

## บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง ตำบลบางพระ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ..... ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ..... ระหว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสุรศักดิ์ รัตนไชย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นครศรีวัฒนา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๗๖/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปาก พูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางยุวดี หลิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. คู่สัญญาได้ตกลงกันขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง ออกไปอีก ๑๕ วัน โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ รัตนไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจผู้รับจ้าง

(นางยุวดี หลิน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางปัญญธิตา สนิธิคุณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สาขาปากพ่อง

ลงชื่อ.....พยาน

(นางรัตนพร วงษ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

