

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๑๐ น.
ณ ห้องประชุมคชสาร ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| ๑. | นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดีกรมบังคับคดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นางกรรณิกา คงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๓. | นางสาวอรนุช เกิดผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๔. | จำเอนคำณน จันทน์น้อย
เลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๕. | นางสาวชุตติกาญจน์ กวรัชชา
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๖. | นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ
หัวหน้าศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท | กรรมการ |
| ๗. | นางเบญจพร วิจิตรพรกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี | กรรมการ |
| ๘. | นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. | นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. | นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- | | | |
|----|--|----------------|
| ๑. | นางนรมน ศศะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี | กรรมการ |
| ๒. | นางสาวทัศนาวลัย กุสุมโทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี | กรรมการ |
| | | ๓. นายวิวัฒน์ฯ |

๓. นายวิวัฒน์ ศรีไพโร กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. นายปรีชา คำหล้า กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง
๕. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
๒. นางทัศนพร จินันทุยา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ๑ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
๓. นางสาววรรณภา จำเนียรพล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

๑. นางสาวเฟื่องฟ้า อัฐนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

๑. นางพรรษชนัญญ์ เอียดแก้ว
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ติดราชาการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ ติดราชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
๓. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์ ติดราชาการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกล่าวต้อนรับผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ นางพรพรรณ ญี เอียดแก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย คณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประสานงานกับกรมบังคับคดีในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการใช้จ่ายภาครัฐรวมถึงให้ข้อเสนอแนะกรมบังคับคดีในการ เบิกจ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบ จำนวน ๔ วาระ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ วาระ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด และติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งให้กรรมการ/ผู้เข้าร่วม ตามหนังสือกองนโยบาย และแผน กลุ่มติดตามและประเมินผล ที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๘๗๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมขอแก้ไขจำนวน ๑ ท่าน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง รายงานการประชุมฉบับแก้ไขให้กรรมการ/ผู้เข้าร่วมตามหนังสือกองนโยบายและแผน ที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๘๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ทราบดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑,๐๐๗,๕๒๘,๑๐๐ บาท มีตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑. มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า ๑๖๔,๐๐๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๙๘,๘๖๒ ล้านบาท และ ๒. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือ ผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๕ ซึ่งการสำรวจความเชื่อมั่นฯ ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับแจ้งดำเนินการสำรวจ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะได้ผลการสำรวจภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ๒) แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๕) แผนงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ และ ๖) แผนงานบุคลากร ภาครัฐ โดยสรุปผลแยกตามสถานะการดำเนินงานของแผนงานฯ ได้ดังนี้

๑.๑ แผนงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ แผนงาน ประกอบด้วย

๑) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓ ราย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๒๒ และผู้อบรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๑๐๐

๒) แผนงาน...

๒) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีจำนวนผู้เข้าร่วมใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จำนวน ๓๓๕ ราย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕ และเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยดำเนินการเป็นผลสำเร็จร้อยละ ๙๖.๔๐ สูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๐

๑.๒ แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๔ จำนวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย

๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ผลผลิตการบังคับคดี มีตัวชี้วัด จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑.๑ มูลค่าการผลิตันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า ๑๖๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ สามารถผลิตันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี จำนวน ๑๙๘,๘๖๒ ล้านบาท

๑.๒ ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๕

๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ มีโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน โครงการเร่งรัดผลิตันทรัพย์สิน และโครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดจำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่

๒.๑ ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๕

๓) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ ภายใต้โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ มีโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

๓.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย จัดโครงการแล้ว จำนวน ๑๕ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม ๘๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของจำนวนเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย

๓.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนในการดำเนินการ จัดโครงการแล้ว จำนวน ๑๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ร้อยละ ๙๗.๖๑

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๘๒๐,๗๐๓,๘๓๒.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ภาพรวมเป็นเงิน ๘๓๖,๐๒๖,๑๕๗.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๒ แยกเป็น

๒.๑ รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๗,๕๔๘,๖๑๘.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ บรรลุตามเป้าหมาย

๒.๒ รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๘๑๓,๑๕๕,๒๑๔.๒๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๑.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๖๘ และมีผลการใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๘๒๘,๔๗๗,๕๓๘.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๕ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๕

นางพรพรชนัญญา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รายงานประจำที่เบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดอาจจะเป็นการเบิกจ่ายที่ยังไม่ครบถ้วนทุกรายการ แต่ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะสามารถ เบิกจ่ายได้ครบทุกรายการใช่หรือไม่

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามรายการที่ได้รับงบประมาณและจาก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เมื่อถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผลการดำเนินงานและการกันเงินไว้เบิก เหลือมปี ซึ่งกรมบังคับคดีมีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงินรวมจำนวน ๒๕,๒๖๐,๙๗๒.๖๑ บาท จำนวน ๖ รายการ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๑,๘๙๕,๙๓๔.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๘ คงเหลือจำนวน ๓,๓๖๕,๐๓๘.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

- (๑) รายการ Backdrop และสปรีย์แอลกอฮอล์ ภารกิจ SMEs
- (๒) รายการแบตเตอรี่ควบคุมห้อง DATA Center
- (๓) รายการบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- (๔) รายการ Line official account
- (๕) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ ของสบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์

เบิกจ่ายจำนวน ๑๔,๑๘๘,๕๒๖.๒๘ บาท คงเหลือพียงไปเป็นเงินจำนวน ๒๕๓,๒๘๐.๐๒ บาท เนื่องจาก มีการแก้ไขสัญญาปรับเปลี่ยน/ลดปริมาณงาน จากเดิมวงเงินรวม ๑๗,๑๙๒,๖๒๖.๕๔ บาท แก้ไขเป็น ๑๖,๙๓๙,๓๔๖.๕๒ บาท ลดลง ๒๕๓,๒๘๐.๐๒ บาท จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินคงเหลือดังกล่าวได้

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานของ สบจ.ยโสธร คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๒ งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ ๙ และ ๑๐ รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๑๑๑,๗๕๘ บาท โดยผู้รับจ้างมีแผนในการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๑๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน ดอกเบี้ยฯ รวมจำนวน ๑๔๕,๔๓๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๐๑,๓๖๘,๐๘๙.๓๘ บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เบิกจ่ายรวมจำนวน ๗๕,๔๗๖,๕๐๕.๐๔ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมจำนวน ๒๐ อัตรา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยังไม่ได้จัดจ้างจำนวน ๒๔ อัตรา อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และจะดำเนินการเรียกผู้ได้รับคัดเลือกตามบัญชีมาจัดจ้างให้ครบตามกรอบ อัตราที่ได้รับจัดสรรต่อไป

๒. ค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๕,๘๙๑,๕๘๔.๓๔ บาท ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยังไม่ได้จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา โดยตำแหน่งที่ว่างเป็นของผู้พิการ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมนิยมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมนิยมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑. รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ปรับแผนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับ การช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ปัจจุบันผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องลงเวลาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการนัดประชุมตรวจรับฯ และกำหนดวันอบรมการใช้งานต่อไป

๑.๒ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ

๑) โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ปรับแผนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีระยะเวলাกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๓ - ๔

๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ปรับแผนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๒

๓) โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี หน่วยงานภายในและภายนอก : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ปรับแผนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบระบบงวดที่ ๓ - ๖ โดยกำหนดทดสอบระบบวันที่ ๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔) จ้างผู้ทำการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บังคับคดี : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่ได้ส่งมอบงาน และล่วงเลยระยะเวลาการส่งมอบงาน ซึ่งกรมบังคับคดีจึงทำการหาผู้ทำการประเมินรายใหม่

๑.๓ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

๑) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบการทวงการคลังในการจ้างผู้ทำการประเมินผลฯ รายใหม่ โดยกรมบังคับคดีได้ทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาผล

๒) การขอเงินทดรองเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีแพ่ง กรณีเงินขาดบัญชี จากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของสบจ.สตูล : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกรมบังคับคดีได้ทำหนังสือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาผล

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ปรับแผนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๕

๔) โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ปรับแผนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๕

๒. รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการอนุมัติไว้แล้วทั้งสิ้น ๗๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๑๑,๖๑๑,๑๘๒.๗๑ บาท โดยมีสถานะการดำเนินงานแยกได้ดังนี้ ๑) ยกเลิก จำนวน ๒ รายการ ๒) ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๓๔ รายการ และ ๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๗ รายการ

ประธาน รายการค่าธรรมเนียมที่มีหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง จำนวน ๒ รายการ มีความคืบหน้าอย่างไร

นายปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ จากการสอบถามผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้รับทราบความคืบหน้า ดังนี้ ๑) รายการขอเงินทดรองเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีแพ่ง กรณีเงินขาดบัญชี จากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของสบจ.สตูล อยู่ระหว่างผู้บริหารพิจารณาและจะประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอีกครั้ง และ ๒) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหนังสือที่แจ้งกรมบัญชีกลางระบุให้ดำเนินงานในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ แต่กรมบังคับคดีจะให้ผู้รับจ้างดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมด้วย จึงต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

ประธาน มอบหมายผู้อำนวยการกองบริหารการคลังติดตามความคืบหน้ารายการที่มีหนังสือขอความตกลงไปยังกรมบัญชีกลางดังกล่าว

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แต่ตามแผนการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีจำเป็นต้องมีหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายต่อไปอีกด้วย

นายปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ รายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้หารือกับผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และกลุ่มงานพัสดุแล้ว ซึ่งมีแผนในการจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง โดยเสนอผู้บริหารกรมบังคับคดีภายในสิ้นเดือน...

สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น สรุปได้ว่าจะมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายไปยังกรมบัญชีกลาง จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ เป็นรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และ รอบที่ ๒ เป็นรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำหรับรายการที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ คนใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้แก่ นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ และ ๒) รายการจ้างผู้ทำการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประธานฯ ได้แก่ นางวาสนา ปักกาโร

นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ รายการจ้างผู้ทำการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมและมีมติบอกเลิกสัญญา หากได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางให้จ้างผู้ทำการประเมินรายใหม่ จะดำเนินการจ้างผู้ทำการประเมินรายใหม่ให้ดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้

(๑) มอบหมายผู้อำนวยการกองบริหารการคลังติดตามความคืบหน้ารายการที่อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินงาน

(๒) รายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ มอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับฯ/สำนักงาน จัดทำเหตุผลในการขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย พร้อมเอกสารประกอบ และจัดส่งให้แก่กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ และมอบหมายกองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รายการ/โครงการที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ พัสตุ เกษียณอายุราชการ/ลาออก ขอให้กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสตุหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งของรายการ/โครงการที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ พัสตุ เกษียณอายุราชการ/ลาออก

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเร่งรัดแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บรรลุตามเป้าหมายรัฐบาล ในไตรมาสที่ ๔

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ทราบและพิจารณา ดังนี้



๑. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหนังสือมายังกรมบังคับคดี ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่องหนี้ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไป

๒) เมื่อดำเนินการก่องหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายและยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการ ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ หรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอขอให้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการ ที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่องหนี้ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. เป้าหมาย ...

๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนดไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่าย ประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล ดังนี้



จากแผนภูมิข้างต้น รายจ่ายงบลงทุนดำเนินการได้ตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีการ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการงบลงทุนเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ ให้กระทบต่อเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่าย ภาพรวม ร้อยละ ๙๗.๖๑ สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายภาพรวมและรายจ่ายประจำของกรมบังคับคดีจะทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่นกัน

๓. ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามสถานะ และแผนงานฯ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน ๒ แผนงานฯ ได้แก่

๓.๑.๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ โดยกรมบังคับคดีมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๙๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบถ้วน ๓๙๓,๐๐๐ บาท

๓.๑.๒) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ มหาชน) (สพร.) เป็นเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ โดยกรมบังคับคดีมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา ยกระดับบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งบุคลากรของกรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกลาง จำนวน ๗ หลักสูตร กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๘๔,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ตามที่เจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ กำหนดค่าลงทะเบียนของแต่ละหลักสูตร รวมเป็นเงินจำนวน ๓๘๔,๒๐๐ บาท

๓.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ แผนงานฯ โดยฝ่ายเลขานุฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย และได้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการ ชี้แจงการปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๓.๒.๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๘๓๑,๖๐๙,๘๐๐ บาท ณ วันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๖๘๔,๓๓๕,๘๘๙.๖๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๔๗,๒๗๓,๙๐๐.๔๐ บาท

(๒) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๖,๕๘๘,๗๐๐ บาท ณ วันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๑๘,๕๖๔,๖๔๙.๘๓ บาท คงเหลือจำนวน ๘,๐๒๔,๐๕๐.๑๗ บาท

นางสาวอรุณฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งบบุคลากรเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) การบรรจุข้าราชการ กำหนดไว้จำนวน ๗๙ อัตรา เรียกมาบรรจุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนที่กำหนด

(๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับเงินตกเบิกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) เงินประจำตำแหน่งของการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น และผู้อำนวยการ
ระดับสูง อยู่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นชอบ

(๔) การเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ส่วนกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างทยอยส่งเอกสารในการเบิกจ่าย

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๓.๒.๒) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายการที่สามารถเร่งรัดดำเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การสัมมนาและฝึกอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
และภาพรวมงบดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒,๐๖๐,๑๐๐ บาท
จัดอบรม ๗ หลักสูตร/โครงการครบถ้วนแล้ว มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑,๓๕๖,๓๖๑.๒๙ บาท คงเหลือจำนวน
๗๐๓,๗๓๘.๗๑ บาท ได้ดำเนินการดังนี้

๑.๑) โอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่

(๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๒๘๑,๕๐๐ บาท

(๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท

(๓) หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ ๔ จำนวน
๑๘๘,๐๐๐ บาท

๑.๒) ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน ได้แก่

(๑) หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ ๓ - ๔ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนา ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่
ปรึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

(๓) หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน
๓๐,๐๐๐ บาท

(๔) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับ
สินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

๑.๓) ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่รายการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๖,๘๗๐ บาท

ดังนั้น สรุปได้ว่าค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม มีเงินคงเหลือจำนวน ๓๙,๓๖๘.๗๑ บาท

๒) ค่าโฆษณา...

๒) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันรวมเป็นเงินจำนวน ๙๙๗,๐๐๘.๘๘ บาท คงเหลือจำนวน ๒,๙๙๑.๑๒ บาท โดยมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และผลิตสื่อออนไลน์ ดังนี้

- (๑) ผลิตรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม
- (๒) ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ ๑๓๐ - ๑๓๒
- (๓) ค่าเผยแพร่ผ่านทาง Line Official Account
- (๔) ผลิตสื่อรูปแบบวีดิทัศน์/สื่อกู๊ปข่าว
- (๕) ผลิตป้ายไวเนล จำนวน ๓ ผืน
- (๖) ผลิตโปสเตอร์ จำนวน ๔๐๐ แผ่น

เจ้าเอกค่านฯ เลขานุการกรม สำหรับเงินคงเหลือจำนวน ๒,๙๙๑.๑๒ บาท สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งคืนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังกองบริหารการคลังเรียบร้อยแล้ว

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๓) รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีไม่ได้รับจัดสรรรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว แต่กรมบังคับคดีมีความจำเป็นจึงได้เจียดจ่ายเงินไปดำเนินโอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน ๔ โครงการ/หลักสูตร รวมเป็นเงินจำนวน ๖๔๑,๕๐๐ บาท ซึ่งเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๕๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๔๑,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเหลือจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว จึงขอตกลงกับสำนักงานงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน ๓ รายการ/หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

(๑) ค่าในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบังคับคดีล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

(๒) หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน ๙,๐๐๐ บาท

(๓) หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๒,๓๗๐ บาท งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายสำหรับ ๓ รายการ/หลักสูตรข้างต้น รวมเป็นเงินจำนวน ๑๖๘,๓๗๐ บาท แต่มีงบประมาณคงเหลือเพียง ๑๔๑,๕๐๐ บาท ไม่เพียงพอจำนวน ๒๖,๘๗๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากงบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๒๖,๘๗๐ บาท ไปเป็นงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๔) ภาพรวมงบดำเนินงาน มีงบประมาณภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวน ๑๑๕,๘๑๕,๘๘๑.๖๗ บาท ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๓,๖๕๑,๕๒๓.๙๖ บาท และก่อกหนี้ผูกพันจำนวน ๔,๙๔๖,๕๔๐.๔๕ บาท คงเหลือจำนวน ๗,๒๑๗,๘๑๗.๒๖ บาท

นายปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ สำหรับแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มีเงินคงเหลือประมาณ ๗ ล้านบาท ซึ่งจากการคุมทะเบียนงบประมาณในมือหักจากชี้แหล่งเงินให้รายการต่างๆ แล้วนั้นจะมีงบประมาณคงเหลือประมาณ ๒ ล้านบาท โดยจะมีรายการที่ทยอยส่งมาเบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) ซึ่งคาดว่าจะเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ สำหรับส่วนภูมิภาค มีสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาบางส่วนที่คงเหลืองบประมาณเป็นจำนวนมาก ได้มีการเร่งรัดให้เบิกจ่ายงบประมาณด้วยแล้ว

นางสาวสุปราณีฯ...

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๓.๒.๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กรมบังคับคดีมีโครงการภายใต้แผนงานฯ จำนวน ๔ โครงการ
มีรายละเอียด ดังนี้

๑) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(มหกรรมขายทอดตลาด) กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการฯ เรียบร้อยรวม
จำนวน ๒๐ ครั้ง โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๓๘๒,๔๘๙.๖๑ บาท
คงเหลือจำนวน ๔๙๗,๕๑๐.๓๙ บาท กองนโยบายและแผนได้ขออนุมัตินำเงินคงเหลือดังกล่าวจัดกิจกรรม
เพิ่มเติม จำนวน ๑๓ หน่วยงาน แบ่งเป็นขอรับจัดสรรงบประมาณ ๙ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สบจ. อำนาจเจริญ
๒) สบจ. มหาสารคาม ๓) สบจ. กระบี่ ๔) สบจ. สงขลา สาขานาทวี ๕) สบจ. หนองบัวลำภู ๖) สบจ. ชลบุรี
๗) สบจ. ศรีสะเกษ ๘) สบจ. ปทุมธานี สาขาฉะบุรี และ ๙) สบจ. สุพรรณบุรี และไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สบจ. ชลบุรี สาขาพัทลุง (จัดร่วม. สบจ. ชลบุรี) ๒) สบจ. ขอนแก่น
๓) สบจ. ขอนแก่น สาขาชุมแพ และ ๔) สบจ. อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม โดยมีแผนการจัดในช่วง
เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖

๒) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการฯ เรียบร้อย รวมจำนวน ๒๗ ครั้ง โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๒,๘๐๐,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๙๘๘,๐๐๔.๙๐ บาท ซึ่งมีสำนักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๕๒,๕๘๑ บาท หากเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจะมีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน
๒,๐๘๒,๗๘๕.๙๐ บาท คงเหลือ ๗๑๗,๘๑๔.๑๐ บาท

นางสาวชุดิภาญจน์ฯ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำหรับเงินคงเหลือจำนวน
๗๑๗,๘๑๔.๑๐ บาท มีแผนการดำเนินงานโดยนำเงินเหลือจ่ายไปดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

➤ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย

(๑) ผลิตแผ่นพับรวม QR Code จำนวน ๗,๐๐๐ แผ่น

(๒) ผลิตแผ่นพับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (ฉบับ ๒ ภาษา) จำนวน

๗,๖๑๘ แผ่น

(๓) ผลิตคู่มือซื้อทรัพย์สินขายทอดตลาด (ฉบับ ๒ ภาษา) จำนวน ๗,๐๐๐ แผ่น
ระยะเวลาในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่เกิน ๓๐ วัน

➤ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอื่น ๆ ประกอบด้วย

(๑) ผลิตถุงผ้าสับบอนด์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ใบ ระยะเวลาในการผลิต ๖๐ วัน

(๒) ยาดมโชคดีใส่พวงกุญแจ จำนวน ๗,๗๐๐ อัน ระยะเวลาในการผลิต ๑๕ วัน

ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เสนออธิบดีกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว
โดยคาดว่าจะหากได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการก่อนนี้ผู้กักกันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จากแผนการดำเนินงานข้างต้น รายการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ คาดว่าลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แต่เนื่องจาก
มีระยะเวลาการส่งมอบงานภายหลังลงนามสัญญา ๖๐ วัน จึงคาดการณ์ได้ว่าส่งมอบไม่ทันภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะสามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีได้หรือไม่

นางพรชชนัญญา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ หากลงนามสัญญาได้ทันภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะถือว่ามีกรก่อนนี้ผู้กักกันแล้ว โดยให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำ PO ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้

นางสาวสุปราณีฯ...

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๓) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา กองพัฒนา ระบบการบังคับคดีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับ จัดสรรงบประมาณจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๙,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๓๗๕,๗๘๔ บาท คงเหลือ ๔,๔๑๖ บาท

นางสาวทัศนาวลัยฯ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี สำหรับเงินคงเหลือจำนวน ๔,๔๑๖ บาท กองพัฒนาระบบการบังคับคดีไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าว

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๔) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น ๑) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กรณีปกติ) และ ๒) มหกรรม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๖,๕๗๙,๔๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐,๒๒๙,๘๑๑.๑๙ บาท คงเหลือจำนวน ๖,๓๔๙,๕๘๘.๘๑ บาท

นางสาววิมลวรรณฯ หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำหรับเงินคงเหลือ ๖,๓๔๙,๕๘๘.๘๑ บาท ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้มีการประสานไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ สรุปได้ว่า ค้างเบิกจ่ายยังไม่ได้ส่งเอกสารมายังกองบริหารการคลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมประมาณ ๔,๐๙๖,๘๐๐ บาท โดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีการประชุมเร่งรัดให้สำนักงานบังคับคดี จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ส่งเอกสารการเบิกจ่ายด้วยแล้ว และคาดว่าจะเบิกในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ รวมประมาณ ๒,๗๓๑,๖๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ ๖,๘๒๘,๔๐๐ บาท

ประธานฯ การตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ใช้ระยะเวลาเท่าใด

นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ณ ปัจจุบัน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายเป็นปกติและทันภายในเวลา โดยมี เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบจำนวน ๔ - ๕ คน แต่พบปัญหาว่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ยังไม่ได้ส่ง เอกสารมายังกองบริหารการคลัง เนื่องจากรอเอกสารจากคู่กรณีที่ยังไม่ได้ลงนาม โดย ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มีงบประมาณ คงเหลือแบ่งเป็น ส่วนกลางจำนวน ๔ ล้านบาทเศษ และส่วนภูมิภาคจำนวน ๑ ล้านบาทเศษ รวมทั้งประเทศ จำนวน ๕ ล้านบาทเศษ และมีระยะเวลาดำเนินการให้ส่งเอกสารภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖

นางสาววิมลวรรณฯ หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำหรับกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วรวมจำนวน ๓๐ ครั้ง โดยมี เงินคงเหลือจำนวน ๘๑๖,๑๒๓.๗๓ บาท และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค รวมจำนวน ๗ ครั้ง คาดว่าใช้จ่ายจำนวน ๘๓๓,๕๘๗ บาท จึงคาดว่าคงเหลือจำนวน ๑๒๗,๔๖๓ บาท ดังนั้นภายใต้กิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คาดว่าจะมีเงินคงเหลือ ๙๔๓,๕๘๖.๗๓ บาท โดยมีแผน ในการนำเงินดังกล่าวไปสทบเป็นค่าตอบแทนและพาหนะของผู้ไกล่เกลี่ยในกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กรณีปกติ) ที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จากข้อมูลข้างต้น ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คาดว่าโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ค่าตอบแทนและพาหนะของผู้ไกล่เกลี่ย จะเป็นกรณีใด ๑) เบิกจ่ายได้ครบถ้วน ๒) งบประมาณไม่เพียงพอ และ ๓) งบประมาณคงเหลือ

นางสาววิมลวรรณฯ หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คาดว่าเป็นกรณีที่ ๒) งบประมาณไม่เพียงพอ

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หากเป็นกรณีที่ ๒) งบประมาณ ไม่เพียงพอ สามารถเจียดจ่ายจากงบประมาณจากรายการอื่นได้หรือไม่ หากไม่ได้จะได้พิจารณาแหล่งเงินอื่น ไปดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนและพาหนะของผู้ไกล่เกลี่ยให้เพียงพอต่อไป

นายปรีชา...

นายปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาทางงบประมาณไม่เพียงพอเช่นกัน เนื่องจากกรมบังคับคดีมีการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยฯ ทั่วประเทศ จึงมีการขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายการเฉพาะสำหรับรายการค่าตอบแทนและพาหนะของผู้ไกล่เกลี่ย แต่ปรากฏว่าไม่เพียงพอ จึงได้เสนออธิบดีกรมบังคับคดีขออนุมัติใช้ค่าเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณฯ ในส่วนของงบดำเนินงาน ที่กองบริหารการคลังเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าไม่เพียงพออาจจะใช้แนวทางเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรณีไม่สามารถขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายการเฉพาะสำหรับรายการค่าตอบแทนและพาหนะของผู้ไกล่เกลี่ยได้ อาจจะต้องเสนออธิบดีกรมบังคับคดีขออนุมัติใช้ค่าเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณฯ ในส่วนของงบดำเนินงาน ที่กองบริหารการคลังเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม แต่จำเป็นต้องทราบบางเงินที่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรายงานข้างต้นกับข้อมูลที่กองบริหารการคลังมีอยู่นั้น พบว่า งบประมาณค่อนข้างแตกต่างกัน โดยกองบริหารการคลัง มีข้อมูลสำหรับส่วนภูมิภาคคงเหลือ ๑.๔ ล้านบาทเศษ ซึ่งไม่ทราบว่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือยังไม่ได้มีการจัดกิจกรรม ซึ่งหากดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยและมีเงินคงเหลือจะได้ส่งคืนเงินกลับมาบางส่วนกลาง เพื่อจะได้ทราบบางเงินคงเหลือและบริหารจัดการในการเบิกจ่ายรายการค่าตอบแทนและพาหนะของผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป

นางสาววิมลวรรณฯ หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะประสานและตรวจสอบงบประมาณคงเหลือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศต่อไป

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนั้น การเร่งรัดสำหรับโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ขอให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสรุปจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ พร้อมทั้งแจ้งสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศต่อไป ให้ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมายังกองบริหารการคลังภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อกองบริหารการคลังจะได้ดำเนินการบริหารจัดการในขั้นตอนต่อไป และสำหรับงบดำเนินงานอื่นๆ กองบริหารการคลังจะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ต่อไป

๓.๒.๔) แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ ซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพแผนงานยุทธศาสตร์ฯ โดยกรมบังคับคดีมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายจำนวน ๑,๐๘๒,๖๓๕.๒๐ บาท คงเหลือจำนวน ๙๗๓,๓๖๔.๘๐ บาท ตามแผนกำหนดการจัดโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๘ ครั้ง ปัจจุบันดำเนินการจัดโครงการฯ เรียบร้อยจำนวน ๑๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวมจำนวน ๘๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน และในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดจัด ๓ ครั้ง ทั้งนี้ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสรุปงบประมาณคาดว่าจะคงเหลือ ๗๒๐,๐๖๔.๘๐ บาท ซึ่งมีแผนในการนำเงินคงเหลือดังกล่าวไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

นางภัทรภรฯ ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สำหรับเงินที่คาดว่าจะคงเหลือจำนวน ๗๒๐,๐๖๔.๘๐ บาท มีแผนการดำเนินงานโดยนำเงินเหลือจ่ายไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

➤ **ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์** ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งมีหมวด ๓/๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม จัดส่งให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์...

➤ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ผลิตถุงผ้า จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ซึ่งในถุงผ้าจะมีเอกสารในรูปแบบ QR Code เช่น แผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป เป็นต้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ปัจจุบันกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ดำเนินการจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งให้กองนโยบายและแผนและกองบริหารการคลังดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาและก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายดังนี้

(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/หลักสูตรที่ดำเนินการจัดเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือและหมดความจำเป็นต้องเงินดังกล่าว ให้ดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินไปยังกองบริหารการคลัง พร้อมทั้งสำเนาให้กองนโยบายและแผนทราบ

(๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/หลักสูตรที่ปรับแผนการดำเนินงาน ให้เร่งเสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัตินำเงินเหลือจ่ายไปดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทันต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อนนี้ผูกพันลงนามสัญญาให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

(๓) มอบหมายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดำเนินการประสาน กำชับและเร่งรัดให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ตรวจสอบและส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ค้างจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ มายังกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔.๒ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ **นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** แจ้งให้ทราบดังนี้

๑. กรมบังคับคดีมีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ รายการ วงเงินรวมจำนวน ๒๕,๒๖๐,๙๗๒.๖๑ บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๑,๘๙๕,๙๓๔.๕๙ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๘ ของวงเงินกันเงินไว้เบิกเหลือมปี มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

(๑) รายการ Backdrop และสเปร์ยแอลกอฮอล์ ภารกิจ SMEs เบิกจ่ายจำนวน ๗๒,๓๒๐.๒๓ บาท
(๒) รายการแบตเตอรี่ควบคุมห้อง DATA Center เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๖๒,๖๐๐ บาท
(๓) รายการบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบิกจ่ายจำนวน ๒๑,๙๓๕ บาท
(๔) รายการ Line official account เบิกจ่ายจำนวน ๒๑,๙๓๕ บาท
(๕) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ ของสบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เบิกจ่ายจำนวน ๑๔,๑๘๘,๕๒๖.๒๘ บาท คงเหลือพียงไปเป็นเงินจำนวน ๒๕๓,๒๘๐.๐๒ บาท เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาปรับเปลี่ยน/ลดปริมาณงาน จากเดิมวงเงินรวม ๑๗,๑๙๒,๖๒๖.๕๔ บาท แก้ไขเป็น ๑๖,๙๓๙,๓๔๖.๕๒ บาท ลดลง ๒๕๓,๒๘๐.๐๒ บาท จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินคงเหลือดังกล่าวได้

๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานของ สบจ.ยโสธร คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๒ งวดงาน ได้แก่ งวดงานที่ ๙ และ ๑๐ รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๑๑๑,๗๕๘ บาท โดยผู้รับจ้างมีแผนในการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๑๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมบังคับคดี จำนวน ๖ รายการ คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกรายการ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวเฟื่องฟ้าฯ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ปัจจุบันคงเหลือ ๒ งวดงาน โดยตามแผนการดำเนินงานผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบงานงวด

ที่เหลือ...

ที่เหลือ ดังนี้ งดงานที่ ๙ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และงดงานที่ ๑๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจากการติดตามงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านพัสดุ

นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ โครงการที่มีเงินคงเหลือที่มีแผนการดำเนินการนำเงินไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวันของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ และ ๒) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หากอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการขั้นตอนถัดไป เนื่องจากระยะเวลาใกล้สิ้นสุติงบประมาณ จะมีรายการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก หรือสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกลุ่มงานพัสดุก่อนเพื่อที่จะได้ดำเนินการตั้งเรื่องและเตรียมพร้อมในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป และจากข้อมูลที่สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รายงานข้างต้นคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เร่งดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการฯ เพื่อให้ทันต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อนนี้ผูกพันลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ นางพรพรรณฯ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม กรณีที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีคาดการณ์ว่าจะมีรายการก่อนนี้ผูกพัน และตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะอยู่ในข้อ ๑.๓ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) ให้ครบถ้วน เมื่อได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ผ่านระบบ (New GFMS Thai) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และให้เลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา

ลงชื่อ.....*จิราภรณ์*..... ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*สุปราณี พาณิชปทุมพงศ์*..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุปราณี พาณิชปทุมพงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล