

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

ผู้มาประชุม

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑. นางสาวสุกัญญา บุชยนาวิน<br>รองอธิบดีกรมบังคับคดี                                     | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นางนรมน ศตะนาวิน<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี                              | กรรมการ                    |
| ๓. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี                           | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวมาลี วัลย์ไชย<br>ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง                                   | กรรมการ                    |
| ๕. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา<br>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล                          | กรรมการ                    |
| ๖. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี<br>ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             | กรรมการ                    |
| ๗. นายไพบุลย์ เมฆมานะ<br>ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี                             | กรรมการ                    |
| ๘. จำเอกคำน นันท์น้อย<br>เลขานุการกรม   | กรรมการ                    |
| ๙. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง                   | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางสาววิลาสินี กนิษฐานุกงศ์<br>นักจัดการงานทั่วไป<br>แทนหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์   | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวปริญญา เรือนอินทร์<br>นักจัดการงานทั่วไป<br>แทนหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | กรรมการ                    |
| ๑๒. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน      | ผู้ช่วยเลขานุการ           |

๑๔. นางสาว...

๑๔. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม ผู้ช่วยเลขานุการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นางเพ็ญรวี มาแสง ตติราชการ  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
๒. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ตติราชการ  
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน
๓. นายปรีชา คำหล้า ตติราชการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง
๔. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์ ตติราชการ  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม
๒. นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

**เริ่มประชุม** เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้มีคำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๖๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม การดำเนินงานและการใช้จ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี โดยคณะกรรมการ มีจำนวน รวม ๑๔ ท่าน และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด
  ๒. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
  ๓. มีอำนาจในการเรียกหรือขอให้หน่วยงานในสังกัดให้ข้อมูลหรือสนับสนุนการดำเนินการ ของคณะกรรมการ
  ๔. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณต่ออธิบดี กรมบังคับคดี
  ๕. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย
- มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระ...

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

#### ๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องว่าตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยแจ้งว่าเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ เห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๒๑.๐๐	๒๒.๑๖	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๒๑.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๔๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘	๑๙.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายงบลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๑๖.๐๐	๒๙.๑๙	๑๗.๐๐	๒๓.๕๐	๒๙.๐๐	๑๘.๓๕

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เหลือมอบให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมอบโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อกั้นผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันทีภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผน การลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วง ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี (Front-Loaded) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

๔) การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) เห็นชอบให้ยกเลิกควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

จากข้อกำหนดมาตรการ ๔ ขีดดังกล่าว กรมบังคับคดีมีส่วนที่เกี่ยวข้องเพียง ข้อ ๑ - ๒ เท่านั้น

**ประธานฯ** มีข้อสังเกตว่าโครงการพัฒนาระบบต่างๆ ของกรมบังคับคดี ที่ถูกพับไปตามกฎหมาย ทั้ง ๗ รายการ รวมถึงโครงการก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา อีก ๑ รายการ ที่คณะกรรมการพิจารณาฯ อนุมัติให้ใช้เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ หากไม่แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

**นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** แจ้งว่าเงินงบประมาณออกหลักเกณฑ์แบบใดเงินในส่วนอื่นก็จะใช้ตามหลักเกณฑ์เดียวกัน สำหรับเงินค่าธรรมเนียม ต้องดูตอนขอขยายระยะเวลาว่าโครงการไหนจะได้ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี หากในหนังสือกรมบัญชีกลางแจ้งว่าขยายได้ทั้งปี รายการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากแจ้งว่าขยายได้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วรายการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็จำเป็นต้องมีการขอขยายระยะเวลาต่อไปอีก

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**๓.๒ มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕**

**นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** แจ้งให้ที่ประชุมทราบมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) ให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกรายการ โดยระบุ Timeline ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายให้ชัดเจน

๒) ให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดดำเนินการรายการงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามกำกับตามแผน และตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการบริหารงบลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กรณีไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่กำหนด ขอให้หน่วยงานรายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓) มาตรการบริหารงบลงทุน

- รายการครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เร่งรัดยื่นผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เร่งรัดการใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๔) ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุนประจำสัปดาห์ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและกำหนดเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ ทางระบบ PMS (URL:pms.moj.go.th) ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ อย่างเคร่งครัด เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบต่อไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

★ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๑,๐๐๕,๐๘๗,๒๘๗.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๖ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗) รายละเอียด ดังนี้

- จำแนกตามงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ได้ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๔	หลังการโอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่ายปีงบ ๖๔	ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการเบิกจ่ายรวม (PO)	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	๑,๐๐๔,๘๔๓,๕๐๐	๑,๐๐๖,๗๔๓,๙๔๖	๕,๐๕๘,๔๔๙.๒๔	๙๘๙,๙๗๒,๓๖๙.๑๖	๙๘.๓๓	๙๙๕,๐๓๐,๘๑๘.๔๐	๙๘.๘๔	๑๑๗,๗๗๓,๑๒๖
รายจ่ายลงทุน	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๓๒,๐๒๐,๑๕๔.๒๘	๑๖,๙๐๕,๒๓๖.๐๐	๑๕,๑๑๔,๙๑๘.๒๘	๔๗.๒๐	๓๒,๐๒๐,๑๕๔.๒๘	๑๐๐.๐๐	-
ภาพรวม	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔	๑,๐๐๕,๐๘๗,๒๘๗.๔๔	๙๖.๗๖	๑,๐๒๗,๐๕๐,๙๗๒.๖๘	๙๘.๘๗	๑๑๗,๗๑๓,๑๒๖

- จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๔	หลังการโอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่ายปีงบ ๖๔	ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการเบิกจ่ายรวม (PO)	คงเหลือ
งบบุคลากร	๘๒๔,๐๕๖,๑๐๐	๘๒๔,๐๕๖,๑๐๐.๐๐	-	๘๑๗,๔๑๘,๒๖๑.๑๐	๙๙.๑๙	๘๑๗,๔๑๘,๒๖๑.๑๐	๙๙.๑๙	๖,๖๓๗,๘๓๘.๙๐
งบดำเนินงาน	๑๖๖,๒๖๔,๘๐๐	๑๖๙,๑๙๖,๓๘๐.๗๒	๒,๖๘๕,๔๔๙.๒๔	๑๖๒,๑๕๐,๘๔๔.๐๖	๙๕.๘๔	๑๖๔,๘๓๖,๒๙๓.๓๐	๙๗.๔๒	๔,๓๖๐,๐๘๗.๔๒
งบลงทุน	๓๓,๙๒๐,๖๐๐	๓๒,๐๒๐,๑๕๔.๒๘	๑๖,๙๐๕,๒๓๖.๐๐	๑๕,๑๑๔,๙๑๘.๒๘	๔๗.๒๐	๓๒,๐๒๐,๑๕๔.๒๘	๑๐๐.๐๐	-
งบเงินอุดหนุน	๕๗๗,๑๐๐	๕๗๗,๑๐๐.๐๐	-	๕๗๗,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๗๗,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
งบรายจ่ายอื่น	๑๓,๙๔๕,๕๐๐	๑๒,๙๑๔,๓๖๕.๐๐	๒,๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๙,๘๒๖,๑๖๔.๐๐	๗๖.๐๙	๑๒,๑๙๙,๑๖๔.๐๐	๙๔.๔๖	๗๑๕,๒๐๑.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๑,๐๓๘,๗๖๔,๑๐๐	๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔	๑,๐๐๕,๐๘๗,๒๘๗.๔๔	๙๖.๗๖	๑,๐๒๗,๐๕๐,๙๗๒.๖๘	๙๘.๘๗	๑๑๗,๗๑๓,๑๒๖

★ เงินนอกงบประมาณ

- เงินดอกเบียฯ นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติจัดสรรเงินดอกเบียฯ รวมจำนวน ๑๓๘,๐๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา รวมวงเงิน ๑๐๗,๑๑๖,๕๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๗๕ อัตรา รวมวงเงิน ๓๐,๙๖๑,๒๐๐ บาท

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๒๖,๓๔๑,๕๖๔.๐๘ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร รายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๙๗,๘๐๗,๘๐๔.๓๒ บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่บาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๑ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๒. ค่าจ้างเหมา...

๒. ค่าจ้างเหมาบริการ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๘,๕๓๓,๗๕๙.๗๖ บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๖ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

- เงินค่าธรรมเนียม นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการประชุมจำนวน ๘ ครั้ง มีมติอนุมัติรวมจำนวน ๘๗ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๓๔๖,๓๔๕,๘๕๑.๑๗ บาท

ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๘ รายการ ผลเบิกจ่ายรวม ๒๔๓,๑๕๑,๔๑๙.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๕

★ กันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕,๖๓๗,๕๔๕.๑๑ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่กันเหลือในปี	เบิกจ่าย (ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)
	รวม	๕๖,๖๓๗,๑๔๕.๑๑	๓๕,๖๓๗,๕๔๕.๑๑
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		๔๒,๔๓๖,๙๑๔.๑๑	๓๐,๙๙๗,๙๑๔.๑๑
งบดำเนินงาน		๑๘๑,๗๘๑.๙๑	๑๘๑,๗๘๑.๙๑
๑.	รายการค่าใช้จ่าย	๑๘๑,๗๘๑.๙๑	๑๘๑,๗๘๑.๙๑
งบลงทุน		๔๒,๒๕๕,๑๓๒.๒๐	๓๐,๘๕๖,๑๓๒.๒๐
๒.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน	๒,๘๓๕,๕๕๗.๒๐	๒,๘๓๕,๕๕๗.๒๐
๔.	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพ่อง	๑๒,๕๗๕,๖๔๐.๐๐	๑๒,๕๗๕,๖๔๐.๐๐
๕.	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	๘๘๓,๒๓๕.๐๐	๘๘๓,๒๓๕.๐๐
๖.	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา	๒๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๓๑,๐๐๐.๐๐
๗.	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/พื้นที่/รั้วสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย	๔๐๐,๘๐๐.๐๐	๔๐๐,๘๐๐.๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลฯ		๑๔,๒๐๐,๒๓๑.๐๐	๔,๖๓๙,๖๓๑.๐๐
งบดำเนินงาน		๒,๖๐๙,๖๓๑.๐๐	๒,๖๐๙,๖๓๑.๐๐
๘.	รายการค่าใช้จ่าย (ประกอบด้วยโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ๔ รายการ)	๒,๖๐๙,๖๓๑.๐๐	๒,๖๐๙,๖๓๑.๐๐
งบลงทุน		๑๑,๕๙๐,๖๐๐.๐๐	๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
๙.	โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์	๗,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๒๓,๐๐๐.๐๐
๑๐.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction	๔,๒๐๖,๖๐๐.๐๐	๑,๑๐๗,๐๐๐.๐๐

ณ วันที่...

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ รายการ ผลเบิกจ่ายรวม ๓๕,๖๓๗,๕๔๕.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๒ ของวงเงินกัณฑ์เลื่อนปี ส่งผลให้มีโครงการพับไป ๓ โครงการ รวมจำนวน ๒๐,๙๙๙,๖๐๐ บาท ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction และ ๓. ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สบจ.สงขลา

★ กัณฑ์เงินไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีโครงการที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายการกัณฑ์เงินไว้เบิกเลื่อนปี จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่กัณฑ์เลื่อนปี	เบิกจ่าย (ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕)
	รวม	๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔	๔,๒๔๐,๓๖๗.๖๒
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>			
งบดำเนินงาน		๙๖๖,๓๒๙.๒๔	๙๕๑,๓๘๑.๖๒
๑.	งบดำเนินงาน (รายการค่าใช้จ่าย, ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)	๙๖๖,๓๒๙.๒๔	๙๕๑,๓๘๑.๖๒
งบลงทุน		๑๖,๙๐๕,๒๓๖.๐๐	๑,๒๙๓,๔๘๖.๐๐
๒.	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของ สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง	๖,๐๓๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓.	ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของ สบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก	๑๐,๐๕๘,๕๕๖.๐๐	๔๗๙,๗๐๖.๐๐
๔.	จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๘ ตัว ของ สบจ. ๑	๖๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๔๙,๐๐๐.๐๐
๕.	จัดซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๖๔,๗๘๐.๐๐	๑๖๔,๗๘๐.๐๐
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>			
งบรายจ่ายอื่น		๒,๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากุศลกร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>			
งบดำเนินงาน		๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐	๑,๒๒๐,๕๐๐.๐๐
๘.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบสื่อวีดิทัศน์	๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐	๑,๒๒๐,๕๐๐.๐๐

ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ ผลเบิกจ่ายรวม ๔,๒๔๐,๓๖๗.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ ของวงเงินกันเหลือมปี อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวน ๑๗,๗๒๓,๓๑๗.๖๒ บาท ได้แก่ ๑) รายการ Line official account ๒) ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ ๓) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง งานที่ ๔ - ๖ ๔) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสบจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก งานที่ ๒ - ๑๓ และ ๕) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ งานที่ ๒ - ๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๕ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

★เงินงบประมาณ

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐ บาท

- แยกตามแผนงาน ได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ (ของวงเงินจัดสรร)
	<b>รวมวงเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๕๑,๓๘๘,๓๐๐	๘๔.๕๒
๒	แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๔๖,๘๓๖,๑๐๐	๑๔.๕๘
๓	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	๗,๖๕๕,๐๐๐	๐.๗๖
๔	แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๑๐
๕	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๔๑๐,๐๐๐	๐.๐๔

- แยกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

ลำดับที่	ประเภท	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ (ของแต่ละประเภท)
	<b>รวมวงเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>
๑	งบบุคลากร	๘๒๖,๒๕๑,๐๐๐	๘๒.๐๓
๒	งบดำเนินงาน	๑๓๗,๐๔๐,๘๐๐	๑๓.๖๐
๓	งบลงทุน	๓๗,๙๗๒,๑๐๐	๓.๗๗
๔	งบอุดหนุน	๘๐๑,๔๐๐	๐.๐๘
๕	งบรายจ่ายอื่น	๕,๒๒๕,๐๐๐	๐.๕๒

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงบประมาณได้ออนงบประมาณให้กับกรมบังคับคดีได้ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ วงเงินรวม ๕๒๒,๖๐๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๘ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร แยกตามแผนงานได้ดังนี้

ลำดับที่...



ลำดับ ที่	ชื่อแผนงาน	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ (ของแต่ละแผน)
	<b>รวมวงเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๕๒๒,๖๐๕,๒๐๐</b>	<b>๕๑.๘๘</b>
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๔๒๕,๖๙๔,๑๐๐	๕๐.๐๐
๒	แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๙๒,๔๐๓,๖๐๐	๖๒.๙๓
๓	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	๓,๘๐๒,๕๐๐	๔๙.๖๗
๔	แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐.๐๐
๕	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๒๐๕,๐๐๐	๕๐.๐๐

**★ เงินนอกงบประมาณ**

- **เงินดอกเบียฯ นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติจัดสรรเงินดอกเบียฯ รวมจำนวน ๑๓๘,๐๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา รวมวงเงิน ๑๐๗,๑๑๖,๕๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๗๕ อัตรา รวมวงเงิน ๓๐,๙๖๑,๒๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- **เงินค่าธรรมเนียมฯ นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้รวมจำนวน ๖๑๒,๑๕๐,๒๙๕.๓๐ บาท โดยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียม ๕๐% จำนวน ๓๐๖,๐๗๕,๑๔๗.๖๕ บาท (สามร้อยหกล้านเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสตางค์) ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง มีมติอนุมัติรวมจำนวน ๓๙ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๖๒,๗๑๑,๘๒๐.๕๖ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองพันเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๖ ของเงินค่าธรรมเนียม ๕๐%

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**๓.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**★ เงินงบประมาณ**

**นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๓๑๓,๐๑๙,๖๔๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๘ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายรวม PO คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๘) รายละเอียด ดังนี้

- **จำแนกตามงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ได้ดังนี้**

รายการ	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๕	หลังการโอน เปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่ายปีงบ ๖๕	ร้อยละการ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการ เบิกจ่าย รวม (PO)	คงเหลือ
รายจ่าย ประจำ	๙๖๙,๓๑๗,๓๐๐.๐๐	๙๖๙,๓๑๗,๓๐๐.๐๐	๑,๙๕๕,๖๖๙.๑๔	๓๑๒,๔๘๕,๑๑๗.๓๓	๓๒.๒๔	๓๑๔,๔๔๐,๗๘๖.๔๗	๓๒.๔๔	๖๕๔,๘๗๖,๕๘๒.๘๓
รายจ่าย ลงทุน	๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐	๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐	๖,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๔,๕๓๐.๗๐	๑.๔๑	๖,๖๕๐,๕๓๐.๗๐	๑๗.๕๑	๓๑,๓๒๑,๕๖๙.๓๐
ภาพรวม	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐	๘,๐๗๑,๖๖๙.๑๔	๓๑๓,๐๑๙,๖๔๘.๐๓	๓๑.๐๘	๓๒๑,๐๙๑,๓๑๗.๑๗	๓๑.๘๘	๖๘๖,๒๖๘,๐๘๒.๘๓

จำแนก...

- จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ได้ดังนี้

รายการ	วงเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๕	หลังการโอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๖๕	ร้อยละการเบิกจ่าย	เบิกจ่ายรวม (PO)	ร้อยละการเบิกจ่ายรวม (PO)	คงเหลือ
งบบุคลากร	๘๒๖,๒๕๐,๑๐๐.๐๐	๘๒๖,๒๕๐,๑๐๐.๐๐	-	๒๖๗,๑๑๔,๗๔๓.๒๕	๓๒.๓๓	๒๖๗,๑๑๔,๗๔๓.๒๕	๓๒.๓๓	๕๕๙,๑๓๕,๓๕๖.๗๕
งบดำเนินงาน	๑๓๗,๐๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๔๐,๒๖๙.๓๐	๑,๙๕๕,๖๖๙.๑๕	๔๔,๓๙๒,๒๗๔.๐๘	๓๒.๓๙	๔๖,๓๔๗,๙๔๓.๒๒	๓๓.๘๒	๙๐,๖๙๓,๓๒๖.๐๘
งบลงทุน	๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐	๓๗,๙๗๑,๖๓๐.๗๐	๖,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๔,๕๓๐.๗๐	๑.๔๑	๖,๖๕๐,๕๓๐.๗๐	๑๗.๕๑	๓๑,๓๒๑,๑๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๘๐๑,๔๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๕,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๗๘,๑๐๐.๐๐	๑๘.๗๒	๙๗๘,๑๐๐.๐๐	๑๘.๗๒	๔,๒๔๖,๙๐๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๐๐๗,๒๘๘,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๘,๐๗๑,๖๖๙.๑๕</b>	<b>๓๑๓,๐๑๙,๖๔๘.๐๓</b>	<b>๓๑.๐๘</b>	<b>๓๒๑,๐๙๑,๓๑๗.๑๗</b>	<b>๓๑.๘๘</b>	<b>๖๘๖,๑๙๘,๐๘๒.๘๓</b>

★ เงินนอกงบประมาณ

- **เงินดอกเบียฯ** นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติจัดสรรเงินดอกเบียฯ รวมจำนวน ๑๓๘,๐๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา รวมวงเงิน ๑๐๗,๑๑๖,๕๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๗๕ อัตรา รวมวงเงิน ๓๐,๙๖๑,๒๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๓๑,๗๑๒,๗๖๓ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๕,๔๑๐,๕๒๙.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๒ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๒. ค่าจ้างเหมาบริการ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๖,๓๐๒,๒๓๔.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๖ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

- **เงินค่าธรรมเนียมฯ** นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้รวมจำนวน ๖๑๒,๑๕๐,๒๙๕.๓๐ บาท โดยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียม ๕๐% จำนวน ๓๐๖,๐๗๕,๑๔๔.๐๓ บาท (สามร้อยหกล้านเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทสามสตางค์) ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา ดำเนินการประชุมจำนวน ๔ ครั้ง มีมติอนุมัติรวมจำนวน ๓๙ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๖๒,๗๑๑,๘๒๐.๕๖ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๖ ของเงินค่าธรรมเนียม ๕๐%

ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖ รายการ ได้แก่

- ๑) การชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง

- ๒) จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ทดแทนของเดิม ติดตั้งในห้องมวดยานยนต์

- ๓) จัดซื้อเครื่อง intercom จำนวน ๓ เครื่อง

- ๔) จัดซื้อชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน ๑๕ ตัว และจัดซื้อชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ตัว สบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

- ๕) ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา (โจทก์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัดมหาชน)

- ๖) ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา (ผู้ฟ้องร้อง นางสาวสายรุ้ง มารมย์)



โดยมีผล...

โดยมีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๓๑,๔๖๐,๐๕๕.๕๗ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่สิบบ้าบาท ห้าสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๓ ของวงเงินที่อนุมัติ และมีรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๓ รายการ  
**มติที่ประชุม : รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒**

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ ๒ กำหนด ดังนี้

	ไตรมาสที่ ๑ 		ไตรมาสที่ ๒ 		ไตรมาสที่ ๓ 		ไตรมาสที่ ๔ 	
	เบิกจ่าย (เบิกจ่าย)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	เบิกจ่าย (เบิกจ่าย)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	เบิกจ่าย (เบิกจ่าย)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	เบิกจ่าย (เบิกจ่าย)	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)
<b>ภาพรวม</b>								
เป้ารัฐบาล	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๒๑.๐๐	๒๒.๑๖	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๒๑.๐๐	๑๘.๒๖
เป้ารัฐบาลสะสม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลการเบิกจ่ายสะสม	๒๓.๘๑	๒๔.๙๐	๓๑.๐๘	๓๑.๘๘				
เปรียบเทียบ			-๑๙.๙๒	-๒๔.๓๖				
<b>ประจำ</b>								
เป้ารัฐบาล	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๔๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘	๑๙.๐๐	๑๘.๒๔
เป้ารัฐบาลสะสม	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลการเบิกจ่ายสะสม	๒๔.๖๙	๒๕.๒๐	๓๒.๒๔	๓๒.๔๔				
เปรียบเทียบ			-๒๔.๗๖	-๒๓.๓๔				
<b>ลงทุน</b>								
เป้ารัฐบาล	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๑๖.๐๐	๒๙.๑๙	๑๗.๐๐	๒๓.๕๐	๒๙.๐๐	๑๘.๓๔
เป้ารัฐบาลสะสม	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลการเบิกจ่ายสะสม	๑.๒๕	๑๗.๓๖	๑.๔๐	๑๗.๕๑				
เปรียบเทียบ			-๒๗.๖๐	-๔๐.๖๔				

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๕

สำหรับโครงการประชุม อบรม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/ค่าตอบแทนใกล้เคียง เป็นโครงการที่สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายได้ หากจัดอบรมเสร็จให้ส่งเบิกจ่ายทันที จึงขอให้ร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน แยกตามแผนงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>					
<b>หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>					
๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม (รูปแบบออนไลน์)	๙,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว	กำหนดจัดอบรมไตรมาสที่ ๒
๒. อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	มีเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการอบรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	

โครงการ...

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>					
<b>หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>					
๓. Role model เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม องค์กร	๒๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	มีผู้บริหารกรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าอบรมจำนวน ๖๐ คน หลังการอบรมผู้เข้ารับการ อบรมฯผ่านการอบรมตามที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	
<b>หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์</b>					
๑. ค่าเผยแพร่สื่อ ผ่านทาง Line Official Account	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>					
<b>หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>					
๑. การอบรม เครือข่ายบังคับคดี และวิทยากรตัวคูณ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๒๘๔.๐๐	๙๒,๗๑๖.๐๐	ตั้งแต่เดือนต.ค. - ธ.ค. ๖๔ จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร ตัวคูณกรมบังคับคดี จำนวน ๒๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ตาก นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี นครปฐม กระบี่ พัทลุง กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบุรี ลำพูน พังงา นครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี ภูเก็ต สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม แม่ฮ่องสอน น่าน นราธิวาส ราชบุรี มีเครือข่ายบังคับคดี และวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี ที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๘ คน	กำหนดจัดประชุม เชิงปฏิบัติการฯ อีก จำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง สงขลา ภายในไตรมาสที่ ๒

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
๒. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดีกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๔๐ คน	- กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ในส่วนภูมิภาค ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และสงขลา กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๔๐๐ คน - กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ รุ่น กลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน ๑๓๒ คน
<b>หน่วยงาน : กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน</b>					
๑. โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		กำหนดจัดช่วงไตรมาสที่ ๔
<b>หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน</b>					
๑. โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (มหกรรมขายทอดตลาด)	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศแจ้งความประสงค์ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มายังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๕	

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
<b>หน่วยงาน : ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</b>					
๑. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๔,๘๒๙,๕๐๐.๐๐	๙๗๘,๑๐๐.๐๐	๓,๘๕๑,๔๐๐.๐๐	ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. ๖๔ ดำเนินการจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการเอื้ออาทร การไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภายหลังศาลมีคำพิพากษา ๒. โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย เนื่องในวันสถาปนากฎหมายบังคับคดี ครบรอบ ๔๗ ปี ๓. โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ ๒๕๖๕	มีแผนการจัดโครงการไกล่เกลี่ย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการมทกรรม ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ ๔ ภาค กำหนดจัดช่วง เดือน ก.พ. - ส.ค. ๖๕ ๒. โครงการมทกรรม ไกล่เกลี่ยบูรณาการ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ช่วยเหลือลูกหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ สถาบันการเงิน ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล กำหนดจัด ๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๕
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>					
<b>หน่วยงาน : กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้</b>					
๑. การเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	กำหนดจัดอบรม จำนวน ๑๐ รุ่น ส่วน กลาง ๑ รุ่น และส่วนภูมิภาค ๙ รุ่น กลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน ๘๐๐ คน กำหนดจัดช่วง ไตรมาสที่ ๒
๒. การจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	

โครงการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	แผน
<b>แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					
<b>หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน</b>					
๑. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๗๗,๕๐๐.๐๐	กำหนดจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และ (๒) กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย <b>กิจกรรมเสริมสร้างความรู้</b> ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๘๐ ราย หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร้อยละ ๘๕	<b>กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</b> กำหนดจัด ดังนี้ - วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ - วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑ - วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒ - วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

**ประธานฯ** ได้สอบถามความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

**นายไพบูลย์ฯ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี** รายงานว่าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานกับวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง สำหรับโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑๐๐ ราย และโครงการ Role model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๖๐ ราย ซึ่งส่งเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเรื่องผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง และโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลายฯ ดำเนินการอบรม เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒ คน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

**จำเอนค่านนฯ เลขานุการกรม** รายงานว่าค่าเผยแพร่สื่อผ่านทาง Line Official Account เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งนี้เป็นสัญญาเช่า ๑ ปี เริ่มเมษายน ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร

**นางภัทรภรฯ ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้** รายงานว่าการดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายทั่วไป และกิจกรรมจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ปรับแก้ไขโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนตรวจสอบโครงการอีกครั้ง โดยทั้ง ๒ กิจกรรมกำหนดจัด ๑๐ รุ่น แบ่งเป็นส่วนกลาง ๑ รุ่น และส่วนภูมิภาค ๙ รุ่น เบื้องต้นได้ประสานไปยังผู้อำนวยการจังหวัดแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วน ประกอบกับ SMEs อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายด้วย

นายเฉลิมชัยฯ...

**นายเฉลิมชัยฯ ผู้ตรวจราชการกรม** รายงานว่าโครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเอื้ออาทรการใกล้เคียงนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภายหลังศาลมีคำพิพากษา ๒) โครงการใกล้เคียงทั่วไทย เนื่องในวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๗ ปี และ ๓) โครงการใกล้เคียงทั่วไทย สุขใจปีใหม่ ๒๕๖๕ เบื้องต้นได้กำชับผู้ปฏิบัติงานว่าเรื่องใดที่ดำเนินการสำเร็จแล้วให้เร่งรัดและทยอยส่งเบิกจ่าย

**นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ** รายงานว่า โครงการอบรมวิทยากรตัวคูณ ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒๔ จังหวัด มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๘ คน และอยู่ระหว่างดำเนินการอบรมอีกจำนวน ๑๐ จังหวัด โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแห่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ เพราะเป็นช่วงการดำเนินการของประเทศอาเซียน และดูความพร้อมของประเทศอาเซียน โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (มหกรรมขายทอดตลาด) รองอธิบดีกรมบังคับคดี (เสกสรร สุขแสง) ให้จัดทำหนังสือเวียนให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานรายงานความประสงค์ว่าจะขายทอดตลาดหรือไม่ และให้รายงานมายัง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีหน่วยงานที่ยังไม่รายงานจำนวน ๑๙ หน่วยงาน โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การใกล้เคียงข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๘๐ ราย สำหรับกิจกรรมการใกล้เคียงฯ กำหนดจัดตั้งนี้ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ต่อไป

**สำหรับผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๗ รายการ วงเงินรวม ๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท ภายหลังจากโอนเปลี่ยนแปลงมีจำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๓๗,๙๗๑,๖๓๐.๗๐ บาท ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผูกพันสัญญาแล้ว ๘ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ รายการ เบิกจ่ายรวมเป็นเงินจำนวน ๕๓๔,๕๓๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ และเบิกจ่ายรวมก่อนนี้ผูกพัน (PO) ๒๖,๐๐๐,๕๓๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๗ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๔ รายการ คงเหลืออีก ๑ รายการที่ยังไม่ได้ผูกพันสัญญา ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคา ๑๐,๗๓๐,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้รับจ้างทราบ

#### มติที่ประชุม :

๑. โครงการต่างๆ ขอให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินทุกสิ้นเดือนต่อกองนโยบายและแผน เพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย รวมทั้งจะเข้าร่วมกันหามาตรการในการดำเนินการต่อไป และเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จให้รีบจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการและสรุปผลการเบิกจ่ายส่งกองบริหารการคลังด้วยความรวดเร็ว เพื่อจะได้เบิกจ่ายรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมส่งสำเนาให้กองนโยบายและแผนทราบ

๒. โครงการลักษณะฝึกอบรมสัมมนา ขอให้จัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการผูกพันสัญญาภายในไตรมาสที่ ๒



#### ๔.๒ การเร่งรัดรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีโครงการที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔ บาท

ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ ผลเบิกจ่ายรวม ๔,๒๔๐,๓๖๗.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ ของวงเงินกันเหลือมปี อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวน ๑๗,๗๒๓,๓๑๗.๖๒ บาท รายละเอียด ดังนี้

โครงการ	กันเหลือม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล
๑. รายการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และรายการ ค่าสาธารณูปโภค	๙๖๖,๓๒๙.๒๔	๙๕๑,๓๘๑.๖๒	๑๔,๙๔๗.๖๒	เบิกจ่ายรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าเช่าทรัพย์สิน, วัสดุสำนักงาน, ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เรียบร้อยแล้ว คงเหลือรายการ Line official account ซึ่งเบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕
๒. ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้ สื่ า ห ร้ บ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รูปแบบสื่อวีดิทัศน์	๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐	๑,๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๔๙๘,๖๒๐.๐๐	<b>๑. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุด ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์</b> ข้อตกลงจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๓ ก.ย ๖๔ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ ผู้รับจ้าง ดำเนินการส่งมอบ และได้เบิกจ่าย เงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๒๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท <b>๒. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุด ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบสื่อวีดิทัศน์</b> สัญญาเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สการ์ เลท แอสโซซิเอชั่น จำกัด ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๔ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๖๒๐ บาท ครบกำหนด ส่งมอบวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๔

โครงการ	กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล
				- ขยายครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๕ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๔ - ขยายครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๑ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕ <b>ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕ :</b> ผู้รับจ้างส่ง มอผลงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕ อยู่ระหว่างนัด คกก. ตรวจสอบต่อไป
๓. ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ของ สบจ. บุรีรัมย์ สาขา นางรอง	๖,๐๓๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๓๒,๙๐๐.๐๐	ลงนามสัญญา กับ หจก.แสงฟ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๔ วงเงินสัญญา (ฉบับแก้ไข) ๙,๘๒๓,๙๗๑ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๕ มี ๗ งวดงาน เบิกจ่ายภายในปีงบ ๓ งวดงาน กันเงินเหลื่อมปีจำนวน ๔ งวดงาน (งวดที่ ๔ - ๗) รวมเป็น เงิน ๖,๐๓๒,๙๐๐ บาท <b>ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕ :</b> - งวดงานที่ ๔ อยู่ระหว่าง สบจ.บุรีรัมย์ ดำเนินการเบิกจ่าย - งวดงานที่ ๕ ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอผลงานแล้ว โดยคกก. นัดประชุม ตรวจสอบ วันที่ ๔ ก.พ. ๖๕ - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ ๖
๔. ก่อสร้าง อาคารชุดรวม พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้าง ประกอบ ของ สบจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก	๑๐,๐๕๘,๕๕๖.๐๐	๔๗๙,๗๐๖.๐๐	๙,๕๗๘,๘๕๐.๐๐	ลงนามสัญญา กับ หจก.ธนากร เจริญกิจ เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔ วงเงินสัญญา (ฉบับแก้ไข) ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๕ มี ๑๓ งวดงาน กันเงินเหลื่อมปีทั้งรายการ จำนวน ๑๓ งวดงาน (งวดที่ ๑-๑๓) รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๗๙,๗๐๖ บาท <b>ปัจจุบัน :</b> ผู้รับจ้างส่งมอผลงานงวด ที่ ๒,๙ และ ๑๒ เรียบร้อยแล้ว โดย คกก. ประชุม ตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๕ มีมติรับงาน และจะดำเนินการเบิกจ่าย วงเงิน รวม ๒,๑๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท ต่อไป

โครงการ	กันเหลือม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล
๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘ ข อ ง ศุ น ย์ เท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	ลงนามสัญญา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ มี ๔ งวดงาน กันเงินเหลือมปี ทั้งรายการ จำนวน ๔ งวดงาน (งวดที่ ๑-๔) รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท <b>ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕ :</b> อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ ๒ ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๒ ก.พ. ๖๕

**ประธานฯ** ได้สอบถามความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

**จำเอนค่านนฯ เลขานุการกรม** รายงานว่ารายการ Line Official Account เป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

**นายเฉลิมชัยฯ ผู้ตรวจราชการกรม** รายงานว่ารายการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการเบิกจ่าย จึงกันเงินเหลือมปีทั้งรายการ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ งวดงาน ได้แก่งวดงานที่ ๑ วงเงิน ๔๗๙,๗๐๖ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับงวดงานที่ ๒ ๙ และ ๑๒ มีมติรับงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และจากการประสานงานกับผู้ควบคุมโครงการภาพรวมการก่อสร้างช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ ๔๐ และคาดว่าจะต้องมีการขยายสัญญาแต่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**นางสาวอรอุมาฯ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** รายงานว่าโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ** รายงานว่ารายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ วันนี้ติดตามตรวจราชการ ตามสัญญามี ๗ งวดงาน เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน คงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔ งวดงาน (งวดงานที่ ๔ - ๗) งวดงานที่ ๔ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย งวดงานที่ ๕ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับฯ นัดประชุมตรวจรับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๖ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และขอให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ที่เหลือทั้ง ๕ โครงการเร่งรัดการบริหารงานตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระ...

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

**หมายเหตุ :** ภายหลังจากการประชุมนางสาวสุปราณีฯ ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายของโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี และโครงการ Role model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และโครงการอบรมวิทยากรตัวคูณได้มีการจัดโครงการเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓๔ จังหวัด มีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวน ๓๗๑ คน อยู่ระหว่างสำนักงานดำเนินการเบิกจ่าย

ลงชื่อ..... ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล