

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ**  
**และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**  
**วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๑๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี และผ่านระบบ VDO Conference**

**ผู้มาประชุม**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล<br>รองอธิบดีกรมบังคับคดี                              | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี                          | กรรมการ                    |
| ๓. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์<br>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                               | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๔. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๕. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน      | ผู้ช่วยเลขานุการ           |
| ๖. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน                   | ผู้ช่วยเลขานุการ           |

**ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)**

- |  |         |
|--|---------|
| ๑. นางเพ็ญรวี มาแสง<br>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม   | กรรมการ |
| ๒. นางนรมน ศตะนาวิน<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี                                 | กรรมการ |
| ๓. นางสาวมาลี วัลย์ไชย<br>ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง                                      | กรรมการ |
| ๔. นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา<br>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล                          | กรรมการ |
| ๕. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์<br>ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๖. นายไพบูลย์ เมฆมานะ<br>ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี                                | กรรมการ |
| ๗. จำเอกคำนน จันทร์น้อย<br>เลขานุการกรม  | กรรมการ |

๘. นายปรีชา

- |  |         |
|--|---------|
| ๘. นายปรีชา คำหล้า   | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง |         |
| ๙. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์                                   | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง                  |         |
| ๑๐. นางสาวชุตติกาญจน์ กวยรักษา                             | กรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์                                  |         |
| ๑๑. นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ                               | กรรมการ |
| หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                             |         |

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ๑. นายสุเมฆ เทียนไพบูลย์      | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์   |
| ๒. ว่าที่ร้อยตรีदनัย นนทะชาติ | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร   |
| ๓. นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ      | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง   |
| ๔. นายเรวัต สกฤตทรัพย์เจริญ   | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                      |
| ๕. นายอิสราศรราช ไชยทองศรี    | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด                                    |
| ๖. นางมยุรี มุทสิทธิ          | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง                              |
| ๗. นายกิจจา ศรีเสริม          | ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์                           |
| ๘. นายภฤติน สุขสด             | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

#### ผู้ไม่มาประชุม

- |  |           |
|--|-----------|
| ๑. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี                      | ติตราชการ |
| ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |           |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางเพ็ญวิ มาแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม แจ้งว่าได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมไปพลางก่อนตามเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยนางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดี ติตราชการที่กระทรวงยุติธรรมและจะเข้าประชุมตามลำดับต่อไป และได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองนโยบายและแผน กลุ่มติดตามและประเมินผล ที่ ยช ๐๕๒๘(อ)/๑๑๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีกรรมการขอแก้ไข ๑ ท่าน ฝ่ายเลขานุการฯ ระเบียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมาได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฉบับแก้ไข เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ที่ ๐๕๒๘(อ)/๑๙๓๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

โดยในการ...

โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เป็นการประชุมรับทราบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับรายจ่ายงบลงทุน กรณีที่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และงบลงทุนที่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผูกพันสัญญาภายในไตรมาสที่ ๑ รวมทั้งมาตรการของงบบุคลากร รายการกันไว้เบิกเหลือมอบให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ โดยมีจำนวน ๓ รายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามมาตรการ ดังนี้

๑. LINE Official Account ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  
๒. โครงการก่อสร้างบ้านพักของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร สิ้นสุดสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓. โครงการก่อสร้างบ้านพักของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ สิ้นสุดสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดี มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ เนื่องจากมีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีจึงมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือตอบกลับพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑. รายการซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๙๙๒,๐๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. รายการสัญญาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายระบบ Back Office กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๒๔๕,๘๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. รายการบันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สำหรับรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กองบริหารการคลัง ได้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุการจะรายงานความคืบหน้าดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป

นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สอบถามเพิ่มเติมว่า รายการสัญญาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี ที่ขอขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ แล้ว มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบอีกครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๐๐๗,๕๒๘,๑๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้จำนวน ๓๒๐,๐๘๗,๖๗๒.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๗ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวน ๓๒๗,๗๕๖,๔๘๖.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๓ และเทียบกับเป้าหมายรัฐบาลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ได้ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจำนวน ๓๒๐,๐๘๗,๖๗๒.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๗ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๒๓) ผลการใช้จ่ายภาพรวมจำนวน ๓๒๗,๗๕๖,๔๘๖.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๓ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๗๑) โดยผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (อ้างอิงข้อมูลหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖)

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๓๑๙,๙๗๔,๖๗๒.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๑ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๙๙) ผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๓๒๑,๑๔๗,๗๐๒.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๓ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๖๕)

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๕๗) ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖,๖๐๘,๗๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๓ (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๓๘) โดยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ รายการกันผนังเบาเพื่อใช้เป็นห้องประชุมและห้องโถงเคลือบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง โดยผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๙ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (อ้างอิงข้อมูลหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีมีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๒๖๐,๙๗๒.๖๑ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ รายการ เป็นเงินจำนวน ๓,๓๒๑,๓๒๐.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๕ ของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยมีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการ Line official account โดยงวดที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากัทรักษ์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งได้ขอขยายสัญญาจนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันคงเหลือ ๑๐ งวดงาน (งวดงานที่ ๔ - ๑๓) โดยผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๖ พร้อมกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถเบิกจ่าย ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีแผนขอขยายถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คงเหลือ ๗ งวดงาน (งวดงานที่ ๔ - ๑๐) ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวดที่ ๔ ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบังคับคดี ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๔๓๘,๘๐๐ บาท ได้แก่ รายการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๒ อัตรา เป็นเงิน ๑๐๗,๔๔๖,๘๐๐ บาท และรายการค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๘๔ อัตรา เป็นเงิน ๓๗,๙๙๒,๐๐๐ บาท

ณ วันที่ ๓๑ ...

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๒,๗๑๗,๘๔๗.๔๖ บาท แบ่งเป็น ๑) มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕๙๓ อัตรา เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๔,๗๑๓,๓๐๒.๗๕ บาท และ ๒) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๘๐ อัตรา เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๘,๐๐๔,๕๔๔.๗๑ บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานธุรการ โดยบรรจุที่กองนโยบายและแผน ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๓๗ อัตรา อยู่ระหว่างกองบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาเพื่อจัดจ้างให้ครบตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร และจ้างเหมาบริการ ยังไม่ได้มีการจัดจ้างจำนวน ๕ อัตรา อยู่ระหว่างสำนักงานบังคับคดีจังหวัด สรรหาบุคลากร

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้

๓.๕.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๖ รายการ ยกเลิกจำนวน ๔ รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๐๔ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน โดยกรมบัญชีกลางขยายระยะเวลาให้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ ๔ และในงวดงานที่ ๕ เป็นกำหนดการในการอบรม จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบปฏิบัติงาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒ งวดงาน อีก ๓ งวดงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดิมมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑) โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ดำเนินการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันใหม่ และนัดทดสอบระบบระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ดำเนินการตรวจรับงานในบางส่วนแล้ว และแจ้งให้บริษัทส่งมอบแผนดำเนินการใหม่

๓) โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี หน่วยงานภายในและภายนอก อยู่ระหว่างทดสอบระบบงานในงวดงานที่ ๓ และงวดงานที่ ๖ และแจ้งให้ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามาวางเพิ่มเติม เนื่องจากหลักประกันเดิมหมดสัญญา

๔) จ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี มีการจัดทำหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และกองบริหารการคลังดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓.๕.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ รายการ ได้แก่

๑) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กรมบังคับคดี ดำเนินการส่งมอบงานในงวดงานที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และงวดงานที่ ๔ (งวดงานสุดท้าย) จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e - offering Auction อยู่ระหว่างแก้ไขงานงวดที่ ๔

๓) โครงการ...

๓) โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน อยู่ระหว่างแก้ไขวงงานที่ ๔ โดยให้บริษัท แก๊สคู่มือการปฏิบัติงาน จากเดิมบริษัทจัดทำคู่มือตามตำแหน่ง ให้แก้ไขเป็นตามฟังก์ชัน

๔) รายการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุง ซึ่งมีความคืบหน้าไปประมาณ ๙๐% แล้ว โดยสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๕) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างส่งมอบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๙ เครื่อง โดยสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๖) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองบริหารการคลัง จัดทำหนังสือไปแจ้งกรมบัญชีกลางเรื่องการจ้างผู้ประเมินใหม่เรียบร้อยแล้ว หากได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางจะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๗) โครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจด้านการบังคับคดีกับประชาชน คงเหลือรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) รายการแบล็คดริอป และ (๒) รายการเคาน์เตอร์ รวมจำนวน ๗๘ ชุด จำนวนเงินรวม ๒,๕๓๗,๑๘๔ บาท ซึ่งในรายการแบล็คดริอปมีการยื่นอุทธรณ์ โดยอยู่ระหว่างรอผลจากกรมบัญชีกลาง และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

๘) การขอเงินทดลองเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีแพ่ง กรณีเงินขาดบัญชีจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของ สบจ.สตูล ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางในการขอใช้วงเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางมีหนังสือตอบกลับ หากได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางแจ้ง จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการที่ ๗ โครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจด้านการบังคับคดีกับประชาชน เป็นการขออุทธรณ์ในเรื่องใด

นางสาวมาลีฯ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ชี้แจงว่า ผู้รับจ้างขออุทธรณ์ในประเด็นส่งหลักฐานไม่ทันเวลาในช่วงเปิดเอกสารพิจารณาผล คณะกรรมการฯ จึงได้ตัดผู้รับจ้างดังกล่าวจากการพิจารณา แต่ผู้รับจ้างยืนยันว่าส่งเอกสารครบถ้วน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วแจ้งว่า ระหว่างการพิจารณา หากไม่มีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จะถือได้ว่าฟังไม่ขึ้น

นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ ชี้แจงว่า โครงการที่ ๗ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ได้มีการแจ้งกลับมาแล้วว่าผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้หน่วยงานดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ซึ่งได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และรายการที่ ๔ ขอแก้ไขชื่อรายการ จากเดิม “การจ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี พร้อมจัดหาและติดตั้ง” แก้ไขเป็น “รายการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี ”

๓.๕.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติจำนวน ๑๕ รายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ รายการ ได้แก่

๑) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกองนโยบายและแผน จัดสรรรอบ ๖ เดือนแรกให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี จำนวน ๘๘ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรดำเนินการตามระยะเวลา และกองนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และจะดำเนินการจัดสรรเงินในรอบ ๖ เดือนหลัง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ต่อไป

๒) การจัดซื้อ...

๒) การจัดซื้อตู้เก็บสำนวนแบบรางเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ของสบจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง โดยผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกำหนดส่งมอบ ประมาณวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓) การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ทำงานให้กับข้าราชการใหม่ จัดซื้อจำนวน ๒๑ หน่วยงาน ของกลุ่มงานพัสดุ อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

๔) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์สิน รายการล้อวัดระยะทางจำนวน ๕ ตัว ผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ รายการตู้เก็บเอกสาร เก้าอี้ทำงาน เครื่องโทรสาร และปริ้นเตอร์สี อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) การจัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน ของสบจ.ชัยนาท อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดราคากลาง ร่างประกาศและเอกสารร่างประกวดราคาและมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๖) โครงการบังคับคดีเชิงรุก ส่งมอบความรู้ ควบคุมความสุข ให้แก่ประชาชนของกลุ่มประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ครบแล้วจำนวน ๔ ครั้งเรียบร้อยแล้ว และมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้ว สำหรับการผลิตเอกสารและกระเป๋าผ้าอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๗) โครงการพัฒนาอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดอบรมทั้งหมด ๑๐ รุ่น ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รุ่น

๘) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่ง ให้รองรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดราคากลาง ร่างประกาศและเอกสารร่างประกวดราคา

๙) ก่อสร้างแผงกันดินของสบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแผงกันดิน

๑๐) การจ้างขนย้ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบสื่อสาร ของสบจ.ระยอง มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน เหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายในส่วนของค่าขนย้ายอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๑) การดำเนินงานบังคับคดี สำหรับบังคับงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๒

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙.๐๐ ซึ่งจากข้อมูลหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๕ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เป็นลำดับที่ ๙ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จึงต้องมีการวางแผนและเร่งรัดรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ แผนและผลการดำเนินงานของรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก คณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติไม่รับงาน ให้แก้ไขในส่วนของหลังคา CARRYBOY เนื่องจากสามารถกันน้ำได้ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

๒) โครงการ...

๒) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน

- รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๕ รายการ

๑) รายการกันผนังเบาเพื่อใช้เป็นห้องประชุมและห้องใกล้เคียงของ สบจ.ลำปาง ดำเนินการกันผนังเบา และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท

๒) ซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคาหลังอาคารสำนักงาน ของสบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๔ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการมุงหลังคา ติดตั้งกรอบสันหลังคา และติดตั้งรางระบายน้ำ

๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานรั้ว สนาม และขอบคันหิน ของสบจ.กาฬสินธุ์ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นลาดฟ้า วัสดุทากันซึม และงานขัดพื้น

๔) ซ่อมแซมบ้านพักแฝด ๒ หลัง และบ้านพักเดี่ยว ๒ หลัง ของสบจ.สุราษฎร์ธานี ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมตามงวดงาน

๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสบจ.ตาก สาขาแม่สอด ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้างจะเข้าดูพื้นที่ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เพื่อชี้แจงแผนดำเนินการ และปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ของแต่ละรายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นางมยุรีฯ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ชี้แจงว่า รายการซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคาหลังอาคารสำนักงาน ของสบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรองอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ ๑ มีจำนวน ๕ รายการ โดยดำเนินการรายการที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในรายการที่ ๔ และยังไม่พบปัญหาในการดำเนินการ

นายเรวัตฯ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงว่า รายการซ่อมแซมบ้านพักแฝด ๒ หลัง และบ้านพักเดี่ยว ๒ หลัง ของสบจ.สุราษฎร์ธานี มีแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังไม่พบอุปสรรค เนื่องจากผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง โดยรายการซ่อมแซมจะเป็นรายการเร่งด่วน เช่น ฝ้าเพดาน หลังคา และพื้นผิวที่ชำรุด

นายอิสราศหราชฯ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ชี้แจงว่า รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสบจ.ตาก สาขาแม่สอด ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ มีการประชุมการดำเนินงานกับโยธยาฯ จังหวัดตาก ที่จะเริ่มดำเนินการในส่วนใดก่อน โดยมีรายการซ่อมฝ้าเพดาน เหล็กคัตกันขโมย มุงลวด ประตูหน้าต่าง ซึ่งผู้รับจ้างจะมีการขนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมรายการดังกล่าว และการดำเนินการดังกล่าวยังไม่พบอุปสรรค

นายสุเมษาฯ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจงว่า รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานรั้ว สนาม และขอบคันหิน ของสบจ.กาฬสินธุ์ ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการในงวดงานที่ ๑ ทำการซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท และदानฟ้าชั้นบน และอยู่ระหว่างขุดล้างกำแพงรั้ว ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกุมภาพันธ์จะดำเนินการส่งงานในงวดงานที่ ๑ และคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด และการดำเนินการดังกล่าวยังไม่พบอุปสรรค



นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ ชี้แจงว่า รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับ ซึ่งพบว่า จากการทดสอบโดยการฉีดน้ำบนหลังคาไฟเบอร์กลาส ปรากฏว่าน้ำยังซึมเข้าไป จึงให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ จะมีการตรวจรับอีกครั้งหนึ่ง และจะดำเนินการจัดทำเบิกจ่ายต่อไป ส่วนโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน คณะกรรมการฯ แจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรโดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามแผน ซึ่งตามสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด แต่อาจจะเกิดความล่าช้าในการติดตั้ง ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการต่อไป

๔.๑.๒ แผนและผลการดำเนินงานของโครงการประชุม อบรม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/ไกล่เกลี่ย แยกตามแผนงานฯ รายละเอียด ดังนี้

- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการอบรม กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ ๗ โครงการ

๑) หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี วงเงินจัดสรร ๖๐,๐๐๐ บาท จัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น เรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ ๑ จัดระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๙๓ คน และรุ่นที่ ๒ จัดระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๗ คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒) หลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับต้น วงเงินจัดสรร ๑๒๒,๔๐๐ บาท จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รุ่น จัดระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๑ คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๖๐,๖๒๕ บาท และรุ่นที่ ๒ จัดระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๑ คน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๓) หลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับกลาง วงเงินจัดสรร ๑,๐๖๕,๐๐๐ บาท กำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และรุ่นที่ ๒ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔) หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกรมบังคับคดี วงเงินจัดสรร ๒๘,๘๐๐ บาท จัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น เรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ ๑ จัดระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๐ คน และรุ่นที่ ๒ จัดระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๐ คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

๕) โครงการการพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) จัดอบรมเสร็จแล้วจำนวน ๑ รุ่น รุ่นที่ ๑ จัดระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๐ คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๒๐๓,๓๐๑ บาท และรุ่นที่ ๒ กำหนดระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๖) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานธุรการของบุคลากรกรมบังคับคดี จัดอบรมเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ รุ่น รุ่นที่ ๑ จัดระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๐ คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๑๙,๙๐๕ บาท และรุ่นที่ ๒ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี จัดอบรมจำนวน ๒ รุ่น เรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ ๑ จัดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๕๒,๖๓๔ บาท และรุ่นที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

คำโฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ มีกิจกรรมดังนี้ ๑) ผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ๒) ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ๓) ค่าต่ออายุ Premium ID Line official account และ ๔) การผลิตสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

**นายธีรภัทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล** ชี้แจงว่า โครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีกำหนดการจัดเรียบร้อยแล้ว และยังไม่พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดโครงการและเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด

**นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม** สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินคงเหลือจากการจัดโครงการ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการอื่นได้หรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนดำเนินการต่อไป

**นางรุ่งนทีฯ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน** ชี้แจงว่า ต้องตรวจสอบโครงการที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้นำเงินคงเหลือดังกล่าวไปใช้จัดโครงการดังกล่าวก่อน แต่หากบรรลุวัตถุประสงค์แล้วยังมีเงินคงเหลืออยู่ สามารถนำไปใช้จัดโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไปได้

**นายธีรภัทร์ฯ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล** ชี้แจงว่า หากทั้ง ๗ โครงการ/หลักสูตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ได้มีการวางแผนไว้ว่าจะนำมาจัดโครงการพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) รุ่นที่ ๓ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว

**จ่าเอกค่านนฯ เลขาธิการกรม** ชี้แจงว่า สำหรับรายการค่าใช้จ่ายค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการต่างๆ ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร และเสนอหนังสือไปยังกองบริหารการคลังเพื่อจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินการ ซึ่งกลุ่มงานพัสดุอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างเข้ามาลงนามสัญญา และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นการจ้างต่อเนื่อง ซึ่งของเดิมจะหมดสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และจะเริ่มต่อสัญญาใหม่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายจะอยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด

**นางสาวชุตติกาญจน์ฯ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์** ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบการเผยแพร่และได้หารือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะคล้ายกับการดำเนินการของกรมบังคับคดี จะต้องเป็นบัญชีทางการ และคุ้มครอง ๑ ปี โดยใน ๑ เดือน สามารถส่งข้อความได้ทั้งหมด ๓๕,๐๐๐ ข้อความ ซึ่งในปัจจุบันกรมบังคับคดีมีสมาชิกในไลน์จำนวน ๖,๗๐๐ คน เมื่อหารเฉลี่ยแล้วจะสามารถส่งข้อความได้ประมาณ ๕ - ๖/เดือนเท่านั้น ถึงแม้ว่าสมาชิกไม่อ่านข้อความ ระบบก็ยังคงคิดเป็นจำนวน ๖,๗๐๐ คน โดยอัตโนมัติเหมือนเดิม แต่กรมบังคับคดีก็มีสิทธิ์ที่จะดึงสมาชิกที่ไม่อ่านข้อความออกได้

**นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม** ให้ข้อสังเกตว่า อาจจะต้องปรับวิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในแบบอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี ๔ โครงการ ประกอบด้วย

๑) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายด้านการบังคับคดีแก่ การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีประจำปี ๒๕๖๖ วงเงินจัดสรรจำนวน ๒,๘๐๐,๖๐๐ บาท มีแผนกำหนดจัดทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง โดยจัดส่วนกลางจำนวน ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๓ ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๒) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ วงเงินจัดสรรจำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท มีแผนจัดระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดรอบจัดตามวงเงินงบประมาณที่จะได้รับในแต่ละงวด โดยรอบที่ ๑ จัดจำนวน ๖ หน่วยงาน รอบที่ ๒ จัดจำนวน ๘ หน่วยงาน

๓) โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดี ล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) กองพัฒนาระบบการ บังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบ วงเงินจัดสรรจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนการจัดในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีประจำปี ๒๕๖๖ วงเงินจัดสรร ๑๖,๕๗๙,๔๐๐ บาท โดยมีแผนจัดมหกรรมในส่วนกลาง จำนวน ๔ ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๖ ครั้ง

- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท กำหนดจัดระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ รุ่น รวมเป้าหมายจำนวน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งดำเนินการจัดเรียบร้อยแล้ว ๑ รุ่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่เหลือ ๑๗ รุ่น

- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ วงเงินจัดสรรจำนวน ๓๙๓,๐๐๐ บาท มีแผนการจัดจำนวน ๔ ครั้ง โดยจัดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งถัดไปกำหนดจัดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา

- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

๑) โครงการพัฒนาระดับบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นโครงการที่ส่งบุคลากรของกรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรมจำนวน ๗ หลักสูตร วงเงินที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๓๘๔,๖๐๐ บาท โดยบุคลากรกรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรมแล้วจำนวน ๓ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๘ คน ประกอบด้วย (๑) หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวน ๑๒ คน (๒) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน จำนวน ๑๒ คน และ (๓) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ จำนวน ๔ คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วรวมเป็นเงิน ๑๙๑,๑๐๐ บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดจัดสรรเงินงบประมาณไตรมาสที่ ๑ - ๒ ให้เพียงร้อยละ ๕๐ ของแต่ละแผนงานฯ ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าลงทะเบียนให้ครบตามปฏิทินการเข้ารับอบรม โดยได้มีหนังสือขออนุมัติเงินเพิ่มเติมถึงสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติของสำนักงบประมาณ

จำเอกค่านนา เลขานุการกรม ชี้แจงว่า โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวันได้จัดทำและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัด สถาบันการบังคับคดี และได้แจ้งเงื่อนไขต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งการจัดโครงการจะอยู่ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยส่วนกลางกำหนดจัดวันที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ และส่วนภูมิภาค ๒๓ รุ่น ได้สอบถามสำนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับวันและสถานที่ในการจัดโครงการแล้ว อยู่ระหว่างกลุ่มประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล เมื่อดำเนินการสรุปเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งแผนการจัดโครงการให้ฝ่ายเลขานุฯ ต่อไป

นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เพิ่มเติมว่า กรมบังคับคดีจะรับทราบ กรอบวงเงินงบประมาณในเบื้องต้น จึงขอให้มีการดำเนินการล่วงหน้าเมื่อพรบ.งบประมาณมีผลบังคับใช้จะได้ ดำเนินการได้ทันที

นางรุ่งนทีฯ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพิ่มเติมว่า เมื่อทราบกรอบงบประมาณเบื้องต้นแล้ว กองนโยบายและแผนจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานให้เตรียมพร้อมการดำเนินการจัดโครงการต่างๆล่วงหน้า เว้นแต่เรื่องที่เป็นการลงนามในสัญญาหรือการผูกพัน จะดำเนินการได้เมื่อได้รับจัดสรรเงินเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสำหรับรายการฝึกอบรมงบดำเนินงาน สามารถยกร่างโครงการและส่งให้กองนโยบายและแผน กองบริหารการคลัง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนได้ ส่วนงบลงทุนสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR คณะตรวจรับไว้ล่วงหน้าได้

นางสาวสุปราณีฯ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล เพิ่มเติมว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะทราบกรอบวงเงินงบประมาณ หลังจากที่ผ่านมาวาระ ๒ แล้ว ซึ่งจะเริ่มโครงการหรือลงนามในสัญญา เมื่อพ.ร.บ.ประกาศ และสำหรับรายการฝึกอบรม สัมมนา แม้ไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการว่าต้องดำเนินการเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไร แต่เป็นที่รู้กันว่าควรดำเนินการให้แล้วเสร็จเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ

นางเพ็ญวิภาฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม มีข้อสังเกตว่า โครงการใกล้เคียงข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี ให้ประธานเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Social Expo ว่าในปี ๒๕๖๖ มีการจัดงานหรือไม่ และงาน Money Expo จะต้องวางแผนและประสานการใช้พื้นที่ในการจัดงาน โดยติดต่อผ่านทางนิตยสารการเงินการธนาคาร ศูนย์ใกล้เคียงจึงต้องรีบประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการจัดงานดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ/มอบหมาย ดังนี้

(๑) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน มอบหมายสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการบังคับคดี จัดทำกำหนดการในการจัดโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน และจัดส่งมายังฝ่ายเลขาฯ

(๒) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มอบหมายกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการบังคับคดี จัดทำกำหนดการในการจัดโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน และจัดส่งมายังฝ่ายเลขาฯ

(๓) โครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มอบหมายศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาท จัดทำกำหนดการในการจัดโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน และจัดส่งมายังฝ่ายเลขาฯ (กองนโยบายและแผน) และขอให้ประสานงานกับเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Social Expo และงานมหกรรมการเงิน Money Expo ว่าในปี ๒๕๖๖ มีการจัดงานหรือไม่ หากมีขอให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๔) รายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account ที่สามารถส่งข้อความได้ ๕ - ๖ ข้อความ/เดือน มอบหมายสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์หาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีวิธีการ/แนวทางอย่างไร ที่จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้มากขึ้น

(๕) รายการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานฯ กำกับดูแลการบริหารสัญญา พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานของสัญญา หากมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้รีบแจ้งมายังฝ่ายเลขาฯ

(๖) เมื่อทราบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้กองนโยบายและแผน บรรจுவาระและนำเสนอในการประชุมประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดี เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๗) มอบหมายฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานข้างต้น และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าในคราวการประชุมครั้งถัดไป

**๔.๒ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

นางรุ่งนทิฯ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีมีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ รายการ วงเงินรวมจำนวน ๒๕,๒๖๐,๙๗๒.๖๑ บาท ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๓,๓๒๑,๓๒๐.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๕ ของวงเงินกันเงินไว้เบิกเหลือมปี มีรายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑) รายการ Backdrop และสเปรย์แอลกอฮอล์ ภารกิจ SMEs เบิกจ่ายจำนวน ๗๒,๓๒๐.๒๓ บาท

๒) รายการแบตเตอรี่ควบคุมห้อง DATA Center เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๖๒,๖๐๐ บาท

๓) รายการบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบิกจ่ายจำนวน ๒๑,๙๓๕ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑) รายการ Line official account คงเหลือจำนวน ๙,๘๖๗.๕๔ บาท โดยงวดที่ ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ ของสบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ คงเหลือจำนวน ๑๓,๒๓๘,๓๒๒.๔๔ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งได้ขอขยายสัญญาจนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันคงเหลือ ๑๐ งวดงาน (งวดงานที่ ๔ - ๑๓) โดยผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๖ พร้อมกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของสบจ.ยโสธร คงเหลือจำนวน ๘,๖๙๑,๔๖๒ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีแผนขอขยายถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คงเหลือ ๗ งวดงาน (งวดงานที่ ๔ - ๑๐) ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวดที่ ๔ ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขาฯ ได้เชิญหน่วยงานที่มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับงบลงทุนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เพื่อชี้แจงแผนดำเนินการ และปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ของแต่ละรายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นายไพบูลย์ฯ ผู้ตรวจราชการกรม ชี้แจงว่า รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ ของสบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จากการตรวจสอบการดำเนินงาน ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค แต่ทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะขอเบิกเงินก่อสร้างในคราวเดียว ซึ่งมีนัดส่งมอบงานในงวดงานที่ ๔ - ๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


นางอรุณวรรณฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี เพิ่มเติมว่า เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ควรจะต้องเบิกจ่ายเลย ไม่จำเป็นต้องรอในคราวเดียวกัน เนื่องจากหากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย จะทำให้ผลการเบิกจ่ายของกรมบังคับคดีไม่บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด


ว่าที่ร้อยตรีณัยฯ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ชี้แจงว่า รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของสบจ.ยโสธร พบปัญหาอุปสรรคเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างมีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทำให้ก่อนหน้านี้เกิดปัญหางานล่าช้า โดยสำนักงานฯ ได้มีหนังสือขอให้เร่งดำเนินการแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้มีการแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งจะนัดคณะกรรมการฯ ประชุมตรวจรับในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างได้มีการยื่นหนังสือขอสงวนสิทธิในเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการนัดประชุมกับผู้รับจ้างในการแก้ไขสัญญาต่อไป


นางรุ่งนทีฯ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ซึ่งแจ้งว่า รายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวจะถูกหักไปตามผลของกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห์ให้รายการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คาดว่าจะขอขยายสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้อำนวยการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร กำกับ ดูแลการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และขอให้ทั้ง ๒ สำนักงาน จัดทำแผนการดำเนินงานในส่วนของงวดงานที่เหลือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ขอขยายสัญญา และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..........ผู้จดยางานการประชุม  
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........ผู้จดยางานการประชุม  
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน