

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๕-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคชสาร ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

**ผู้มาประชุม**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. นางวาณี ภูววีรานินทร์<br>นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ<br>แทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ             |
| ๒. นางสาวชุตติกาอุจน์ กวยรักษา<br>หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์                                       | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวเกษมณี แยมพัทตร์<br>นักจัดการงานทั่วไป<br>แทนหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท              | กรรมการ             |
| ๔. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์<br>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณช<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน                  | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๖. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน                              | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

**ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)**

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. นางสุกัญญา บุขยนาวิน<br>รองอธิบดีกรมบังคับคดี   | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางเพ็ญรวี มาแสง<br>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม   | กรรมการ       |
| ๓. นางนรมน ศตะนาวิน<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี                                 | กรรมการ       |
| ๔. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี                              | กรรมการ       |
| ๕. นางสาวมาลี วัลย์ไชย<br>ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง                                      | กรรมการ       |
| ๖. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์<br>ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | กรรมการ       |

- |   |         |
|---|---------|
| ๗. จำเริญ คำนน จันทน์น้อย<br>เลขานุการกรม   | กรรมการ |
| ๘. นายวิวัฒน์ ศรีไพโร<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ<br>แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๙. นางสาวจิรา ช่วยเกิด<br>นักวิชาการพัสดุชำนาญการ<br>แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ                            | กรรมการ |

#### ผู้ไม่มาประชุม

- |  |          |
|--|----------|
| ๑. นายไพบุลย์ เมฆมานะ<br>ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี                            | তিরাকการ |
| ๒. นายปรีชา คำหล้า<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ                        | তিরাকการ |
| ๓. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์<br>ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | তিরাকการ |

#### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

นางสุกัญญา บุขยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุม และให้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ตามหนังสือกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ที่ ยธ ๐๕๒๘ (อ)/๘๐๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณกันเงินไว้ เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้รับจัดสรร งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๘๑๔,๒๖๕,๕๔๖.๕๑ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๔ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่ายรวม PO จำนวน ๘๔๗,๕๕๗,๓๒๓.๕๘ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๔ รายละเอียด ดังนี้

- จำแนกตามลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ได้ดังนี้

รายการ	หลังการโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	เบิกจ่าย จำนวน (บาท) (๒)	ร้อยละ เบิกจ่าย	PO จำนวน (บาท) (๓)	เบิกจ่าย+PO จำนวน (บาท) (๔)=(๒)+(๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย +PO	คงเหลือ จำนวน (บาท) (๕)=(๑)-(๔)
รายจ่าย ประจำ	๙๖๙,๖๒๙,๘๗๖.๓๐	๘๐๖,๙๕๗,๐๒๗.๘๑	๘๓.๒๒	๓,๐๕๕,๐๘๗.๐๗	๘๑๐,๐๑๑,๑๑๔.๘๘	๘๓.๕๕	๑๕๙,๖๑๘,๗๖๑.๔๒
รายจ่าย ลงทุน	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	๑๙.๔๑	๓๐,๒๓๗,๖๙๐.๐๐	๓๗,๕๔๖,๒๐๘.๗๐	๙๙.๗๐	๑๑๓,๓๑๕.๐๐
ภาพรวม	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๘๑๔,๒๖๕,๕๔๖.๕๑	๘๐.๘๔	๓๓,๒๙๑,๗๗๗.๐๗	๘๔๗,๕๕๗,๓๒๓.๕๘	๘๔.๑๔	๑๕๙,๗๓๒,๐๗๖.๘๒

- จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

รายการ	หลังการโอน เปลี่ยนแปลง (๑)	เบิกจ่าย จำนวน (บาท) (๒)	ร้อยละ เบิกจ่าย	PO จำนวน (บาท) (๓)	เบิกจ่าย+PO จำนวน (บาท) (๔)=(๒)+(๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย+ PO	คงเหลือ จำนวน (บาท) (๕)=(๑)-(๔)
บุคลากร	๘๒๖,๒๕๐,๑๐๐.๐๐	๖๘๖,๖๘๙,๒๘๖.๑๑	๘๓.๑๑	-	๖๘๖,๖๘๙,๒๘๖.๑๑	๘๓.๑๑	๑๓๙,๕๖๐,๘๑๓.๘๙
ดำเนินงาน	๑๓๗,๓๕๓,๓๗๖.๓๐	๑๑๔,๖๒๕,๕๕๓.๗๐	๘๓.๕๕	๓,๐๕๕,๐๘๗.๐๗	๑๑๗,๖๘๐,๖๔๐.๗๗	๘๕.๖๘	๑๙,๖๗๒,๗๓๕.๕๓
ลงทุน	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	๑๙.๔๑	๓๐,๒๓๗,๖๙๐.๐๐	๓๗,๕๔๖,๒๐๘.๗๐	๙๙.๗๐	๑๑๓,๓๑๕.๐๐
เงินอุดหนุน	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๘๐๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รายจ่ายอื่น	๕,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๐,๗๘๘.๐๐	๙๒.๖๕	-	๔,๘๕๐,๗๘๘.๐๐	๙๒.๖๕	๓๘๔,๒๑๒.๐๐
ภาพรวม	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๘๑๔,๒๖๕,๕๔๖.๕๑	๘๐.๘๔	๓๓,๒๙๑,๗๗๗.๐๗	๘๔๗,๕๕๗,๓๒๓.๕๘	๘๔.๑๔	๑๕๙,๗๓๒,๐๗๖.๘๒

- ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ดังนี้

รายการ	เป้า เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ผล เบิกจ่าย ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๙๕๐,๒๓๗,๒๗๘.๗๗	๘๓.๒๒	๘๐๖,๙๕๗,๐๒๗.๘๑	-๑๔.๗๘	-๑๔๓,๒๘๐,๒๕๐.๙๖
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๒๘,๒๔๔,๖๔๒.๗๘	๑๙.๔๑	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	-๕๕.๕๙	-๒๐,๙๓๖,๑๒๔.๐๘
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๙๗๘,๔๘๑,๙๒๑.๕๕	๘๐.๘๔	๘๑๔,๒๖๕,๕๔๖.๕๑	-๑๖.๑๖	-๑๖๔,๒๑๖,๓๗๕.๐๔

- ผลการใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ดังนี้

รายการ	เป้า ใช้จ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ผล ใช้จ่าย ร้อยละ	ผลเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐	๙๖๙,๖๒๙,๘๗๖.๓๐	๘๓.๕๔	๘๑๐,๐๑๑,๑๑๔.๘๘	-๑๖.๔๖	-๑๕๙,๖๑๘,๗๖๑.๔๒
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๙๙.๗๐	๓๗,๕๕๖,๒๐๘.๗๐	-๐.๓๐	-๑๐๓,๓๑๕.๐๐
ภาพรวม	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๘๔.๑๔	๘๔๗,๕๕๗,๓๒๓.๕๘	-๑๕.๘๖	-๑๕๙,๗๓๒,๐๗๖.๔๒

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีโครงการที่ดำเนินการก่องหนผู้กพัน (PO) แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔ บาท ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๓,๕๐๑,๖๖๕.๒๔ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๗ ของวงเงินกันเหลือมปี คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมจำนวน ๘,๔๖๒,๐๒๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๕ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ

- รายการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๕ รายการ มีผลการเบิกจ่ายรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่กันเหลือในปี	เบิกจ่าย
๑	จัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน ๓๘ ตัว ของ สบก. ๑	๖๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๔๙,๐๐๐.๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๖๔,๗๘๐.๐๐	๑๖๔,๗๘๐.๐๐
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากุศลกร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
๔	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบสื่อวีดิทัศน์	๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐	๑,๗๑๙,๑๒๐.๐๐
๕	งบดำเนินงาน (รายการค่าใช้จ่าย,ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)	๙๖๖,๓๒๙.๒๔	๙๖๖,๓๒๙.๒๔

- รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสภจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง ๒) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสภจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก และ ๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีผลการเบิกจ่ายรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่กันเหลือในปี	เบิกจ่าย (วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ )	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของ สภจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง (เหลืองวดที่ ๖ - ๗ (งวดสุดท้าย))	๖,๐๓๒,๙๐๐.๐๐	๒,๕๗๑,๔๐๐.๐๐	๓,๔๖๑,๕๐๐.๐๐
๒	ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสภจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก(เหลืองวดที่ ๖ - ๘ , ๑๑ และ ๑๓ )	๑๐,๐๕๘,๕๕๖.๐๐	๕,๖๒๒,๐๓๖.๐๐	๔,๔๓๖,๕๒๐.๐๐
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เหลืองวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย))	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๖๔,๐๐๐.๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติจัดสรรเงินดอกเบียฯ รวมจำนวน ๑๓๘,๓๓๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๖๓๐ อัตรา เงิน ๑๐๗,๑๑๖,๕๐๐ บาท ๒) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๗๕ อัตรา เงิน ๓๐,๙๖๑,๒๐๐ บาท และ ๓) ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน ๗ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๔ เดือน (เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕) เงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๐๖,๑๓๕,๑๘๑.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๓ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร รายละเอียดดังนี้

๑. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวมีผลการเบิกจ่ายรวม ๘๔,๔๒๖,๓๗๒.๓๔ บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๒ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร



๓.๔ กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หลังผ่านการชี้แจงคณะอนุกรรมการฯ) วงเงิน ๑,๐๐๗,๕๒๘,๑๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดจำแนกได้ดังนี้

- จำแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณ

แผนงาน	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๕๘,๑๙๘,๕๐๐	๘๕.๑๘
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๒๔,๘๓๖,๐๐๐	๑๒.๓๙
๓. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	๒๑,๖๖๐,๐๐๐	๒.๑๔
๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	๒,๐๕๖,๐๐๐	๐.๒๐
๕. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๓๙๓,๐๐๐	๐.๐๔
๖. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	๓๘๔,๖๐๐	๐.๐๔
รวมวงเงินทั้งสิ้น	๑,๐๐๗,๕๒๘,๑๐๐	๑๐๐.๐๐

- จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑. งบบุคลากร	๘๓๑,๖๐๙,๘๐๐	๘๒.๕๓
๒. งบดำเนินงาน	๑๕๐,๑๙๗,๒๐๐	๑๔.๙๑
๓. งบลงทุน	๗,๙๑๑,๗๐๐	๐.๗๙
๔. งบเงินอุดหนุน	๘๓๐,๐๐๐	๐.๐๘
๕. งบรายจ่ายอื่น	๑๖,๙๗๙,๔๐๐	๑.๖๙
รวมวงเงินทั้งสิ้น	๑,๐๐๗,๕๒๘,๑๐๐	๑๐๐.๐๐

- จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

รายการ	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑. รายจ่ายประจำ	๙๙๙,๖๑๖,๔๐๐	๙๙.๒๑
๒. รายจ่ายลงทุน	๗,๙๑๑,๗๐๐	๐.๗๙
รวมวงเงินทั้งสิ้น	๑,๐๐๗,๕๒๘,๑๐๐	๑๐๐.๐๐

รายละเอียด...

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย

<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>๘๕๘,๑๙๘,๕๐๐ บาท</b>
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>๘๕๘,๑๙๘,๕๐๐ บาท</b>
<b>๑. งบบุคลากร</b>	<b>๘๓๑,๖๐๙,๘๐๐ บาท</b>
<b>๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>๔๖๖,๖๙๖,๗๐๐ บาท</b>
๑.๑.๑ เงินเดือน	๔๑๙,๓๙๖,๕๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าจ้างประจำ	๔๗,๓๐๐,๒๐๐ บาท
<b>๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>๓๖๔,๙๑๓,๑๐๐ บาท</b>
<b>๒. งบดำเนินงาน</b>	<b>๒๖,๕๘๘,๗๐๐ บาท</b>
<b>๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>๒๖,๕๘๘,๗๐๐ บาท</b>
(๑) ค่าเช่าบ้าน	๑๒,๖๙๖,๓๐๐ บาท
(๒) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	๖๙๐,๐๐๐ บาท
(๓) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒,๕๘๖,๕๐๐ บาท
(๔) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖๑๕,๙๐๐ บาท
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>๑๒๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท</b>
<b>ผลผลิต : การบังคับคดี</b>	<b>๑๒๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท</b>
<b>๑. งบดำเนินงาน</b>	<b>๑๑๖,๐๙๔,๓๐๐ บาท</b>
<b>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>๘๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท</b>
(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒,๔๓๗,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าเช่าทรัพย์สิน	๕๕,๗๒๕,๔๐๐ บาท
(๘) ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๕,๔๒๑,๕๐๐ บาท
(๙) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	๒๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๒,๐๖๐,๑๐๐ บาท
(๑๓) วัสดุสำนักงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) วัสดุงานบ้านงานครัว	๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐๐,๐๐๐ บาท



<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ต่อ)</b>	<b>๑๒๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท</b>
<b>๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>๒๘,๐๔๔,๓๐๐ บาท</b>
(๑) ค่าไฟฟ้า	๑๔,๖๘๗,๑๐๐ บาท
(๒) ค่าประปา	๑,๓๑๖,๗๐๐ บาท
(๓) ค่าโทรศัพท์	๔,๖๔๒,๕๐๐ บาท
(๔) ค่าไปรษณีย์	๒,๓๙๘,๐๐๐ บาท
<b>๒. งบลงทุน</b>	<b>๗,๙๑๑,๗๐๐ บาท</b>
<b>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>๗,๙๑๑,๗๐๐ บาท</b>
<b>๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>๓,๗๗๐,๗๐๐ บาท</b>
๒.๑.๑.๑ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	๒,๖๕๗,๗๐๐ บาท
(๑) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (รวม ๓ หน่วย)	๒,๖๕๗,๗๐๐ บาท
<b>๒.๑.๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท</b>
(๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (รวม ๔๒ หน่วย)	๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท
<b>๒.๑.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>๔,๑๔๑,๐๐๐ บาท</b>
๒.๑.๒.๑ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๓ รายการ (รวม ๓ หน่วย)	๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒.๒ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	๗๙๖,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๒ รายการ (รวม ๒ หน่วย)	๗๙๖,๐๐๐ บาท
<b>๓. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>๘๓๐,๐๐๐ บาท</b>
<b>๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>๘๓๐,๐๐๐ บาท</b>
๑) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ	๗๘๖,๖๐๐ บาท
๒) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR	๔๓,๔๐๐ บาท
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	<b>๒๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท</b>
<b>โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ</b>	<b>๔,๖๘๐,๖๐๐ บาท</b>
<b>๑. งบดำเนินงาน</b>	<b>๔,๖๘๐,๖๐๐ บาท</b>
<b>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>๔,๖๘๐,๖๐๐ บาท</b>
(๑) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน	๒,๘๐๐,๖๐๐ บาท
(๒) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท
<b>๒. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>๑๖,๙๗๙,๔๐๐ บาท</b>
(๑) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๖,๕๗๙,๔๐๐ บาท
(๒) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา	๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานยุทธศาสตร์...

<b>แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งและแข่งขันได้</b>	<b>๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท</b>
โครงการ : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท
๑. งบดำเนินงาน	๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท
<b>แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>๓๙๓,๐๐๐ บาท</b>
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	๓๙๓,๐๐๐ บาท
๑. งบดำเนินงาน	๓๙๓,๐๐๐ บาท
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๓๙๓,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๙๓,๐๐๐ บาท
<b>แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	<b>๓๘๔,๖๐๐ บาท</b>
โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	๓๘๔,๖๐๐ บาท
๑. งบดำเนินงาน	๓๘๔,๖๐๐ บาท
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๓๘๔,๖๐๐ บาท
(๑) โครงการพัฒนาระดับบุคลากร	๓๘๔,๖๐๐ บาท

จากข้อมูลข้างต้น มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

(๑) กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเป็นครั้งแรก โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นเจ้าภาพ ซึ่งโครงการที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ โครงการพัฒนาระดับบุคลากร เป็นเงินจำนวน ๓๘๔,๖๐๐ บาท โดยเป็นโครงการลักษณะสัมมนา และฝึกอบรม

(๒) กรมบังคับคดีมีโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน เป็นเงินจำนวน ๒,๘๐๐,๖๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ และ ๒) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเงินจำนวน ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

(๓) สำหรับงบลงทุน กรมบังคับคดีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง โดยได้รับจัดสรรเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๑๔๑,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทนจำนวน ๓ คัน รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๖๕๗,๗๐๐ บาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน (โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรม) จำนวน ๔๒ ชุด

(๔) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๑๖,๕๗๙,๔๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวน ๑๒,๗๕๔,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๕ กรอบวงเงินดอกเบี้ยที่ได้รับจัดสรรเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการค่าจ้าง

บุคลากร

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และมีมติอนุมัติรายการค่าจ้าง บุคลากร ของกรมบังคับคดี ดังนี้

- รายการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว อัตราการจ้างจำนวน ๖๓๒ อัตรา อนุมัติวงเงินรวม ๑๐๗,๔๔๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) (เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรอบอัตรากำลังเพิ่มขึ้นจำนวน ๒ อัตรา และมีการขอรับสนับสนุนเงินดอกเบี้ยฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติม)

ลำดับ	ตำแหน่ง	อัตรา	วงเงินอนุมัติ ๑๒ เดือน (บาท)
๑	นิติกร	๑๓๖	๒๕,๗๕๒,๙๖๐
๒	นักวิชาการเงินและบัญชี	๑๒๔	๒๓,๔๘๐,๖๔๐
๓	นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)	๕	๑,๐๙๗,๑๐๐
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑๕	๒,๘๔๐,๔๐๐
๕	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	๑๐	๑,๘๙๓,๖๐๐
๖	นักจัดการงานทั่วไป	๑๓๔	๒๕,๓๗๔,๒๔๐
๗	นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)	๕	๑,๐๙๗,๑๐๐
๘	เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)	๑๒๙	๑๖,๒๘๔,๙๖๐
๙	เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) (ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)	๕	๗๘๙,๐๐๐
๑๐	พนักงานเดินหมาย (ปวช.)	๖๔	๘,๐๗๙,๓๖๐
๑๑	พนักงานเดินหมาย (ปวช.) (ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)	๔	๖๓๑,๒๐๐
๑๒	นายช่างไฟฟ้า	๑	๑๒๖,๒๔๐
รวมจำนวน		๖๓๒	๑๐๗,๔๔๖,๘๐๐

- รายการค่าจ้างเหมาบริการ อัตราการจ้างจำนวน ๒๘๔ อัตรา อนุมัติวงเงินรวม ๒๐,๕๙๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรอบอัตรากำลัง เพิ่มขึ้นจำนวน ๒ อัตรา โดยในส่วนของวงเงินอนุมัติยังไม่รวมตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และมีการปรับอัตรา ค่าจ้างเพิ่มขึ้น)

ลำดับ	ตำแหน่ง	อัตรา	อัตรา ค่าจ้างเดิม (บาท)	อัตรา ค่าจ้างใหม่ (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	วงเงินอนุมัติ ๑๒ เดือน (บาท)
๑	พนักงานทั่วไป	๑๖๐	๘,๗๐๐	๑๐,๐๐๐	+๑,๓๐๐	๑๙,๒๐๐,๐๐๐
๒	พนักงานทั่วไป (คนพิการ)	๑	๘,๗๐๐	๑๐,๐๐๐	+๑,๓๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๓	พนักงานวิทยุสื่อสาร	๑	๙,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	+๕๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๔	พนักงานขับรถยนต์	๑๑๖	๑๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	+๓,๐๐๐	รอรายงานการ ประชุมครั้งที่ ๖
๕	พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส)	๒	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๓๘๔,๐๐๐
๖	พนักงานขับรถบรรทุก	๔	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๗๖๘,๐๐๐
รวมจำนวน		๒๘๔				๒๐,๕๙๒,๐๐๐

นางอรุณวรรณฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี แกล้งเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยย ในเรื่องการจ้างเหมาบริการในส่วนของพนักงานขับรถยนต์ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะได้กรอบวงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ตามที่กรมบังคับคดีเสนอขอไปหรือไม่ โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยย อีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จทางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งมายังกรมบังคับคดีอย่างเป็นทางการว่าจะได้รับจัดสรรวงเงินเท่าไร

ประธานฯ มีข้อสังเกตในส่วนของคุณค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ให้ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งที่ ๖ เนื่องจากยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้

หมวด : รัฐบาล	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93.00	100.00	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00
ประจำ	98.00	100.00	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00
ลงทุน	75.00	100.00	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ: 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ: 98.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ: 75.00 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ: 100.00

การเร่งรัด...

**การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีและเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) จึงขอให้อธิบดีกรมบังคับคดีกำกับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อนสิ้นปีและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อนสิ้นปีครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้วมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการ ที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอ ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่อนสิ้นปีและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีมีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย เมื่อเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล ดังนี้

**- ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ดังนี้**

รายการ	เป้า เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ผล เบิกจ่าย ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๙๕๐,๒๓๗,๒๗๘.๗๗	๘๓.๒๒	๘๐๖,๙๕๗,๐๒๗.๘๑	-๑๔.๗๘	-๑๔๓,๒๘๐,๒๕๐.๙๖
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๒๘,๒๔๔,๖๔๒.๗๘	๑๙.๔๑	๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐	-๕๕.๕๙	-๒๐,๙๓๖,๑๒๔.๐๘
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๙๗๘,๔๘๑,๙๒๑.๕๕	๕๐.๘๔	๘๑๔,๒๖๕,๕๔๖.๕๑	-๑๒.๑๖	-๑๖๔,๒๑๖,๓๗๕.๐๔

**- ผลการใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล สะสมเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ดังนี้**

รายการ	เป้า ใช้จ่าย ร้อยละ	เป้าเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ผล ใช้จ่าย ร้อยละ	ผลเบิกใช้ จำนวน (บาท)	ต่ำกว่า/ สูงกว่า ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่า จำนวน (บาท)
รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐	๙๖๙,๖๒๙,๘๗๖.๓๐	๘๓.๕๔	๘๑๐,๐๑๑,๑๑๔.๘๘	-๑๖.๔๖	-๑๕๙,๖๑๘,๗๖๑.๔๒
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐	๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐	๙๙.๗๐	๓๗,๕๕๖,๒๐๘.๗๐	-๐.๓๐	-๑๑๓,๓๑๕.๐๐
ภาพรวม	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๗,๒๘๙,๔๐๐.๐๐	๘๔.๑๔	๘๔๗,๕๕๗,๓๒๓.๕๘	-๑๕.๘๖	-๑๕๙,๗๓๒,๐๗๖.๔๒

จากการติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย พบว่า ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมบังคับคดี มีวงเงินที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย+ก่อนหนี้ผูกพัน (PO) รวมจำนวน ๑๕๙,๗๓๒,๐๗๖.๔๒ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทสี่สิบลองสตางค์) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรวงเงินจำนวน ๑๓๙,๕๖๐,๘๑๓.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๗ จากวงเงินคงเหลือทั้งหมด รองลงมาเป็นงบดำเนินงาน วงเงินจำนวน ๑๙,๖๗๓,๗๓๕.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๒ จากวงเงินคงเหลือทั้งหมด ใช้จ่ายอื่น วงเงินจำนวน ๓๘๔,๒๑๒.๐๐ บาท (รอเบิกรายการจัดจ้างประชุมด้านการบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแห่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ตามสัญญาจำนวน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท) และงบลงทุน วงเงินจำนวน ๑๑๓,๓๑๕.๐๐ บาท (รายการจัดซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น)

**สำหรับรายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม มีรายละเอียดดังนี้**


กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๗ รายการ วงเงินรวม ๓๗,๙๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ มีจำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๓๗,๖๕๙,๕๒๓.๗๐ บาท ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๗,๓๐๘,๕๑๘.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๑ ก่อนหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงินจำนวน ๓๐,๒๓๗,๖๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๙ และเบิกจ่ายรวมก่อนหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงินจำนวน ๓๗,๕๔๖,๒๐๘.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๓๐ เป็นเงินจำนวน ๑๑๓,๓๑๕.๐๐ บาท เป็นเงินจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโทรทัศน์และตู้เย็น วงเงินรวม ๑๑๓,๓๑๕.๐๐ บาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายได้ดังนี้

**- ตารางสรุปสถานะการดำเนินงาน**

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน	รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)	๑๑	๑. รายการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. รายการจัดทำป้ายสำนักงาน สบจ.น่าน ๓. รายการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย ของกองบริหารการคลัง ๔. รายการปรับปรุงและขยายห้องทำงาน สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ๕. รายการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารแฟลตที่พักอาศัย สบจ.อุบลราชธานี ๖. รายการปรับปรุงสำนักงาน สบจ.ตราด ๗. จัดจ้างจัดทำบอร์ดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ๘. จัดจ้างจัดทำบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ๙. จัดซื้อกล่องวงจรปิด สบจ.พัทลุง ๑๐. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ๑๑. รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สบจ.กาญจนบุรี

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน	รายการ
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	๓	<p>๑. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันแก้แบบแปลนรายการให้สอดคล้อง กับขนาดพื้นที่จริงเรียบร้อยแล้ว กำหนดนัดประชุม คกก. พิจารณาวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งปริมาณงานและราคา ที่แก้ไขมีค่างานลดมากกว่างานเพิ่มจำนวน ๒,๐๖๐,๐๙๓.๘๑ บาท จะเร่งดำเนินการแก้ไขสัญญาต่อไป เนื่องจากดำเนินงาน งวดที่ ๑ - ๒ เสร็จแล้ว เมื่อแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้วจะเร่ง ดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๒. รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือ ๙ งวดงาน โดยงวดงานที่ ๒ หล่อคอนกรีตฐานรากใกล้เสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๔ หล่อคอนกรีตคาน เทคอนกรีต TOPPING และคอนกรีตพื้น บริเวณชั้น ๑ - ๒ และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๔ พร้อมกันได้ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO ผลการดำเนินงาน : ผู้รับจ้างส่งมอบสินค้าไม่ทันภายใน ระยะเวลาของสัญญา (๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) คาดว่าส่งได้ ภายใน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>
อยู่ระหว่างจัดซื้อ	๑	<p>๑. รายการจัดซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้าง</p>

รูปภาพประกอบรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์



สำหรับ...



สำหรับโครงการประชุม อบรม สัมมนา/ประชาสัมพันธ์/ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย มีรายละเอียด  
ผลการดำเนินงาน แยกตามแผนงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง/ ตรรกโครงการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>๑๓๘,๓๐๐.๐๐</b>	<b>๖๕๘,๓๖๖.๐๐</b>	<b>๕๕๖,๗๒๘.๕๐</b>		
๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของ กรมบังคับคดี (เจียดจ่ายรายการอื่นมาสมทบ)	๔,๓๐๐.๐๐	๕๔,๓๐๐.๐๐	๔๘,๔๓๒.๐๐	<b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการอบรมรวม ๑๐๐ คน</b> กรมบังคับคดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของ กรมบังคับคดี ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยได้อย่างทันที่และมี ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องชายทอดตลาด อาคารอัสติพิพิธ กรมบังคับคดีมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน	กบท.
๒ โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายใน การฝึกอบรม (รูปแบบออนไลน์)	๙,๗๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	<b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการอบรมรวม ๑๒๐ คน</b> <b>และภายหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมฯ</b> <b>ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตรร้อยละ ๘๐</b> กรมบังคับคดีจัดโครงการความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๓ -๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการบรรยายให้ ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ๑๒๐ คน ดังนี้ - บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)” - บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” - บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓” - บรรยายหัวข้อ “ความรับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่”	กบท.

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง/ รวมโครงการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
๓	โครงการ Role model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (เจียดจ่ายรายการอื่นมาสมทบ)	๒๔,๓๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๒๔.๐๐	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการอบรมรวม ๖๐ คน</b></p> <p>กรมบังคับคดีจัดโครงการ Role model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารกรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ข้าราชการระดับอำนาจการสูง อำนาจการต้น เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ “การเรียนรู้และเข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร”</li> <li>- หัวข้อ “เทคนิคการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการนำไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน</li> </ul>	กบท.
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Professional Human Resource Program" ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (เงินโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)	๐.๐๐	๗๓,๘๐๐.๐๐	๖๓,๓๓๘.๐๐	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการอบรมรวม ๒๘ คน</b></p> <p>กรมบังคับคดีจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมีทักษะสามารถนำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๘ คน</p> <p>เงินคงเหลือ : ๑๐,๔๖๒ บาท นำไปสมทบการจัดโครงการรุ่นสู่รุ่นเกษียณ ๒๕๖๕</p>	กบท.

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร  (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง/ ทรansfer (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๕	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๑๖๔.๔๐	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ สื่อ</b></p> <p>กรมบังคับคดีผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ เข้าใจกฎหมายด้านการบังคับคดี และนวัตกรรมการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีให้กับประชาชนรับทราบ ดังนี้</p> <p><b>๑. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ (Line Official Account)</b>                      สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท คลินิก กษ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงินตามสัญญา ๑๘,๓๓๕.๐๘ บาท (บริษัทเดิมเป็นค่าต่ออายุ ID : @led_moj และต่ออายุ Pro Package) กำหนดงาน ๒ งาน                      - งานที่ ๑ ครบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕                      - งานที่ ๒ ครบวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p><b>๒. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง</b></p> <p>๒.๑ แผ่นพับเรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” จำนวน ๒๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๒.๒ โปสเตอร์เรื่อง “ภารกิจการบังคับทางปกครอง” จำนวน ๓๐๐ แผ่น</p> <p>ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ ลว. ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างได้แก่ หจก.อาร์ทีสทรี ดีไซน์</p> <p>๒.๓ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เช่น ป้ายไวล สแตนดี้ พีพ็อบอร์ด</p>	ปชส.
๖	จัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินโอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)	๐.๐๐	๒๓๖,๔๗๐.๐๐	๒๓๖,๔๗๐.๐๐	<p><b>ผลการดำเนินงาน : รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม</b></p> <p>จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบังคับคดี จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม</p> <p>ผู้รับจ้างผลิตและส่งมอบเรียบร้อย รอดำเนินการแจกหน่วยงาน</p> <p>สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๕ ลว. ๗ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ผู้รับจ้างได้แก่ หจก.อาร์ทีสทรี ดีไซน์</p>	ปชส.

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร  (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง/ รวมโครงการ (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	<b>๗๖๕๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗๖๕๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖,๕๓๒,๒๕๔.๐๐</b>		
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร ตัวคูณ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๒๕๔.๐๐	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๗๑ คน</b></p> <p>กรมบังคับคดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และรับทราบถึงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๓๔ จังหวัด ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณในกลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ ๕ - ๙ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ตาก นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี นครปฐม กระบี่ พัทลุง กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบุรี ลำพูน พังงา นครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา ปัตตานี ภูเก็ต สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม แม่ฮ่องสอน น่าน นราธิวาส ราชบุรี เชียงใหม่แพร่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง สงขลา และประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๗๑ คน</p> <p>เงินคงเหลือ : ๑๑,๗๔๖บาท รอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเงินเหลือจ่ายต่อไป</p>	กบท.

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง/ ตรวจโครงการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
๒	โครงการเสริมสร้างความรู้ กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลายการฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้ และกฎหมายใน ชีวิตประจำวัน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๒,๐๗๕.๐๐	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวน ๗๐๔ คน และผู้เข้าชม ผ่านสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่ จำนวน ๒,๗๗๗ ครั้ง</b></p> <p>กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้าง ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยดำเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบ</b> จัดบรรยาย หัวข้อ ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ ๒) การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ แนวทางการประเมินตามเกณฑ์ข้อมูล ข่าวสารโดดเด่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม จำนวน ๑๓๒ คน</p> <p><b>๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมาย ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดี ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน พร้อมแนะนำ การขายทอดตลาดด้วยรถ Mobile Truck</b> บรรยายหัวข้อเรื่อง ๑) การจำหน่ายจำนอง ผากขาย และกฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน ๒) การบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย และ ๓) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา และชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน ๕๗๒ คน</p> <p>๓. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเริ่มเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปผ่าน ทาง Youtube และ Facebook กรมบังคับคดี จำนวน ๔ ตอน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมจำนวน ๒,๗๗๗ ครั้ง</p> <p><b>เงินคงเหลือ : ๒๘๗,๙๒๕ บาท รอสรุบโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่าย</b></p>	ปชส.

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง/ ตรวจโครงการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
๓	โครงการการประชุมด้านการ บังคับคดีร่วมกับหน่วยงาน ด้านการบังคับคดีแห่งของ ประเทศสมาชิกอาเซียนและ ประเทศคู่เจรจา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๘๘.๐๐	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน ๓๐๐ คน</b></p> <p>กรมบังคับคดีจัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) นำเสนอและการอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้</p> <p>๑) ศาลอัจฉริยะและนวัตกรรมทางความยุติธรรม ศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย นำเทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในยามวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างไร</p> <p>๒) ความตระหนักถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓) พัฒนาการล่าสุดของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศกับการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวปฏิบัติสากลสำหรับการบังคับคดีอิเล็กทรอนิกส์ ๔) การบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบังคับคดีเพื่อนำไปสู่ LED ๕G และ ๕) ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนรวม ๗ ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรไทย และประเทศคู่เจรจา รวมถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมรวมจำนวน ๓๐๐ คน</p> <p>ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัทเดอ ลูน่า สตูดิโอ จำกัด วงเงินตามสัญญา ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย</p> <p>เงินคงเหลือประมาณ ๔,๒๑๒ บาท รอสรุ้โครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายต่อไป</p>	พป.

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง /ตรวจ โครงการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (มหกรรมขายทอดตลาด)	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๑,๖๐๗.๐๐	<p>ผลการดำเนินงาน : ขายได้จำนวน ๑,๙๑๐ คดี ๒,๐๒๗ รายการ ราคาประเมินรวม ๒,๙๑๗,๕๐๗,๐๐๒.๙๘ บาท ราคาขายได้รวม ๓,๐๔๗,๖๖๔,๒๐๖.๗๕ บาท ราคาขายได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๔๖ ของราคาประเมิน</p> <p>กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๑๐๓ ครั้ง มีจำนวนคดีที่ประกาศขายทอดตลาด จำนวน ๔,๑๔๖ คดี จำนวน ๔,๕๑๕ รายการ ขายได้จำนวน ๑,๙๑๐ คดี ๒,๐๒๗ รายการ ราคาประเมินรวม ๒,๙๑๗,๕๐๗,๐๐๒.๙๘ บาท ราคาขายได้รวม ๓,๐๔๗,๖๖๔,๒๐๖.๗๕ บาท ราคาขายได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๔๖ ของราคาประเมิน</p> <p>วงเงินคงเหลือ ๓๘๘,๓๙๓ บาท อยู่ระหว่างหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อแล้วเสร็จ รอสรุ้โครงการและโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเงินเหลือจ่ายต่อไป</p>	กนย.
๔	โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๔,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	<p>ผลการดำเนินงาน : ไกล่เกลี่ยสำเร็จร้อยละ ๙๗.๔๖</p> <p>กรมบังคับคดีดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๓๓,๓๑๙ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๒,๘๒๗,๖๗๑,๖๗๓.๐๙ บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จจำนวน ๓๒,๔๗๒ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๒,๐๒๘,๙๐๑,๒๙๕.๑๒ บาท คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ ๙๗.๔๖ สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จำนวน ๔๔๒,๐๔๗,๐๓๘.๘๕ บาท</p> <p>จากการติดตามพบว่าวงเงินในระบบ GFMS เบิกหมดตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ จัดทำรายละเอียดเพื่อขอรับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ เพื่อให้ทันในการประชุม กก. กลั่นกรองฯ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>	

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร  (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง /ตรวจ โครงการ (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๐๐๖.๑๕		
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๐๐๖.๑๕	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน ๖๓๘ คน</b></p> <p>กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑. กิจกรรมเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b> จัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เชียงราย อุบลราชธานี ลำปาง และตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนสถาบันการเงิน ศาลยุติธรรม หน่วยงานราชการ สำนักงานกฎหมาย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประกัน จำนำ จำนอง หลักประกันทางธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน ๔๒๕ คน</p> <p>แผนกำหนดจัดครั้งต่อไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน กำหนดจัดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๕ เมืองทองธานีโดยจะปิดรับสมัครวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>	พน.



	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง /ตรวจ โครงการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๐๐๖.๑๕		
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) (ต่อ)				๒. กิจกรรมใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และลำปาง มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการใกล้เคียงจำนวน ๒๑๓ เรื่อง ทุนทรัพย์จำนวน ๒๕,๑๒๔,๔๖๓.๕๓ บาท ใกล้เคียงสำเร็จจำนวน ๑๘๕ เรื่อง ทุนทรัพย์จำนวน ๒๑,๒๗๕,๔๐๐.๙๘ บาท คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ ๘๖.๘๕ ของเรื่อง que เข้าสู่กระบวนการใกล้เคียง โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้จำนวน ๑,๑๐๐,๗๖๒.๐๓ บาท แผนกำหนดจัดครั้งต่อไปในจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ในการจัดงานมหกรรมใกล้เคียงฯ	พน.
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๓๘๖.๐๐		
๑	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การใกล้เคียงข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๓๘๖.๐๐	ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน ๑,๐๔๒ คน และจัดกิจกรรมใกล้เคียงแล้วจำนวน ๖ ครั้ง กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การใกล้เคียงข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่ความประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สถาบันการเงิน ตัวแทนเครือข่ายบังคับคดี วิทยากรตัวคูณ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ <b>๑. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา</b> มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน <b>๒. กิจกรรมการใกล้เคียงข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย</b> ดำเนินการจัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมรวมจำนวน ๙๖๒ ราย	กนย.

	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง /ตรวจ โครงการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
					แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จำนวน ๕๓๒ ราย และผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๔๓๐ ราย และมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวมจำนวน ๔๓๐ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๔๑,๒๗๔,๐๗๘.๗๗ บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๔๑๔ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๓๗,๕๗๗,๑๗๕.๘๗ บาท คิดเป็นไกล่เกลี่ยสำเร็จร้อยละ ๙๘.๖๑ สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จำนวน ๕,๑๖๒,๓๑๕.๒๘ บาท วงเงินคงเหลือ ๔๒,๖๑๔ บาท ขยายพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมอบรมในจังหวัดปัตตานี	

**ประธานฯ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร ได้มีการสอบถามจังหวัดหรือจังหวัดที่มีการแจ้งว่าติดปัญหาอุปสรรคในด้านใดหรือไม่ และรายการจัดซื้อ IPAD PRO ติดปัญหาในเรื่องใด

(๒) รายการเผยแพร่สื่อผ่านทาง Line Official Account มี ๒ งวดงาน โดยงวดงานที่ ๑ ครบกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งวดงานที่ ๒ ครบกำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งระยะเวลาของสัญญาไม่ได้สิ้นสุดในปีงบประมาณนั้นๆ ปัจจุบันสัญญาคล่อมระหว่างปีงบประมาณ ดังนั้นในปีงบประมาณถัดไป จะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร

(๓) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ที่จะขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทันภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้หรือไม่

(๔) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) กิจกรรมเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมวันเดียวกับงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนหรือไม่

(๕) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะนำเงินคงเหลือให้สบจ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กำหนดวันจัดกิจกรรมแล้วหรือไม่

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แกลงเพิ่มเติมว่า

(๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พบปัญหาเรื่องของการแก้ไขแบบแปลนแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่จริง โดยมีกำหนดประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ แต่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายได้บางงวดงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือ ๙ งวดงาน ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ เช่นเดียวกัน แต่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายได้บางงวดงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น

(๒) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๒๕,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการใช้จ่าย หมดแล้ว ในเบื้องต้นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเงินเพิ่มเติมในวงเงินประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูล มีข้อสังเกตว่า บางสำนักงานยังไม่ได้ส่งเบิกจ่าย ซึ่งบางสำนักงานค้างเบิกจ่ายประมาณ ๙ เดือน

(๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) กิจกรรมเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะจัดกิจกรรมอยู่ภายในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหา หนี้สินครัวเรือน โดยชื่อโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

(๔) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลด ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โดยสบจ.ปัตตานี ยังไม่ได้ กำหนดวันจัดกิจกรรม โดยทางกองนโยบายและแผนได้ประสานสบจ.ปัตตานี ไว้เบื้องต้นแล้ว โดยเหตุผลที่ต้อง จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้น สืบเนื่องจากผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความเชื่อมั่นฯ ภาพรวมร้อยละ ๘๙.๒ และความพึงพอใจฯ ภาพรวมร้อยละ ๘๙.๔ เมื่อพิจารณาจำแนกตาม จังหวัด พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจน้อยสุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กองนโยบายและแผน พิจารณาแล้วเห็นควรให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และกฎหมายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน คู่ความ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สถาบันการเงิน ตัวแทน เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ป้องกันตนเองจากการถูกเอารัด เอาเปรียบจากการไม่รู้กฎหมายได้ และเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน การอำนวยความสะดวกและการบริการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี

**นางสาวจิราฯ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ** แกลงเพิ่มเติมว่า รายการจัดซื้อ IPAD PRO ผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุมตรวจรับ

**นายวิวัฒน์ฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ** แกลงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการส่งมอบ IPAD PRO ติดปัญหาในส่วนของการจัดการเอกสาร PDF ที่ต่างกัน โดยในสัญญาระบุโปรแกรมจัดการ เอกสาร PDFelement 8 Professionnal for iOS (Perpetual License) แต่เมื่อลงโปรแกรมในเครื่อง ไม่ขึ้นในส่วนของการเลข 8 คณะกรรมการตรวจรับ จึงจะมีหนังสือแจ้งให้บริษัททำหนังสือรับรองการใช้โปรแกรม ดังกล่าวด้วย และมีกำหนดให้บริษัทแจ้งหนังสือกลับมาอีกครั้ง

**นางชุตติกาญจน์ฯ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์** แกลงเพิ่มเติมว่า ในการทำสัญญาของ แอปพลิเคชัน LINE ทางบริษัทจะมีการดูแลบัญชีทางการเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยในปีที่ผ่านมากรมบังคับคดี ได้จัดทำ LINE และจัดจ้างผู้ดูแลระบบ โดยได้พูดคุยกับบริษัทเรื่องระยะเวลาที่จะจ้างดูแลเป็นเวลา ๖ เดือน ด้วยแล้ว แต่บริษัทแจ้งว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นราคาเดียวกับการดูแลระยะเวลา ๑๒ เดือน

**จำเอนค่านนฯ เลขานุการกรม** แกลงเพิ่มเติมว่า การทำสัญญากับผู้รับจ้างใหม่ ที่เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ก็ยังทำให้ต้องกันเงินเบิกหล่อมปีเช่นเดิม ซึ่งถ้าหากจะทำให้อยู่ใน งบประมาณนั้นๆ การดูแลระบบก็จะขาดช่วงไป เพราะต้องดำเนินงานเสร็จก่อนถึงจะตรวจรับและจ่ายเงินได้

**นางเพ็ญรวิฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม** สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) ที่ส่วนภูมิภาคดำเนินการเสร็จแล้ว ได้เงินเหลือจ่ายคืนกลับมาที่ส่วนกลางแล้วหรือไม่

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แกลงเพิ่มเติมว่า ในส่วนภูมิภาคจะเหลือเพียงสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ที่จะจัดกิจกรรมใกล้เคียงในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เท่านั้น โดยได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอื่นๆ ได้รับงบประมาณคืนมาที่ส่วนกลาง ครบถ้วนแล้ว

**มติที่ประชุม :** มอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งประกอบ สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สบจ.ยโสธร มอบหมายนายไพฑูรย์ เมฆมานะ ผู้ตรวจการกรม กำกับดูแล และพิจารณาเร่งรัดการบริหารสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานของสัญญา

(๒) รายการจัดซื้อ IPAD PRO ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือ แจ้งบริษัทเรื่องการรับรองการใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF

(๓) มอบหมายศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาท จัดทำข้อมูลการค้างเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย โดยแยกสำนักงานตามเขตตรวจราชการ และขอให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมช่วยเร่งรัดให้สำนักงานดำเนินการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย

(๔) มอบหมายกลุ่มประชาสัมพันธ์ ประสานกับบริษัทผู้รับผิดชอบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเปิด Account เพิ่มเติมและสามารถดึงข้อมูลสมาชิกจาก Account เดิมได้หรือไม่ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนวงงานได้หรือไม่ เนื่องจากกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานราชการการเบิกจ่าย จึงต้องเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด หรือหากไม่สามารถดำเนินการได้ จักได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

(๕) มอบหมายหน่วยงานที่ได้รับเงินจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการต่างๆ ตรวจสอบว่า โครงการที่รับผิดชอบนั้น ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วหรือไม่ หากเรียบร้อยแล้ว และมีเงินคงเหลือเหลือจ่าย/หมดความจำเป็น ขอให้แจ้งคืนเงินดังกล่าวแก่กองบริหารการคลัง และกองนโยบายและแผน และมอบหมายให้กองนโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือ สอบถามความจำเป็นในการใช้วงเงินเหลือจ่าย/คาดว่าเหลือจ่าย จากหน่วยงานที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว/ ไกล่เสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นขอให้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปเป็นรายการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนต่อไป

๔.๒ การเร่งรัดรายการงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีโครงการที่ดำเนินการก่องหน้าผู้กพัน (PO) แล้ว ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๖๓,๖๘๕.๒๔ บาท

ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑๓,๕๐๑,๖๖๕.๒๔ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๗ ของวงเงินกันเหลือมปี คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมจำนวน ๘,๔๖๒,๐๒๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๕ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสวจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง ๒) ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของสวจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณคโลก และ ๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	กันเหลือม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล
๑. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของ สวจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง	๖,๐๓๒,๙๐๐.๐๐	๒,๕๗๑,๔๐๐.๐๐	๓,๔๖๑,๕๐๐.๐๐	ลงนามสัญญากับ หจก.แสงฟ้าก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญา(ฉบับแก้ไข) ๙,๘๒๓,๙๗๑ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มี ๗ งวดงาน เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๓ งวดงาน กันเงินเหลือมปีจำนวน ๔ งวดงาน (งวดที่ ๔-๗) รวมเป็นเงิน ๖,๐๓๒,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน วงเงินรวม ๒,๕๗๑,๔๐๐ บาท ได้แก่ - งวดงานที่ ๔ เบิกจ่ายวงเงิน ๑,๒๘๕,๗๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ เบิกจ่ายวงเงิน ๑,๒๘๕,๗๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๒ งวดงาน <u>ปัจจุบัน:</u> - เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กกก. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๖ - ๗ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับ ว ๖๙๓ และ ว ๖๔๕ ต่อไป

โครงการ	กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล
<p>๒. ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบของ สบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก</p>	<p>๑๐,๐๕๘,๕๕๖.๐๐</p>	<p>๔,๒๑๐,๔๑๖.๐๐</p>	<p>๕,๘๔๘,๑๔๐.๐๐</p>	<p>ลงนามสัญญากับ หจก.ธนากร เจริญกิจ เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ วงเงินสัญญา (ฉบับแก้ไข) ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ มี ๑๓ งวดงาน กันเงินเหลื่อมปีทั้งรายการ จำนวน ๑๓ งวดงาน (งวดที่ ๑-๑๓) รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๕๘,๕๕๖ บาท</p> <p>เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๖ งวดงาน วงเงินรวม ๔,๒๑๐,๔๑๖ บาท รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายวงเงิน ๔๗๙,๗๐๖ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๗๐๕,๘๑๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๙ เบิกจ่ายวงเงิน ๘๕๗,๐๕๕ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๖๐๔,๘๘๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๓ เบิกจ่ายวงเงิน ๗๐๕,๘๑๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๑๐ เบิกจ่ายวงเงิน ๘๕๗,๐๕๕ บาท</li> <li>- งวดที่ ๔ รวมเป็นเงิน ๘๐๖,๖๔๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๕ เบิกจ่ายวงเงิน ๖๐๔,๘๘๐ บาท</li> </ul> <p>คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๕ งวดงาน</p> <p>ปัจจุบัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดที่ ๑๓ งานถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ส่งมอบ รอส่งมอบเป็นงวดสุดท้าย</li> <li>- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๖ และ ๗ ไปพร้อมกันๆ</li> <li>- งวดที่ ๗ - ๘ เป็นการติดตั้งครุภัณฑ์</li> <li>- ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕</li> </ul>
<p>๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>๘๔๖,๐๐๐.๐๐</p>	<p>๑,๐๓๔,๐๐๐.๐๐</p>	<p>ลงนามสัญญากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มี ๔ งวดงาน กันเงินเหลื่อมปีทั้งรายการ จำนวน ๔ งวดงาน (งวดที่ ๑-๔) รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓ งวดงาน วงเงินรวม ๑,๑๓๖,๐๐๐.๐๐ รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายวงเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๒ เบิกจ่ายวงเงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท</li> <li>- งวดงานที่ ๓ เบิกจ่ายวงเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p>คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๑ งวดงาน</p> <p>ปัจจุบัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ</li> </ul>

**ประธานฯ** มอบหมายให้ผู้ตรวจชัยวิทย์ฯ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของ สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง และมอบหมายให้ผู้ตรวจเฉลิมชัยฯ เร่งรัดดำเนินการการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งประกอบของ สบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก ให้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากอาจจะทำให้การแก้ไขเอกสารสัญญาไม่ทันเวลา โดยให้ปรึกษากับจังหวัดเพื่อให้เร่งดำเนินการ เพราะมีผลกับเป้าหมายในการเบิกจ่ายด้วย

**มติที่ประชุม :** มอบหมายนายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม กำกับดูแลเร่งรัดการเบิกจ่ายรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของ สบจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง และมอบหมายนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม กำกับดูแลเร่งรัดดำเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายรายการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งประกอบของ สบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณโลก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และขอให้ดำเนินการปรึกษากับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุโขทัย ในการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ควบคู่ไปพร้อมการก่อสร้างด้วย

๔.๓ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ รายการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	ขอขยายกับกรมบัญชีกลางจำนวน	เสร็จจำนวน	อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
กันเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๒	๑	๑	๑. สัญญาซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติ
กันเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๘	๒	๖	๑. โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ๒. โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ๓. โครงการพัฒนาระบบ Back office ของกรมบังคับคดี ๔. โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีหน่วยงานภายในและภายนอก ๕. โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบกำกับดูแลผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน ๖. จ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมโดยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมรวมเงินฝากคลัง ๕๐% จำนวน ๙๙๑,๘๐๙,๖๖๗.๕๑ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าพันหกกร้อยหกสิบล้านเจ็ดบาทห้าสิบล้านเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณา มีมติอนุมัติรวมจำนวน ๙๘ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๔๑๘,๒๔๔,๖๒๐.๕๙ บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบล้านเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๗ ของเงินค่าธรรมเนียม ๕๐%

ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่าย รวมจำนวน ๑๓๒,๑๓๔,๗๗๕.๗๒ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองพันหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบล้านสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๙ ของวงเงินที่อนุมัติ และมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

- อนุมัติรวม จำนวน ๙๘ รายการ
  - ยกเลิก จำนวน ๕ รายการ
  - ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๕๔ รายการ
  - โครงการเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย/  
เคลียร์ค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐ รายการ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ รายการ
- ยกเลิก ๕ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)	สาเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง สบก. ๔	๗๒,๐๐๐.๐๐	ค่าติดตั้งเกินมาตรฐานให้เสนอขอใหม่
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐและการบริการราชการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ที่ปรึกษาขาดคุณสมบัติให้เปลี่ยนชื่อโครงการและเสนอขอใหม่
๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ สบจ.ตาก สาขาแม่สอด	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	รายการซ้ำกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ๒๕ แห่ง	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	ไม่มีบริษัทส่งใบเสนอราคาเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการ ๔ เดือนไม่คุ้มค่า
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำห้องน้ำ ทางลาด และที่จอดรถขึ้นสำหรับคนพิการ สบจ.เพชรบูรณ์	๒๑๑,๘๐๐.๐๐	เนื่องจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว



## ดำเนินการเสร็จ ๕๔ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ สบจ.สงขลา	๑๑,๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการขดเคียวค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง"	๑๗๕,๑๐๑.๑๐	๐.๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๐๔๙,๕๐๐.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ สบจ.เชียงใหม่	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ทดแทนของเดิม ติดตั้งในห้องหมวดยานยนต์	๑๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง intercom จำนวน ๓ เครื่อง	๔๑,๔๐๙.๐๐	๐.๐๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน ๑๕ ตัว และจัดซื้อชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ตัว สบจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๕๔,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐
๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำโต๊ะประชุมตู้เตี้ยติดผนังและโพลีเทียม ห้องขายทอดตลาดทรัพย์สิน สบจ.ปัตตานี	๒๐๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สบจ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ	๑๑๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	๑๑,๔๗๙,๗๕๑.๐๕	๐.๐๐
๑๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	๗๗๓,๑๕๕.๐๐	๒๒๖,๓๘๕.๐๐
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ.ปราจีนบุรี	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล	๗๐๔,๔๐๐.๐๐	๑๘๑,๕๐๐.๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ.นครราชสีมา	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๖,๙๐๐.๐๐
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ คัน สบจ.แม่ฮ่องสอน	๑,๐๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๒๓,๖๓๖.๐๐	๐.๐๐
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	๒๒,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐
๑๘	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบขวดครอบ จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP-PABX พร้อมค่าติดตั้ง สบจ.สระบุรี	๑๐๑,๑๑๕.๐๐	๐.๐๐
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ชุด สบจ.สมุทรปราการ	๓๓๔,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน "	๒๘๒,๐๔๒.๔๑	๐.๐๐
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑๗,๖๕๕.๐๐	๙,๓๔๕.๐๐
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง สบจ.สุราษฎร์ธานี	๑๗,๙๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๑๔๐,๒๑๘.๐๐	๐.๐๐
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำป้ายภายในสำนักงาน จำนวน ๑๖ ป้าย สบจ.ปัตตานี	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕	๕๖,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ของผู้อำนวยการ ทดแทน ของเดิม จำนวน ๑ ชุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน ๓๐ ตัว สบจ.ชลบุรี สาขาพัทยา	๘๘,๒๗๕.๐๐	๐.๐๐
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำชั้นวางสำนวน จำนวน ๔๐ ตัว ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ เขตมีนบุรี	๑๙๖,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (เพิ่มเติม) ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	๑๐,๓๕๐.๕๑	๐.๐๐
๓๑	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รูปแบบออนไลน์)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒	ค่าใช้จ่ายโครงการ Role Model เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๓	๔๔๘,๐๐๘.๒๙	๔๒๐,๙๙๑.๗๑
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดตรวจ Covid - ๑๙ Antigen Test Kit (ATK)	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มกิจกรรมในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างติดตั้งป้ายชื่อสำนักงาน สบจ.สุโขทัย สาขาสุวรรณคโลก	๓๗,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็นแบบขวดครอบ จำนวน ๓ เครื่อง ของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	๑๕,๔๐๘.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สบจ.สมุทรสงคราม	๑๓,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สบจ.นครพนม	๔๐,๘๙๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจการจัดซื้อชุดตรวจ COVID - 19 Antigen Test Kit (ATK) ของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค	๑,๓๒๗,๙๗๖.๘๔	๒๙,๓๒๓.๑๖
๔๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗๕๖,๒๘๔.๕๐	๓๒๑,๖๑๕.๕๐
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง สบจ.นราธิวาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง สบจ.อุบลราชธานี	๖๕,๒๗๐.๐๐	๐.๐๐
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง สบจ.สมุทรสาคร	๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง สบจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลโคจร จำนวน ๑ เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ของกองบริหารการคลัง	๕,๗๘๒.๒๘	๐.๐๐
๔๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ของสบก.๔	๑๐๐,๑๕๒.๐๐	๐.๐๐
๔๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV) จำนวน ๑ เครื่อง (ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี)	๑๔,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง สบจ.กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	๒๙,๙๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๔๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	๓๐๖,๖๕๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๒๐ ชุด ของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของกรมบังคับคดี	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๒๒ (ส่วนที่ขาดจากงบประมาณ)	๑๐,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการกรม	๑,๐๒๗.๒๐	๐.๐๐
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง ของกองบังคับคดีล้มละลาย ๕	๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐

โครงการเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย/เคลียร์ค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการมทรรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ ๔ ภาค ภายใต้โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	รอกกรมบัญชีกลางตอบเรื่องทำความเข้าใจความตกลงในการเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าที่พัก
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการมทรรรมไกล่เกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหานี้สินช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	รอกกรมบัญชีกลางตอบเรื่องทำความเข้าใจความตกลงในการเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าที่พัก
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการมทรรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	รอกกรมบัญชีกลางตอบเรื่องทำความเข้าใจความตกลงในการเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าที่พัก
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น และโต๊ะหมู่บูชา สบจ.ยะลา สาขาเบตง	ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้โทรศัพท์ สบจ.อุบลราชธานี	ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้ายอักษรซี้ออาคารชายทอดตลาดป้ายอักษรซี้อสำนักงานฯ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๓ รายการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน สบจ.สมุทรสาคร	ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย
๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓ เครื่องทดแทนของเดิม ของสำนักงานเลขานุการกรม	ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง เพื่อบริการประชาชน จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ คัน ของสบจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศ จำนวน ๔๒ หน่วยงาน รอบที่ ๑	ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙ รายการ ได้แก่

ลำดับ	รายการ	ปัจจุบัน
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e - offering Auction (ประธาน : นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์)	ทดสอบระบบ
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์สิน (ประธาน : นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล)	ทดสอบระบบ
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	รอรวบรวมผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี	สิ้นสุดสัญญา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานเพิ่มเติม ของกองบริหารการคลัง ๘๘ ล้านบาท	โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค - เงินคืนจากภูมิภาค + ส่วนกลางเบิกจ่าย+กันเงินไว้เบิก = ๘๗,๕๗๙,๔๖๘.๒๖ บาท คงเหลือเงินใช้ได้จำนวน ๒๐,๕๓๑.๗๔ บาท
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มงานพัสดุ	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ชูมนุสสहरณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส่งออกขายส่ง ขายปลีก ให้บริการผู้ผลิต)
๗	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างผู้ประเมินความพร้อมของกรมบังคับคดีตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	กำหนดประกาศผลรางวัลเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๘	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๑ (การจัดทำแบบสอบถาม) กก. มีมติแก้ไข นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
๙	ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ UNPSA	อยู่ระหว่าง ๖ สำนักงานดำเนินการจัดกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	ปัจจุบัน
๑๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจด้านการบังคับคดีกับประชาชนของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	<p>๑. จัดทำสื่อบรรณกรรมใกล้เคียงและเผยแพร่ : ได้ผู้รับจ้างแล้ว</p> <p>๒. ผลิต backdrop และ counter จำนวน ๗๘ ชุด</p> <p>๓. ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ ๑๒๖-๑๒๙ จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม : อยู่ระหว่างตรวจวารสารเล่มที่ ๑๒๖ - ๑๒๗ บัญชีที่ ๗ วารสารเล่มที่ ๑๒๘ อยู่ระหว่างตรวจบัญชีที่ ๒ และวารสารเล่มที่ ๑๒๙ อยู่ระหว่างตรวจบัญชีที่ ๕</p> <p>๔. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : ผู้รับจ้าง ได้แก่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยู่ระหว่างตรวจบัญชี</p> <p>๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ : ผู้รับจ้างได้แก่หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ</p> <p>๕. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ภารกิจกรมบังคับคดี จำนวน ๓ เรื่อง : อยู่ระหว่างแก้ไขบทวีดิทัศน์</p> <p>๖. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อักษรเบรลล์ จำนวน ๕๐๐ ชุด : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา</p> <p>๗. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ ประกอบด้วยถุงผ้า พัด และสเปร์ยแอลกอฮอล์ : อยู่ระหว่างตรวจรับ ประกอบด้วย</p> <p>๑. ถุงผ้า จำนวน ๒๖,๕๐๐ ใบ</p> <p>๒. พัด จำนวน ๒๖,๕๐๐ ชิ้น</p> <p>๓. สเปร์ยแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๖,๕๐๐ ชิ้น</p>
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)	อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ ประกวด ครั้งที่ ๒ ให้รับฟังผลประชาวิจารณ์
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตาดฟ้าอาคาร สบจ.สงขลา	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สบจ.กาญจนบุรี	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนแบบรูปายการ

ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	ปัจจุบัน
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๗ และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ บริษัทนิชชา จำกัด เสนอราคา ๘๙๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญา
๑๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- เผยแพร่เอกสารประกาศ ประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๔๖๙ เครื่อง
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง กองล้มละลาย ๔	ประกาศผู้ชนะการเสนอรา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มั่นดุติ จำกัด เสนอราคา ๔๔,๗๒๖ บาท
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องน้ำและระบบน้ำ สบจ. พัทลุง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม
๑๘	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานเพิ่มเติม ของกองบริหารการคลัง ๑๘๒ ล้านบาท	โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค + ส่วนกลาง เบิกจ่าย+ลูกหนี้เงินยืม+กันเงินไว้เบิก = ๑๖๔,๘๖๘,๘๔๑.๑๔ บาท คงเหลือเงินใช้ได้จำนวน ๑๗,๑๓๑,๑๕๘.๕๘ บาท
๑๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กรมบังคับคดี	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เสนอราคา ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท - รอเสนอและนัดลงนามสัญญา
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-คดีแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นตัวอย่างแฟ้ม
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวัสดุทัศนูปกรณ์ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๕ รายการ ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เสนอราคา ๗๙,๑๘๐ บาท - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ทดแทนของเดิม จำนวน ๘ เครื่อง ของกองบริหารการคลัง	- ใบผู้ประกอบการ SMEs หมดอายุ ของผู้รับจ้างหมดอายุ จึงทำให้ไม่สามารถลงระบบได้ - มีเครื่องคำนวณพร้อมส่ง
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ป้องกันครบชุด ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	การไฟฟ้ายังไม่ได้กำลังการ เนื่องจากต้องรื้อถอนหม้อแปลงเก่า พร้อมติดตั้งอันใหม่ทันที

ลำดับ	รายการ	ปัจจุบัน
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้งประจำห้องควบคุมไฟฟ้าข้างลิฟต์คู่ ของกองบริหารการคลัง	อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างลงนามสัญญา
๒๕	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย	กำหนดจัด ๑ รุ่น ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒๖	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสายงานธุรการ	กำหนดจัด ๑ รุ่น ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒๗	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ	อยู่ระหว่างกำหนดวันอบรม
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการขอเงินทดลองเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีแพ่ง กรณีเงินขาดบัญชีจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล	อยู่ระหว่างรอนหนังสือทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลาง
๒๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหานี้ สิ้นคริวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒)	- เผยแพร่เอกสารประกาศประกวดราคาเป็นเงินจำนวน ๖,๔๙๙,๙๕๐.๔๐ บาท โดยกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

**ประธานฯ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) รายการที่ได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ รายการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง ๗ รายการ หากดำเนินการไม่ทันสามารถขอขยายระยะเวลาการดำเนินการได้หรือไม่

(๒) รายการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี มีแนวทางการดำเนินการต่ออย่างไร

(๓) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน เรื่องทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลางในการเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าที่พัก มีการติดตามความคืบหน้าอย่างไร และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวบรวมข้อมูลของแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้วหรือไม่

**นางวาณีฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ** แกลงเพิ่มเติมว่า รายการสัญญาซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติ มีจำนวนทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๓ คาดว่าจะตรวจรับหลังการแก้ไขระบบในอาทิตย์ถัดไป และจะมีการนัดตรวจรับอุปกรณ์ในงวดงานที่ ๔ และส่วนของงวดที่ ๕ จะเป็นเรื่องการติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการไม่ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แกลงเพิ่มเติมว่า การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ จะขอขยายกับกรมบัญชีกลาง โดยบางรายการได้ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และบางรายการได้ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งรายการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี คาดว่าจะบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ประเมินฯ

นางอรุณวรรณฯ....



**นางอรุณวรรณฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี** แกลงเพิ่มเติมว่า การจ้างผู้ประเมินฯ ผู้รับจ้างจะขอให้ยกเลิกสัญญา และกรมบังคับคดีจะมีหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางว่ามีเหตุขัดข้องในการส่งผลการตรวจสอบของผู้ประเมิน ซึ่งไม่ได้เกิดจากกรมบังคับคดีเอง จึงจะมีการปรับเปลี่ยนผู้ทำการประเมินดังกล่าว

**นางสาวเกษมณีฯ นักจัดการงานทั่วไป** แกลงเพิ่มเติมว่า รายการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จากการสอบถามไปยังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณแล้วนั้น บางสำนักงานไม่สามารถสรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายได้ ซึ่งมี ๕ สำนักงานที่สามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายได้ เหลือ ๙ สำนักงาน ที่ยังไม่สามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายได้ โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยอยู่ระหว่างติดตาม และหนังสือทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลาง นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ เป็นผู้ติดตามหนังสือดังกล่าว

**นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ** แกลงเพิ่มเติมว่า รายการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน สามารถสรุปปัญหาในการเบิกจ่ายจะแยกออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ เรื่องการตกลงกับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของการเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าที่พัก ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ และส่วนที่ ๒ เรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในโครงการ รวมถึงการทับซ้อนเบิกจ่ายกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เบื้องต้นสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณดำเนินการจัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี ๕ สำนักงาน ที่สามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายได้ เหลือ ๙ สำนักงาน ที่ยังไม่สามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายได้

**มติที่ประชุม :** มอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) มอบหมายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เดินทางโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และประสานนายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ว่าต้องดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่เท่าไร และต้องทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายหรือไม่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลสำนักงานที่เหลือ ๙ สำนักงาน ที่ยังไม่สามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายได้ให้แก่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เพื่อช่วยติดตามและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) มอบหมายนางอรุณวรรณฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี ติดตามหนังสือทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลางในการเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าที่พัก ของการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

(๓) มอบหมายกองนโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามและเร่งรัดรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙ รายการ โดยกำชับให้ลงนามในสัญญา และเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๔) มอบหมายกองนโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ระบุในหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งถัดไป ให้เร่งรัดดำเนินการด้วย เนื่องจากระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๕.๑ แจ้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมบังคับคดี ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ

กองนโยบายและแผน มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทราบบางวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะลงนามในสัญญาหรือก่อนนี้ผูกพันหรือเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับและได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากกรมบังคับคดีไปแล้วเท่านั้น และขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งกลับกองนโยบายและแผนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด และเสนอต่อสำนักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

๕.๒ การเบิกค่าตอบแทนในการประชุม/ตรวจรับต่างๆ


เนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกค่าตอบแทนในการประชุม/ตรวจรับต่างๆ เช่น ประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง ประชุมตรวจรับระบบต่างๆ ขอให้เร่งดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย


๕.๒ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไป


นัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคชสาร ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..... ..... ผู้จดยางงานการประชุม  
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... ..... ผู้จดยางงานการประชุม  
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณช)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน