

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคชสาร ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

ผู้มาประชุม (ณ ห้องประชุมคชสาร ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี)

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. นางเพ็ญวิ มาแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบุญยวัจน์ ประตั้งทะสา
นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๓. นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี | กรรมการ |
| ๔. นางสาวชุตติกาญจน์ กวยรักษา
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม แทนเลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๕. นายปรีชา คำหล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๖. นางสาวชุตติกาญจน์ กวยรักษา
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๗. นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ
หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | กรรมการ |
| ๘. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม | กรรมการ |
| ๒. นางนรมน ศศะนาวิณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |

๔. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง
ผู้เข้าร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมคชสาร ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี)
๑. นางสาววรรณภา จำเนียรพล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. นางมณฑา บุญณรงค์
บุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. นางสาวตติยา คำทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)
๑. นางภัทรภร เวชรังสี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
๒. นางสาวณัฐนันท์ แต่งยิ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓. นายวิวัฒน์ ศรีไพโร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. นางสาวจิรา ช่วยเกิด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพลัฐ หิรัญศิริสมบัติ ติตราชการ
ผู้ตรวจราชการกรม
๒. นางกรรณิกา คงสมบูรณ์ ลาพักผ่อน
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบ จำนวน ๓ วาระ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ วาระ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๔๕๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้ตอบรับรายงานการประชุมดังกล่าวในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. และภายในกำหนดไม่มีการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลางเสนอโดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และ เป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

๒. กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือแจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๘/๔๙๓๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดต่อไป

๒) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๘/๕๒๕๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

๓. กรมบังคับคดี มีหนังสือกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ด่วน ที่ ยธ ๐๕๒๘(อ)/๔๘๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางการเร่งรัด ดังนี้

๑) กรณีรายการที่จะต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้เร่งดำเนินการจัดส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ เพื่อดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

๒) รายการปีเดียว ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓) หากมีรายการที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้รายงานมายังกรมบังคับคดีเพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขและบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันมิให้เงินพักตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) กรมบังคับคดีได้รับงบประมาณทั้งหมด ๖ แผนงาน ประกอบด้วย ๑. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ ๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๓. แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๔. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ ๕. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๖. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีรายละเอียดแยกผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ดังนี้

แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการ : บุคลากรภาครัฐ	รายการ : บุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ผลผลิต : การบังคับคดี	กิจกรรม : การบังคับคดี
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมาย และกระบวนการ ยุติธรรม	โครงการ : พัฒนาการให้บริการ งานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	กิจกรรม : ๑. พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดี อย่างมีคุณภาพ ๒. ส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี* ๓. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดีเชิงรุก*
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	โครงการ : ปรับปรุงกฎหมายและ การให้บริการของภาครัฐ	กิจกรรม : ปรับปรุงกฎหมายและ การให้บริการของภาครัฐ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	โครงการ : อำนวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	กิจกรรม : ส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการด้านการ อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	โครงการ : ยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	กิจกรรม : พัฒนายกระดับ บุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของกรม บังคับคดี

๒) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่สำคัญจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑. มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า ๒๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ดำเนินการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีแล้ว ๑๔๐,๙๙๕ ล้านบาท และ ๒. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๕ ซึ่งจะสรุปผลในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งแต่ละแผนงานมีตัวชี้วัดและผลการดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้

<p>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลฯ</p> <p>ผลผลิต : การบังคับคดี</p> <p>1. ร้อยละของส่วนคดีแพ่งและคดีสันติวิธีที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า</p> <p>ร้อยละ: 1</p> <p>2. ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ</p> <p>ร้อยละ: 85</p> <p>สรุปผลในเดือนกรกฎาคม 2567</p>	<p>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย</p> <p>โครงการ : พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ร้อยละของจำนวนข้อพิพาทคดีความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า</p> <p>ร้อยละ: 2</p>	<p>แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ</p> <p>โครงการ : ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ</p> <p>1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า</p> <p>2,000 ราย</p> <p>จัดแล้ว 11 ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวม 1,203 คน</p> <p>2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภะคมของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ: 80</p> <p>จัดแล้ว 11 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านกรมประเมินความรู้ ร้อยละ: 89.11</p>	<p>แผนงานบูรณาการนโนบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน</p> <p>โครงการ : จำนวนความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>1. จำนวนผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี</p> <p>600 ราย</p> <p>175 ราย</p> <p>2. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ</p> <p>ร้อยละ: 85</p> <p>สรุปผลในเดือนกันยายน 2567</p>	<p>แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</p> <p>โครงการ : ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล</p> <p>1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>23 ราย</p> <p>0 ราย</p> <p>2. บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร ร้อยละ: 90</p>
---	--	---	---	---

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน ๙๙๘,๘๔๗,๓๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้

๑) ภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๖๓๗,๕๔๗,๓๐๕.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๓ ของวงเงินงบประมาณตามพ.ร.บ. ข้างต้น (สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๑๖.๑๗) และมีผลการใช้จ่ายรวมจำนวน ๖๔๓,๓๑๙,๓๕๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๑ ของวงเงินงบประมาณตามพ.ร.บ. ข้างต้น โดยผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

๒) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๖๓๗,๕๔๗,๓๐๕.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๒ ของวงเงินรายจ่ายประจำ (สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๙.๙๙) และมีผลการใช้จ่ายรวมจำนวน ๖๔๓,๓๑๙,๓๕๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๐ ของวงเงินรายจ่ายประจำ

๓) รายจ่ายลงทุน ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโครงการเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะสามารถลงนามสัญญาและดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลืออปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรมบังคับคดีมีรายการกันเงินไว้เบิกเหลืออปี จำนวน ๖ รายการ วงเงินรวมจำนวน ๑,๕๕๗,๖๓๓.๐๘ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรายการแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินกันเงินไว้เบิกเหลืออปี ประกอบด้วย (๑) รายการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ (๒) รายการบริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ (๓) รายการกล่องสำหรับบรรจุหีบห่อ ของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ (๔) รายการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (๕) รายการค่าบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ และ (๖) รายการ Line official account

ประธาน กรมบังคับคดีมีรายการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมาก โดยรายการกันเงินไว้เบิกเหลืออปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งของสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีข้อสังเกตให้แจกจ่ายให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับและความคุ้มค่ามากที่สุด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓. ผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกรมบังคับคดีได้รับจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๑๔๖,๒๗๘,๘๐๐ บาท แยกตามประเภท ดังนี้

๑) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติวงเงินจำนวน ๑๐๗,๔๔๖,๘๐๐ บาท จำนวน ๖๓๓ อัตรา ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวแล้ว จำนวน ๖๒๗ อัตรา เบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๑,๐๑๗,๑๐๕.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๘ ของเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ทั้งนี้ อัตราว่างจำนวน ๖ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา ปัจจุบันได้ผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ปัจจุบันได้ผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดจ้าง

๒) ค่าจ้างเหมาบริการ อนุมัติวงเงินจำนวน ๓๘,๘๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๙๐ อัตรา ดำเนินการจ้างเหมาบริการแล้วจำนวน ๒๘๗ อัตรา เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๙,๙๖๙,๓๔๔.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๒ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ อัตราว่างจำนวน ๓ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ใน ส่วนกลาง จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน ๑ อัตรา อยู่ระหว่างสรรหาและจัดจ้างให้ครบตามกรอบต่อไป

ประธาน กรณียุติการจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ หากไม่จ้างให้เต็มตามกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรร ในปีถัดไปจะโดนลดอัตราลงหรือไม่

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ หากจ้างไม่เต็มตามกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรร จะไม่มีการลดอัตราลงในปีถัดไป แต่อัตรารว่างดังกล่าวอาจจะเป็นข้อสังเกตของการจัดสรรในปีถัดไป

ประธาน ขอให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ติดตามการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรร

๒. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีรายละเอียดจำแนกรายปีงบประมาณ ดังนี้

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ณ ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

(๑) โครงการพัฒนาระบบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

(๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่

(๓) โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี หน่วยงาน

ภายในและภายนอก

(๔) จ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานบังคับคดี

- ๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่
- (๑) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - (๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Offering Auction
 - (๓) โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์
- ๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่
- (๑) โครงการโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินทักษะดิจิทัล
 - (๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการจัดทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ
 - (๓) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี
 - (๔) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - (๕) โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน
 - (๖) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์ โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด (ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๕ สำนักงาน)
 - (๗) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์ โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด (ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๖ สำนักงาน)

๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติเงินค่าธรรมเนียมนิยมเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๘๗,๗๓๖,๔๕๑ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายรวมเป็นเงินจำนวน ๕๐,๙๒๒,๑๒๘.๑๒ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๗ รายการ และยกเลิกจำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด เนื่องจากข้าราชการที่บรรจุใหม่ขอลาออกจากราชการ จึงทำให้ปัจจุบันสำนักงานฯ มีเครื่องพิมพ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การปรับแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้บรรลุตามเป้าหมายรัฐบาล ในไตรมาสที่ ๓ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

นางรุ่งนิตา กรรมการและเลขานุการ สืบเนื่องจากกรมบังคับคดีได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนต่างที่เหลือครบถ้วนแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ทำให้ห้วงเวลาการดำเนินการขับเคลื่อนงบประมาณข้างต้นเหลือเวลาเพียงแค่ ๔ เดือน จึงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปรับแผนให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยเป็นรายการใหญ่ๆ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๖ รายการ มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการได้แจ้งรายละเอียดผลและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

นางชุดิภาญจน์ฯ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓๗๑,๘๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และผลิตสื่อเผยแพร่สื่อออนไลน์ ดังนี้ (๑) ผลิตรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม ครบกำหนดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ (๒) ค่าเผยแพร่ผ่านทาง Line Official Account ครบกำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และ (๓) ผลิตสื่อรูปแบบวิดีโอคลิป ๑.๓๐ นาที จำนวน ๑ คลิป ครบกำหนดวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

นางสาววรรณภาฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑,๐๔๙,๒๐๐ บาท กำหนดจัดโครงการ/หลักสูตร รวมจำนวน ๗ โครงการ/หลักสูตร ซึ่งดำเนินการจัดครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่ายของโครงการอบรมหลักสูตรการบัญชีสืบสวน (forensic accounting) สำหรับนักบัญชี โดยคาดว่าจะมีเงินเหลือจ่ายจากทุกโครงการ/หลักสูตร รวมเป็นเงินประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท มีแผนนำเงินคงเหลือไปดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี” เพิ่มเติม เนื่องจากมีบุคลากรบรรจุใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมจำนวนมาก

ประธาน ขอให้เร่งดำเนินการสรุปค่าใช้จ่ายของโครงการอบรมหลักสูตรการบัญชีสืบสวน (forensic accounting) สำหรับนักบัญชี และเร่งเสนอขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี โดยระยะเวลาการจัดไม่ควรเกินสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เพราะมีรายละเอียดในการเบิกจ่ายค่อนข้างมาก พร้อมทั้งหารือกับสถาบันพัฒนาการบังคับคดีในเรื่องระยะเวลาการจัดโครงการ

๓. โครงการเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ โครงการเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๗,๖๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ๕,๒๒๐,๖๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๔๐๒,๔๐๐ บาท ซึ่งกองนโยบายและแผน ได้เตรียมความพร้อมในการนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าว โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ไปเป็นรายการที่มีความเหมาะสมจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้ (๑) รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายการ และ (๒) โครงการเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีการใช้แหล่งเงิน ๒ แหล่ง ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๔. ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๗๗๖,๓๐๐ บาท ชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงินจำนวน ๑๐,๔๐๐ บาท ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าว โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ไปเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๕. ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔๕,๘๐๐ บาท ชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงินจำนวน ๒,๔๐๐ บาท ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าว โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ไปเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๖. โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)

นางสาวชลธราฯ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี โครงการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีกำหนดจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการจัดทำกำหนดการประชุม ทาบทามวิทยากร ใบบทบริการเข้าร่วมประชุม ติดต่อผู้รับจ้างจัดงาน หนังสือเชิญและร่างคำกล่าวต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ และประสานกองบริหารการคลังกลุ่มงานพัสดุ ในการดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

๗. โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกด้านการบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ โครงการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓๙๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเรียบร้อยแล้ว มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๑๕,๕๓๖ บาท
คงเหลือ...

คงเหลือ ๑๗๗,๔๖๔ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ มีกำหนดจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีการประสานงานกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีไว้เบื้องต้นด้วยแล้ว และอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๘. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔๗๓,๒๒๑,๗๐๐ บาท เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายอีก ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗) กองบริหารทรัพยากรบุคคลคาดว่าจะไม่เพียงพอประมาณ ๑๙,๔๗๓,๓๒๕.๓๔ บาท

๙. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓๕๖,๐๙๑,๓๐๐ บาท เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายอีก ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗) กองบริหารทรัพยากรบุคคลคาดว่าจะไม่เพียงพอประมาณ ๔,๘๓๕,๔๓๔.๙๔ บาท

๑๐. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒๖,๓๒๘,๖๐๐ บาท เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายอีก ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗) กองบริหารทรัพยากรบุคคลคาดว่าจะคงเหลือประมาณ ๔,๘๕๒,๙๒๗.๑๕ บาท โดยกองนโยบายและแผนจะประชุมหารือร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองบริหารการคลัง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากรต่อไป

๑๑. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค (แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑๑๐,๒๐๕,๒๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีเงินคงเหลือจำนวน ๓๒,๓๘๐,๕๕๔.๘๗ บาท ซึ่งกองบริหารการคลังได้มีแผนการดำเนินงานไว้แล้ว

นายปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ ณ ปัจจุบันคุมยอดคงเหลือประมาณ ๑๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งจะประสานกับกลุ่มงานพัสดุในการเปลี่ยนแปลงการชี้แหล่งเงินของบางรายการ เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นต่อไป

๑๒. โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ โครงการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการมหกรรมขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการเบิกจ่าย/คาดว่า จะเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑,๒๓๘,๓๒๑.๔๐ บาท และคงเหลือจำนวน ๖๔๑,๖๗๘.๖๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ โดยมีกำหนดจัดมหกรรมขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒ ของสำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๑ - ๗ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๓. โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี

นางสาวณัฐนันท์ฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โครงการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓,๘๕๓,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานฯ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลพบุรี นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา ระยอง อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุทัยธานี และชุมพร โดยขับเคลื่อนผ่าน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ สร้างการรับรู้ฯ แบบอบรมบรรยายความรู้ในชุมชน กำหนดจัด ๕ ครั้ง/จังหวัด รวมจำนวน ๕๕ ครั้ง และกิจกรรมที่ ๒ สร้างการรับรู้ฯ แบบการประชุมกลุ่มย่อย ภายใต้แนวคิด House meeting “คุยยามเย็น” ในชุมชน กำหนดจัด ๑๐ ครั้ง/จังหวัด รวมจำนวน ๑๑๐ ครั้ง

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญตามมติ คณะรัฐมนตรี และเป็นโครงการ/กิจกรรมสำคัญของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ภายในระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม จึงต้องมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ และควรมีการวางแผนการดำเนินงานไว้รองรับ หากคาดการณ์ว่ามีวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดโครงการฯ

นายเฉลิมชัยฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หากมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดโครงการฯ ในเบื้องต้นวางแผนว่าจะเพิ่มจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่ ๑ สร้างการรับรู้ฯ แบบอบรม บรรยายความรู้ในชุมชน กำหนดจัด ๕ ครั้ง/จังหวัด หากจังหวัดใดประสงค์จัดกิจกรรมต่อก็จะจัดเพิ่มเติมให้อยู่ ภายในวงเงินที่คงเหลือ

๑๔. โครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

นางสาววิมลวรรณฯ หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โครงการฯ มีการจัด ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กรณีปกติ) และ ๒) มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑๕,๗๕๐,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๗,๕๒๔,๐๙๓.๒๔ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ จัดในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติมต่อไป คาดว่าจะเสนอภายในสัปดาห์นี้

๑๕. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นางภัทรภรฯ ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โครงการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ๑๑ รุ่น มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑,๑๑๐,๑๖๐ บาท คงเหลือ ๙๔๕,๘๔๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ โดยมีแผนการจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ ราย และส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น เลย นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร ลำปาง และพังงา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๙๐ ราย/จังหวัด

๑๖. โครงการพัฒนาระดับบุคลากร

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ เป็นโครงการที่ส่งบุคลากรของกรมบังคับคดีเข้าร่วม อบรมหลักสูตรกลางจำนวน ๗ หลักสูตร กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับจัดสรร งบประมาณฯ จำนวน ๒๒๒,๘๐๐ บาท เจ้าภาพแผนงานฯ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) แจ้งกำหนดอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมรายชื่อ บุคลากรที่จะส่งเข้ารับการอบรมแล้วจำนวน ๕ หลักสูตร และอยู่ระหว่างพิจารณา ๒ หลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้

(๑) มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบเร่งเสนอขออนุมัติโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป

(๒) มอบหมายกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง และกองนโยบายและแผน ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๓/ว ๒๖๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหนังสือ สำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๑๕ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณรายจ่าย บุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๔.๒ การเร่งรัดเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ มีรายละเอียดรายการที่ได้รับอนุมัติจำแนกเป็นรายปีงบประมาณ ดังนี้

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ณ ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

(๑) โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

(๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่

(๓) โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี หน่วยงาน

ภายในและภายนอก

(๔) จ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี

๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

(๑) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Offering Auction

(๓) โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์

๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

(๑) โครงการโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินทักษะดิจิทัล

(๒) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแห่งให้รองรับการจัดทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ

(๓) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี

(๔) โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๕) โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน

(๖) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์ โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด (ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๕ สำนักงาน)

(๗) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์ โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด (ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๖ สำนักงาน)

ประธาน รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ รายการที่ ๑ - ๓ เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโดยจะครบกำหนดในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือบางรายการต้องมีการยกเลิกสัญญา ส่วนรายการที่ ๔ จ้างผู้ทำประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี มีการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด และประสานงานกับกรมบัญชีกลางอย่างไรบ้าง

นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการเรื่องดังกล่าวไปพลางก่อนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัสดุดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ประธาน ขอให้กลุ่มงานพัสดุติดตามเรื่องการจ้างผู้ทำประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และรายการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่อย่างไร และโครงการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขยายทอดตลาด (ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๕ สำนักงาน และโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขยายทอดตลาด (ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๖ สำนักงาน) อยู่ในขั้นตอนใด

นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขยายทอดตลาด (ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๕ สำนักงาน) มีการเบิกจ่ายเงินถึงงวดงานที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว และโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานบริการประชาชนดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

นายวิวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขยายทอดตลาด (ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๕ สำนักงาน) และโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขยายทอดตลาด (ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๖ สำนักงาน) คณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจรับงานเป็นประจำทุกเดือนแต่ติดปัญหาในเรื่องการเบิกจ่าย

นางสาวจิราฯ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง รายการดังกล่าวติดปัญหาการอนุมัติการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นการกั้นเงินและในปัจจุบันได้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายถึงงวดงานปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว โดยระยะที่ ๑ อยู่ในงวดงานที่ ๘ และระยะที่ ๒ อยู่ในงวดงานที่ ๗

นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง โครงการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ ต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ กองบริหารการคลังจะมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณ และหน่วยงานต้องจัดส่งแผนมายังกองบริหารการคลังเพื่อจักได้จัดทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลา และกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายปรีชาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง รายละเอียดที่ให้หน่วยงานส่งมายังกองบริหารการคลัง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและส่งไปยังกรมบัญชีกลาง จะให้ใส่ความคืบหน้าของโครงการให้ชัดเจน โดยจะมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้เจ้าของโครงการรายงานความคืบหน้าโครงการอย่างละเอียด เพื่อกองบริหารการคลังจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง และพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติจำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๓๘๗,๗๓๖,๔๕๑ บาท ยกเลิกจำนวน ๑ รายการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๕๐,๙๒๒,๑๒๘.๑๒ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๗ รายการ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ
ขั้นตอน : การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหา	
๑	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : ได้มีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๘๘ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๔๑,๖๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว คาดว่าประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒	การซ่อมแซม ทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงาน และซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ สบจ. พังงา สาขาตะกั่วป่า ปัจจุบัน : ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมสังข์การก่อสร้าง เป็นเงิน ๑,๒๖๙,๐๐๐ บาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างจัดโครงการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง/บริหารสัญญา	
๓	โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๔	โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก่หนี้หลังคำพิพากษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution - free area Project) ประจำปี ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : เสนอขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปัจจุบัน : ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แล้ว จำนวน ๕ ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐ ราย
๖	โครงการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมฯ (รอบ ๖ เดือนหลัง) เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๒๕ หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค ๕๒ หน่วยงาน จำนวน ๙,๘๕๖,๖๖๐ บาท
๗	การเดินทางไปราชการในต่างประเทศ จำนวน ๙ โครงการ ปัจจุบัน : ๗.๑. โครงการการประชุมการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายในเอเชีย (FAIR-Forum on Asian Insolvency Reform) ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (OECD) กำหนดจัดประชุมประมาณเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย เป็นเงินจำนวน ๓๖๘,๘๐๐ บาท ๗.๒ โครงการการประชุมนานาชาติว่าด้วยการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน (International Conference on Business Ready : B-READY) กำหนดจัดประชุมประมาณเมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท ๗.๓ โครงการการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๗ (๒๕th International Congress of Judicial Officers) กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เป็นเงินจำนวน ๖๓๗,๔๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ
	<p>๗.๔ โครงการการประชุมคณะทำงานที่ ๕ ว่าด้วยกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมการสิทธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๔ (๖๔th UNCITRAL Working Group V: Insolvency Law) กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๖๕๐ บาท</p> <p>๗.๕ โครงการการประชุมองค์การระหว่างประเทศผู้ประกอบการวิชาชีพล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ (International Association of Restructuring Insolvency & Bankruptcy Professional) INSOL San Diego Conference ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจำนวน ๗๙๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๗.๖ โครงการการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ (XII St. Petersburg International Legal Forum: LF) กำหนดจัดประชุมประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นเงินจำนวน ๕๕๐,๒๐๐ บาท</p> <p>๗.๗ โครงการการประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการเรื่องการบังคับคดี ครั้งที่ ๑๕ (๑๕th International theoretical and practical conference on compulsory enforcement of judicial acts and acts of other authorized bodies) กำหนดจัดประชุมประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นเงินจำนวน ๔๘๑,๖๐๐ บาท</p> <p>๗.๘ โครงการการประชุมคณะกรรมการสิทธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law) สมัยที่ ๕๗ กำหนดจัดประชุมประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจำนวน ๖๒๒,๖๕๐ บาท</p> <p>๗.๙ โครงการการประชุม IAIR (International Association of Insolvency Regulators) องค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาเป็นเงินจำนวน ๕๗๗,๗๐๐ บาท</p>
๘	<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : ดำเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>
๙	<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : ดำเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>
๑๐	<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบัน : กำหนดจัดจำนวน ๕ รุ่น ดำเนินการจัดรุ่นที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๙๓ คน</p>
๑๑	<p>โครงการจัดจ้างบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรและแผนงานของสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง โดยจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา โดยมีค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท/ราย เป็นระยะเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)</p>
๑๒	<p>การจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง สบจ. สมุทรสงคราม ปัจจุบัน : ดำเนินการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์</p>
๑๓	<p>โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างจัดโครงการ กำหนดจัดดังนี้</p>

ลำดับ	รายการ
	<p>ส่วนกลาง จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส่วนภูมิภาค ๒๗ รุ่น ดังนี้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ : ๔ ครั้ง เดือนเมษายน ๒๕๖๗ : ๒ ครั้ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ : ๑๑ ครั้ง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ : ๑๐ ครั้ง</p>
๑๔	<p>โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบัน : จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ๑. นางสาวจากรวรรณ ศุภธีรารักษ์ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๖ เดือน โดยมีค่าจ้างจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน</p>
๕	<p>ขั้นตอน : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย</p>
๑๕	<p>งบดำเนินงาน ประกอบด้วยค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๒๕ ล้านบาท) ปัจจุบัน : โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๘๘๙.๗๙ บาท รวมโอนจัดสรรทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๐,๕๐๗,๘๘๙.๗๙ บาท เบิกจ่ายส่วนกลาง ณ ๑๗/๕/๖๗ เป็นเงิน ๓๘,๙๐๔,๓๙๒.๔๒ บาท เงินกันไว้เบิก - ทำฎีกาแล้วรออนุมัติเพื่อบันทึกในระบบฯ เป็นเงิน ๒๘๓,๕๖๒.๙๖ บาท - จัดทำ PO แล้ว ณ ๑๗/๕/๖๗ เป็นเงิน ๑๓,๐๒๔,๔๗๕.๕๖ บาท - พิจารณาแหล่งเงิน ณ ๑๗/๕/๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๔๘๗,๙๔๙.๒๙ บาท คงเหลือ เป็นเงิน ๗๙๑,๗๑๙.๘๘ บาท</p>
๑๖	<p>การดำเนินงานบังคับคดีปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) (๑๘๐ ล้านบาท) ปัจจุบัน : โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายส่วนกลาง ณ ๑๕/๓/๖๗ เป็นเงิน ๓๘๔,๗๘๖.๙๐ บาท เงินกันไว้เบิก - ทำฎีกาแล้วรออนุมัติเพื่อบันทึกในระบบฯ เป็นเงิน ๒,๒๖๕,๘๔๐.๘๓ บาท - จัดทำ PO แล้ว ณ ๑๕/๓/๖๗ เป็นเงิน ๕๑,๓๒๒,๔๓๘.๖๓ บาท - พิจารณาแหล่งเงิน ณ ๑๕/๓/๖๗ เป็นเงิน ๑๗,๒๐๔,๙๑๕.๒๐ บาท คงเหลือ เป็นเงิน ๑๔,๔๑๙,๒๘๒.๔๔ บาท</p>
๑๗	<p>โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๗ : MONEY EXPO 2024 ปัจจุบัน : ดำเนินการจัดแล้วเมื่อวันที่ วันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมตรวจรับ และดำเนินการเบิกจ่าย</p>

ประธาน โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก่หนี้หลังคำพิพากษาได้รับเงินจัดสรรทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินให้แยกประเภทการใช้จ่ายให้มีความชัดเจน และถูกต้องด้วย

นายเฉลิมชัยฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว และโครงการที่ใช้เงินงบประมาณอธิบดีกรมบังคับคดีได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

ประธาน โครงการที่ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขอให้มีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากมีเงินเหลือจ่าย ขอให้แจ้งส่งคืนอ เพื่อให้ส่วนกลางดึงคืนมาใช้จ่ายต่อไป

นายเฉลิมชัยฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม โครงการที่ใช้เงินงบประมาณในการจัดโครงการจะเป็นสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่เคยจัดโครงการดังกล่าวมาก่อนแล้ว โดยเบื้องต้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการไปพลางก่อนแล้ว หากได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจะดำเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไป

ประธาน โครงการที่ ๑ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการดำเนินงานถึงขั้นตอนใด

นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน ๘๘๘ เครื่อง อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ แต่เบิกจ่ายน่าจะไม่ทันตามกำหนด

ประธาน โครงการที่ ๑๓ โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่ตรงตามเป้าหมายให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และเพื่อให้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้นำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) รายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ กำกับดูแลและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ รวมถึงเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ กรณีคาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันให้ดำเนินการเตรียมข้อมูลรายละเอียดความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอขยายระยะเวลาต่อกรมบัญชีกลาง ต่อไป

(๒) รายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เร่งรัดขออนุมัติโครงการดำเนินการจัดโครงการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง เบิกจ่ายเมื่อโครงการเสร็จสิ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ


๕.๑ แนวทางการขออนุมัติโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


นางรุ่งนทีฯ กรรมการและเลขานุการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานที่จะขออนุมัติโครงการต่างๆ ขอให้จัดทำโครงการมายังกองนโยบายและแผนในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ประธาน หน่วยงานใดที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอรับจัดสรรให้ชัดเจนเพื่ออนุมัติได้หากจำเป็นเร่งด่วน แต่หากไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนจะไม่ได้รับการพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..... ..... ผู้จตรายงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้จตรายงานการประชุม
(นางสาวจิราภรณ์ แสงวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ