



สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘)
ของกรมบังคับคดี รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)



กองนโยบายและแผน
กรมบังคับคดี

คำนำ

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมบังคับคดีได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผน เป้าหมายการให้บริการ และนำแผนดังกล่าวไปกำหนดหรือจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สามารถบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการด้านการบังคับคดี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี และกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ได้รับทราบผลการบรรลุตามเป้าหมายผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อไป

กองนโยบายและแผน
กรมบังคับคดี
เมษายน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)	๑
ส่วนที่ ๑ นโยบายกรมบังคับคดี	๓
> นโยบายกรมบังคับคดี	๔
> วิสัยทัศน์	๔
> พันธกิจ	๔
ส่วนที่ ๒ สรุปผลดำเนินงานตัวชี้วัดภาพรวม	๖
> ตัวชี้วัดภาพรวม (จำนวน ๗ ตัวชี้วัด)	๗
> ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด)	๘
> เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมเครือข่ายและกฎหมายเพื่อความยุติธรรมถ้วนหน้า	๘
> เรื่องที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	๑๐
> เรื่องที่ ๓ ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร	๑๑
> เรื่องที่ ๔ บูรณาการดิจิทัลกับระบบงานและการเชื่อมต่อข้อมูล	๑๓
ส่วนที่ ๓ สรุปผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)	๑๔
> แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมเครือข่ายและกฎหมายเพื่อความยุติธรรมถ้วนหน้า	๑๕
> แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	๒๖
> แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๓ ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร	๓๘
> แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๔ บูรณาการดิจิทัลกับระบบงานและการเชื่อมต่อข้อมูล	๕๐
ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และแนวทางการติดตามและประเมินผล	๕๗
> ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	๕๘
> แนวทางการติดตามและประเมินผล	๕๘
ส่วนที่ ๕ คำย่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	๕๙
> คำย่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี	๖๐

สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)






สรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

กรมบังคับคดี ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ ด้านการบังคับคดี โดยสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการราชการ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมเครือข่ายและกฎหมายเพื่อความยุติธรรมถ้วนหน้า เรื่องที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องที่ ๓ ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร และ เรื่องที่ ๔ บูรณาการดิจิทัลกับระบบงานและการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งมีตัวชี้วัดสำคัญจำนวน ๒๖ ตัวชี้วัด ๑๓ เป้าหมาย ๑๗ แนวทางการพัฒนา ๒๖ แผนงาน และ ๖๒ โครงการ

กรมบังคับคดีมีผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รวม
เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมเครือข่ายและกฎหมายเพื่อความยุติธรรมถ้วนหน้า	๑	๑๐	๔	๑๕
เรื่องที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๑๖	-	๑๘
เรื่องที่ ๓ ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร	๔	๑๔	-	๑๘
เรื่องที่ ๔ บูรณาการดิจิทัลกับระบบงานและการเชื่อมต่อข้อมูล	๓	๘	-	๑๑
รวมทั้งสิ้น	๑๐	๔๘	๔	๖๒
ร้อยละ	๑๖.๑๓	๗๗.๔๒	๖.๔๕	๑๐๐.๐๐

แผนภูมิสถานะผลการดำเนินงาน



ส่วนที่ ๑

นโยบายกรมบังคับคดี



นโยบายกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีมีภารกิจหลักด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดีเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมปลายน้ำ มุ่งอำนวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกกลุ่มเพศ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการให้บริการได้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนและสังคม ด้วยการยกระดับการทำงานในเชิงรุก เร่งบริหารจัดการคดี ยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนานองค์กรสู่ดิจิทัล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีนโยบายหลัก ๕ ประการ ดังนี้

- ประการที่ ๑ ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
- ประการที่ ๒ ส่งเสริมให้ความยุติธรรมถึงมือประชาชน
- ประการที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
- ประการที่ ๔ ยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น
- ประการที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นสหวิชาชีพ

การบริหารงานและขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดีให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ในรูปแบบ “บังคับคดีเชิงรุก สร้างสุขแก่ประชา นำพาความยุติธรรม” ผ่านกลยุทธ์ 7Gs “Driving towards Justice with LED 7Gs” ดังนี้

๑. Good Management ยกระดับการบริหารการบังคับคดี
๒. Good Equality สร้างความเท่าเทียมทางกฎหมาย
๓. Good Communication เน้นการสื่อสารเชิงรุก สร้างความรับรู้
๔. Good Collaboration ประสานความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๕. Good Service ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
๖. Growth Mindset พัฒนารอบความคิด เพิ่มศักยภาพบุคลากร
๗. Great Digital Organization พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล

วิสัยทัศน์

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณค่า”
“Enforcing judgment on just and equitable grounds, heading towards world’s leading organization, and providing high value services.”

พันธกิจ

๑) ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้

๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๓) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ

๕) พัฒนาองค์กร ระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ

๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน

๗) พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๒

สรุปผลดำเนินงานตัวชี้วัดภาพรวม



สรุปผลดำเนินงานตัวชี้วัดภาพรวมตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	แผน	ผล		
ตัวชี้วัดภาพรวม (จำนวน ๗ ตัวชี้วัด)						
๑	จำนวนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวนแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวน	ไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ - ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	พบ.
๒	ร้อยละจำนวนคดี/ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายเทียบกับจำนวนร้องเรียนทั้งหมด	ร้อยละ	ลดลงเหลือ ร้อยละ ๑๕	กรมบังคับคดีมีจำนวนคดี/ เรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ ๑๔.๑๖ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	สล.
๓	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	คะแนน	ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กพร.
๔	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทาง Business Ready : B-READY ของประเด็นที่ต้องดำเนินการ ภายใต้ด้านที่ ๑๐ การล้มละลายทางธุรกิจ (Business Insolvency)	ระดับความสำเร็จ	ระดับ ๕	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าแนวทางการตอบแบบประเมิน และศึกษาทำความเข้าใจ	★	พบ.

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	แผน	ผล		
				ดัชนีตัวชี้วัดบรรยากาศของการทำธุรกิจและการลงทุน (B-READY) (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๕	ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลามาตรฐาน	ร้อยละ	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างรวบรวมผลสถิติระยะเวลา(วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กพร.
๖	ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้างกับบริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กพร.
๗	ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างรวดเร็ว ทั้งถึงและเป็นธรรม	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างคัดข้อคำถาม โดยจะใช้แบบสำรวจของโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) และอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบข้อคำถาม (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	สล.
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด)						
เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมเครือข่ายและกฎหมายเพื่อความยุติธรรมถ้วนหน้า (จำนวน ๖ ตัวชี้วัด)						
๑	จำนวนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวนแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวน	ไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ - การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	พบ.

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	แผน	ผล		
๒	จำนวนความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ	จำนวน	๑ โครงการความร่วมมือ	กรมบังคับคดีดำเนินการความร่วมมือองค์กรภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ กรมบังคับคดี และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการแก้ไขหนี้ให้ประชาชนสำหรับหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗		พบ.
๓	จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับใหม่ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้น	จำนวน	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดทำประกาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		พบ.
๔	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	เพิ่มขึ้นจากปีฐาน ร้อยละ ๓	กรมบังคับคดีดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๑๖,๕๗๓ เรื่อง (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		ศก.
๕	มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี	ล้านบาท	๒๔๑,๐๐๐ ล้านบาท	กรมบังคับคดีดำเนินการผลักดันออกจากระบบการบังคับคดีจำนวน ๑๒๑,๕๐๒ ล้านบาท (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กนย.
๖	ร้อยละของสำนวนคดีแพ่งและคดีล้มละลายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๑	กรมบังคับคดีดำเนินการเรื่องคดีเสร็จ จำนวน ๒๒๖,๕๒๑ เรื่อง (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กนย.

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			สีสถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	แผน	ผล		
เรื่องที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (จำนวน ๓ ตัวชี้วัด)						
๑	จำนวนเครือข่ายภาคประชาชน ถ่ายทอดความรู้ และสื่อสารสู่ประชาชน	จำนวน	๒๑ ราย	กรมบังคับคดีดำเนินการกำหนดเป้าหมายจำนวน ๑๑ จังหวัด และแต่งตั้งนักประชาสัมพันธ์เชิงรุก จำนวน ๖๖ ราย (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กพร.
๒	จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมด้านความรู้การจัดการหนี้ กฎหมาย และการเข้าถึงบริการด้านการบังคับคดี	จำนวน	ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย	กรมบังคับคดีมีแผนการจัดจำนวน ๓๐ รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังนี้ ส่วนกลาง จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๘ รุ่น ได้แก่ จังหวัดหนองคาย,ระนอง,แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ,เชียงราย สาขาเทิง,พังงา,เชียงใหม่ สาขาฮอด ,นันทบุรี,นครนายก,ขอนแก่น สาขาพล,ตาก สาขาแม่สอด,สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ,ชัยภูมิ สาขาภูเขียว,ชัยนาท,ประจวบคีรีขันธ์,หนองบัวลำภู,นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ,ขอนแก่น สาขาชุมแพ,อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม,สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน,ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี,ชุมพร,นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่,สุโขทัย,อุทัยธานี,อ่างทอง,เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี,เพชรบุรี และจังหวัดยะลา (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สล.

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	แผน	ผล		
๓	ร้อยละของการรับรู้ บทบาท และเข้าถึงบริการของกรมบังคับคดี	ร้อยละ	ร้อยละ ๘๐	กรมบังคับคดีดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ กฎหมายในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางการเงิน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สล.
เรื่องที่ ๓ ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร (จำนวน ๗ ตัวชี้วัด)						
๑	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตัวต้นแบบการประเมินความสมดุลของอัตราค่าจ้าง	ร้อยละ	ร้อยละ ๖๐	กรมบังคับคดีดำเนินการนำกระบวนการสอบสนธิสัญญาและทรัพย์สินกองบังคับคดีล้มละลาย นำมาทบทวนภาระงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กบท.
๒	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีแผนพัฒนารายบุคคล	ร้อยละ	ร้อยละ ๘๐	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลกรมบังคับคดี ต่อไป (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กบท.
๓	ร้อยละของบุคลากรกรมบังคับคดีเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ของบุคลากร	ร้อยละ	ร้อยละ ๗๐	กรมบังคับคดีดำเนินการจัดโครงการสำเร็จจำนวน ๔ หลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน ๓๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน		กบท.



ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	แผน	ผล		
๔	จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง	ร้อยละ	ร้อยละ ๓๐	กรมบังคับคดีดำเนินการรวบรวมจำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดี ซึ่งพบว่าไม่พบเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กลุ่มงานจริยธรรม
๕	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	คะแนน	ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กพร.
๖	จำนวนพื้นที่สำนักงานได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานและเหมาะสม (GECC)	จำนวน	๒ หน่วยงาน	กรมบังคับคดีดำเนินการตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๖๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีแผนการจัดจำนวน ๖ สำนักงาน และให้สำนักงานบังคับคดียื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กพร.
๗	ร้อยละของค่าพลังงานในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรมบังคับคดีลดลง (เฉพาะส่วนกลาง)	ร้อยละ	ร้อยละ ๒๐	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการฯ ของ กฟน. และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	★	กค.



ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	แผน	ผล		
				เสนอต่อกรมบังคับคดีเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ กพน. ยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
เรื่องที่ ๔ บูรณาการดิจิทัลกับระบบงานและการเชื่อมต่อข้อมูล (จำนวน ๓ ตัวชี้วัด)						
๑	จำนวนงานบริการที่เป็น e-Service กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal)	ร้อยละ	๒ งานบริการ	กรมบังคับคดีได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) นำส่งตัวทดสอบระบบทางรัฐเรียบริ้อยแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal) จำนวน ๒ ระบบงานบริการ ได้แก่ ๑. ระบบค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด ๒. ระบบจองคิวซื้อทรัพย์สินล่วงหน้า		ศทส.
๒	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมบังคับคดี	ร้อยละ	ร้อยละ ๙๐	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างรวบรวมรายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กพร.
๓	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำ ทบทวน และซ่อมแผนประจำปี ที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ร้อยละ	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ทบทวนแผนที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (วัดผลสำเร็จตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		ศทส.

ส่วนที่ ๓

สรุปผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)



สรุปผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี
รอบไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
◆ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๑ ส่งเสริมเครือข่ายและกฎหมายเพื่อความยุติธรรมถ้วนหน้า							
แผนงาน ๑. การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพย์สินดิจิทัลและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง							
๑. โครงการศึกษาด้านการบังคับคดีกับทรัพย์สินดิจิทัลและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	มีแนวปฏิบัติด้านการบังคับคดีกับทรัพย์สินดิจิทัลและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง	จำนวน ๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีจัดโครงการศึกษาด้านการบังคับคดีกับทรัพย์สินดิจิทัลและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติด้านการบังคับคดีกับทรัพย์สินดิจิทัลและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษาวิธีการบังคับคดีกับทรัพย์สินดิจิทัลและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการยกร่างคำสั่งเรื่องการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	พบ.
แผนงาน ๒. การจัดการกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน และเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย							
๒. โครงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ได้รับการปรับปรุงแก้ไข	ไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีมีการดำเนินการพัฒนากฎหมายด้วยการทบทวนความจำเป็น ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีให้มีความทันสมัย ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ฉบับ และดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้	★	พบ.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					๑) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) กรมบังคับคดีขอรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในด้านการบังคับคดีล้มละลายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและกรมบังคับคดีได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี (www.led.go.th) คณะทำงานปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งแนวปฏิบัติและข้อกำหนดเพื่อการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ก่อนเสนอกระทรวงยุติธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะทำงานฯ ดำเนินการสรุปข้อสังเกตของผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเพื่อนำเสนอกระทรวงยุติธรรมพิจารณาต่อไป และกำหนดนัดประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งถัดไปวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ๒) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ได้ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับ ..) พ.ศ. (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					และมีกำหนดนัดประชุมทุกวันศุกร์จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ ๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขตารางค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี) ปัจจุบัน สภาผู้แทนราษฎร ได้นัดพิจารณาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่การประชุมดังกล่าวได้เลื่อนออกไป กำหนดวันประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ๔) ร่างพระราชบัญญัติการกักเรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กรมบังคับคดีได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงพอที่จำเป็นการพัฒนากฎหมาย ให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ การลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมายการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะทำงานได้ยกร่างพระราชบัญญัติกักเรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศรับฟังความคิดเห็น ๕) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ขายทอดตลาด โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. เพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาต่อไป ๖) การประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ มาตรา ๗๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดไว้เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มี การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในรอบระยะเวลา กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดแนวทางการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบจัดทำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้ อย่างถูกต้อง สอดคล้องพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ จัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมบังคับคดี ต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำประกาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๓. โครงการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการทำงาน ใหม่ให้มีประสิทธิภาพการปรับค่างานและพัฒนา คู่มือการทำงานให้เป็นปัจจุบัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. จำนวนงานที่ได้รับการปรับปรุง มาตรฐาน	ไม่น้อยกว่า ๑ งาน	กรมบังคับคดีจัดโครงการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน การทำงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพการปรับค่างานและ พัฒนาคู่มือการทำงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำคู่มือ การใช้งานระบบขายทอดตลาดด้วยวิธีการทาง		พบ.
			๒. จำนวนคู่มือที่ได้รับการ ปรับปรุง	ไม่น้อยกว่า ๑ งาน			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ยกร่างคำสั่ง และประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การวางทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และจะได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบดังกล่าว และยกร่างคำสั่งกรมบังคับคดีและร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การวางทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และจะได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และคณะทำงานได้พิจารณาร่างคำสั่งกรมบังคับคดีและร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การวางทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่มีการแจ้งให้แก้ไข ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ จะได้ทำการประกาศใช้ต่อไป (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
แผนงาน ๓ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกรมบังคับคดี							
๔. โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการและการให้บริการของกรมบังคับคดีกับหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	มีบันทึกความตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการและการให้บริการของกรมบังคับคดีกับหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล	จำนวน ๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการและการให้บริการของกรมบังคับคดีกับหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล โดยกรมบังคับคดีได้ดำเนินการความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ - กรมบังคับคดีและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ		พ.บ.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการแก้ไขหนี้ให้ประชาชนสำหรับหนี้กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗		
๕. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบังคับคดีและ การไกล่เกลี่ยให้กับภาครัฐและภาคเอกชน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ ๑๐๐ ราย	จำนวน ๓ รุ่น	กรมบังคับคดีกำหนดแผนจัดโครงการพัฒนาความรู้ ด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยให้กับภาครัฐและ ภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกิจ ของกรมบังคับคดี ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างข้อเสนอ โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		LEPA.
			๒. ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐			
๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท	จำนวน ๑๒๐ ราย	กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยและ พัฒนาทักษะความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ เกี่ยวข้องกับการกิจของกรมบังคับคดี ซึ่งอยู่ระหว่าง ยกร่างข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		ศก./LEPA
			๒. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน กระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทขั้นบังคับคดี และ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๕			
๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯแต่ละรุ่น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบ เกี่ยวกับแนวทางการในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ ไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างข้อเสนอ โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		ศก./LEPA
			๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯแต่ละรุ่นมี ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ร้อยละ ๘๕			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๘. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับ หน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)	๐.๔๐๐๐	-	จำนวนรายงานสรุปผลการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมด้านการบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งและคดี ล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใน เชิงวิชาการและเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการบังคับคดี ล้มละลาย มีเครือข่ายความร่วมมือ มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อประสานงาน และมีข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการใน การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี ล้มละลายทั้ง ของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คณะอนุทำงานด้านสารัตถะ และคณะอนุทำงานด้าน พิธีการและการต้อนรับ สำหรับเตรียมการประชุมด้าน การบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดี ล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี) และโดยมีแผนการจัดช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๓๘๐ ราย (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		พบ.
๙. โครงการพัฒนาการบังคับคดีให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ต่าง ๆ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	รายงานผลการศึกษาแนวทางการ ประเมิน Business Ready (B- READY) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการ ล้มละลายทางธุรกิจ (Business Insolvency)	รายงานผล การศึกษา ๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาการบังคับคดีให้ มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล และอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวทางการตอบแบบประเมิน ศึกษาทำ ความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมินบรรยากาศของการทำ ธุรกิจและการลงทุน Business Ready (B-READY)		พบ.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ของธนาคารโลก โดยเฉพาะประเด็นที่ ๑๐ ด้านการ ล้มละลายทางธุรกิจ ทำการศึกษาแนวทางการตอบ แบบประเมิน และศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการล้มละลายทางธุรกิจของ ประเทศไทยให้ทันสมัย เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ การลงทุน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งอยู่ระหว่าง ติดตามความคืบหน้าแนวทางการตอบแบบประเมิน และศึกษาทำความเข้าใจดัชนีตัวชี้วัดบรรยากาศของ การทำธุรกิจและการลงทุน (B-READY) (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
แผนงาน ๔ การไกล่เกลี่ยเชิงรุกเพื่อลดจำนวนคดีที่เข้าสู่ระบบการบังคับคดี							
๑๐. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑๕,๗๕๐๔	๔,๕๗๗,๕๕๘.๓๕	๑. จำนวนเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ย และดำเนินการไกล่เกลี่ย เป็นผลสำเร็จ	ร้อยละ ๘๕	กรมบังคับคดีดำเนินการจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ให้กับประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล ประเด็นหนี้สินของประชาชน ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ และนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ความยุติธรรมถึงมือประชาชน ผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๘ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ย จำนวน ๑๖,๕๗๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๘,๐๔๗,๗๑๑,๑๔๔.๒๐ บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จจำนวน		ศก.
๑๑. โครงการมทรรรมการไกล่เกลี่ยหนี้สิน			๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจต่อกระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท	ร้อยละ ๘๐			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					๑๖,๓๒๐ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๗,๓๙๙,๘๕๒,๑๕๘.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๗ ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้จำนวน ๒๖๒,๗๙๕,๕๖๔.๗๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘) <u>กิจกรรมไกล่เกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี (กรณีปกติ)</u> มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๙,๕๙๒ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๕,๔๗๘,๖๘๒,๑๓๖.๘๕ บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๙,๔๗๐ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๔,๘๖๕,๖๖๑,๗๔๘.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓ ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้จำนวน ๑๖๙,๖๔๔,๘๕๒.๔๖ บาท <u>กิจกรรมมทรรมไกล่เกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี</u> มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๖,๙๘๑ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๒,๕๖๙,๐๒๙,๐๐๗.๓๕ บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จจำนวน ๖,๘๕๐ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๒,๕๓๔,๑๙๐,๔๐๙.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒ ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้จำนวน ๙๓,๑๕๐,๗๑๒.๒๘ บาท และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาท ร้อยละ ๙๔.๘๒ ของกระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาท (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
แผนงาน ๕ ทบทวนระเบียบการไกล่เกลี่ยและโครงสร้างการไกล่เกลี่ยเพื่อพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท							
๑๒. โครงการทบทวนปรับปรุงระเบียบการไกล่เกลี่ย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ การไกล่เกลี่ยและแจ้งเวียน ๒. เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน กระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทขั้นบังคับคดี และสามารถ นำไปปฏิบัติ งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวน ๓ ครั้ง ร้อยละ ๘๕	กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการทบทวนปรับปรุง ระเบียบการไกล่เกลี่ย ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างข้อเสนอ โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		ศก.
๑๓. โครงการศึกษาการจัดตั้งกองไกล่เกลี่ย สำหรับกรมบังคับคดี	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานระดับ กรม เพื่อรองรับภารกิจการบังคับ คดีล้มละลาย และภารกิจการ บังคับคดีแพ่ง จำนวนภารกิจละ ๑ ชุดรวม ๒ ชุด	๒ ชุด	กรมบังคับคดีจัดโครงการศึกษาการจัดตั้งกองไกล่เกลี่ย สำหรับกรมบังคับคดี อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ โครงการ ในขั้นตอนที่กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการ คลัง ตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กพร.
แผนงาน ๖ การจัดการทรัพย์สินรอกการขายประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง							
๑๔. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอกการขาย หรือทรัพย์สินคงค้าง (LED Asset Management)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. ร้อยละของสำนวนคดีแพ่งและ คดีล้มละลายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มขึ้น จากปี ก่อนหน้า ร้อยละ ๑	กรมบังคับคดีจัดโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอก การขาย หรือ ทรัพย์สิน คง ค้าง (LED Asset Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการคดีเพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการ ง่าย สะดวก ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ละผู้รับบริการ โดยการเร่งรัดดำเนินการบังคับคดีแพ่ง และการบังคับคดีล้มละลาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม		กนย./ หน่วยงานใน สังกัดทั่ว ประเทศ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ มีสำนวนการบังคับคดี แพ่งและการบังคับคดีล้มละลายที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๒๒๖,๕๒๑ เรื่อง ทุนทรัพย์จำนวน ๔๐๔,๗๔๐,๖๙๙,๙๕๙.๖๐ บาท (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๑๕. โครงการเร่งผลักดันทรัพย์สินเพื่อสร้างการ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	๑.๘๘๐๐	๓๙๑,๗๘๑	๑. จำนวนการจัดมหรหรขาย ทอดตลาดทรัพย์สินนอกสถานที่ หรือในวันหยุดราชการ	จำนวน ๑๐ ครั้ง	กรมบังคับคดีจัดโครงการเร่งผลักดันทรัพย์สินเพื่อสร้าง การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีแผนกำหนด จัดมหรหรขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาสามารถ ได้รับการชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ โดย กระบวนการจำหน่ายหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็น กระบวนการที่สำคัญที่ช่วยในการผลักดันทรัพย์สินออก จากระบบการบังคับคดี อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการ ขับเคลื่อนและเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนทาง อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีผลการ จัดมหรหรขายทอดตลาด มีจำนวนคดีนำออกขาย ทอดตลาดจำนวน ๑,๒๘๓ คดี ๑,๓๖๗ รายการ ขายได้จำนวน ๒๐๕ คดี ๒๑๗ รายการ ราคาประเมิน จำนวน ๒๔๕,๒๔๕,๓๕๕.๔๒ บาท ราคาขายได้ จำนวน ๒๙๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๙๙ ของราคาประเมิน (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กนย./ หน่วยงานใน สังกัดทั่ว ประเทศ
			๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมงานมหรหรขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน	ร้อยละ ๘๐			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
◆ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย							
แผนงาน ๑ การส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี เพิ่มจำนวนตัวแทนผู้ให้ข้อมูลเชิงรุกและยกระดับวิทยาการตัวคุณ (ตัวคุณและหน่วยงานตัวแทน)							
๑. โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี	๓,๘๕๓๒	๑,๖๐๘,๐๕๙	๑. ผู้เข้าอบรมกิจกรรมอบรม/บรรยายความรู้	จำนวน ๒,๗๕๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ และกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน ให้ประชาชนทั่วไป เจ้านี้ ลูกหนี้ ผู้ซื้อทรัพย์สินผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พร้อมทั้งกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันในพื้นที่เป้าหมายของจำนวน ๑๑ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดระนอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ พังงา สุพรรณบุรี พิจิตร ลพบุรี อ่างทอง สุรินทร์ เพชรบุรี และจังหวัดอุทัยธานี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจำนวน ๔๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด ๑,๙๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๓ ของจำนวนเป้าหมาย (กิจกรรมที่ ๑ จำนวน ๑,๔๖๓ ราย และกิจกรรมที่ ๒ จำนวน ๔๕๔ ราย) (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กพร.
			๒. จำนวนผู้เข้าอบรมกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย House Meeting	จำนวน ๒,๒๐๐ ราย			
			๓.จำนวนสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ เครือข่าย			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
แผนงาน ๒ การยกระดับระบบการจัดการองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ “เป็นทางการ”							
๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	จำนวนชุดความรู้จากการถอด บทเรียนองค์ความรู้	จำนวน ๑๒๕ ชุด	กรมบังคับคดีจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน องค์กร เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน ประเด็นการจัดการเรียนการสอน ในยุคของการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบข้อ คำถามเพื่อใช้ประเมินการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร ที่สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กพร./กบท.
แผนงาน ๓ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย							
๓. โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ อำนวยความสะดวกด้านการบังคับคดีในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	๐.๓๙๓๐	๒๓๒,๒๑๓	๑. ผู้เข้าร่วมใกล้เคียงข้อพิพาทชั้น บังคับคดี	๖๐๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกด้านการบังคับ คดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ และลูกหนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีกันด้วยความ พึงพอใจและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ช่วยลดปริมาณคดีที่ เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ลดปัญหานี้สิน การถูกยึด การอายัด หรือถูกฟ้องล้มละลาย ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น โดยดำเนินการจัดโครงการฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา สาขานาทวี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๑ ราย แบ่งเป็น (๑) เข้าร่วม การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จำนวน ๑๕๓ ราย และ (๒) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๒๐๕ ราย (๓) เข้าร่วมยื่นคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของกองทุน		กนย.
			๒. เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ	ร้อยละ ๘๐			
			๓. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ กระบวนการอำนวยความสะดวกด้านการบังคับคดี	ร้อยละ ๘๕			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน ๗๓ ราย ซึ่งมีผลการไถ่เกลียสำเร็จ ๑๙๘ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๖๘,๒๒๖,๔๓๖.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐.๐๐ ของเรื่องเข้าสู่กระบวนการไถ่เกลีย สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ จำนวน ๒,๕๔๑,๗๙๓.๐๙ บาท (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๔. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ กฎหมายในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางการเงิน	๔.๑๔๕๓	-	๑. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (๓,๐๐๐ ราย)	จำนวน ๒,๕๕๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ กฎหมายในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดีกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลายและกฎหมายในชีวิตประจำวันให้กับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ถูกต้อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดี โดยมีแผนการจัดจำนวน ๓๐ รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังนี้ <u>ส่วนกลาง</u> จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร <u>ส่วนภูมิภาค</u> จำนวน ๒๘ รุ่น ได้แก่ ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๘ รุ่น ได้แก่ จังหวัดหนองคาย,ระนอง,แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง,เชียงราย สาขาเทิง,พังงา,เชียงใหม่ สาขาฮอด,นันทบุรี,นครนายก,ขอนแก่น สาขาพล,ตาก สาขาแม่สอด,สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย,ชัยภูมิ สาขา ภูเขียว , ชัยนาทประจวบคีรีขันธ์ ,		สท. /LEPA
			๒. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ ๘๐			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					หนองบัวลำภู, นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง, ขอนแก่น สาขาชุมแพ, อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม, สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน, ปราจีนบุรี สาขาบึงนาราง, ชุมพร , นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่, สุโขทัย, อุทัยธานี, อ่างทอง , เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี, เพชรบุรี และจังหวัดยะลา (วัดผลสำเร็จโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๕. โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวน กลุ่มเป้าหมาย (๖,๒๐๐ ราย)	จำนวน ๔,๙๖๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ปลูกฝังจิต สำนึกที่ดี และยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และความสนใจ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งหมด ๑๒๔ โรงเรียน ทั่วประเทศ แบ่งเป็น ระดับอุดมศึกษา ๒๖ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๘๐ โรงเรียน ระดับอาชีวศึกษา ๑๗ โรงเรียน และระดับอุดมศึกษา ๑ สถาบัน โดยดำเนินการลงพื้นที่จัดกิจกรรมและมอบ ชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน ๗๐ ครั้ง จำนวน ๗๐ โรงเรียน มีผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งหมด ๖,๐๐๔ ราย แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๗ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๙๒ ราย ระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๔๖ โรงเรียน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๔,๕๓๕ ราย และระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๗ โรงเรียน มีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๗๗ ราย (วัดผลสำเร็จโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สส.



แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๖. โครงการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๒.๐๕๖๐	๗๗๙,๗๔๐	จัดกิจกรรมการเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	จำนวน ๑,๐๐๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปจำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจัดอบรมสำเร็จจำนวน ๗ ครั้ง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน ๖๘๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๐ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๖๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๘ ของจำนวนผู้ทำแบบประเมินฯ และมีแผนกำหนดการจัดอบรม จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ ๑. จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. จังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ๓. จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๒ ผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น	★	พน./LEPA
			ผลิตสื่อวีดิทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๑ ชุด			
			ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แผนฟื้นฟูกิจการ	ร้อยละ ๘๐			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความยาว ๓ นาที ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
แผนงาน ๔ การพัฒนาระบบศูนย์กลางประสานงานและจัดการข้อมูลการสื่อสารภายใน							
๗. โครงการพัฒนาแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. จำนวนข้อมูลภารกิจของกรมบังคับคดี ที่นำชิ้นงานมาแปลงเป็นรูปแบบอินโฟกราฟฟิก / วิดีโอ / คลิปเสียง	๒๐ ชิ้นงาน	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อยกระดับการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารขององค์กรให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบอินโฟกราฟฟิก / วิดีโอ / คลิปเสียง ซึ่งมีลักษณะของทั้ง ๒ สื่อ จะเป็นการสร้างเนื้อหา/คอนเทนต์ให้มีความกระชับ จำนวน ๕ ชิ้นงาน ๑) รูปแบบอินโฟกราฟฟิก จำนวน ๒๕ ชิ้นงาน ๑.๑) Infographic เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบทุกข์ภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๑.๒) Infographic เรื่อง กรมบังคับคดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเปิด Facebook ใช้ชื่อ “กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม” ๒) รูปแบบวิดีโอ / คลิปเสียง จำนวน ๓๗ ชิ้นงาน		สส.
			๒. จำนวนประชาชนมีการติดตามสื่อโซเชียลมีเดียของกรมบังคับคดี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เป้าหมาย : ปี ๖๗ ผู้ติดตาม Facebook จำนวน ๑,๘๐๐ ราย)	เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					๒.๑) Tik Tok เรื่อง ขอเชิญชวนลูกหนี้ เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ท่วม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๒.๒) Tik Tok เรื่อง เปิดใจลูกหนี้ อีออน ที่มาไกล่เกลี่ยหนี้ หลังศาลมีคำพิพากษา ๒.๓) Tik Tok เรื่อง กรมบังคับคดี ขอเชิญชวนลูกหนี้ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมีจำนวนผู้ติดตาม Facebook จำนวน ๓,๒๔๔ ราย (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๘. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกับบุคลากร	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็วจากการรับทราบทิศทางการดำเนินการที่ชัดเจน และถ่ายทอดตามลำดับชั้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง ทัวถึง ครอบคลุม จำนวนทั้งหมด ๑๐ ครั้ง ได้แก่ - กิจกรรมประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดี จำนวน ๓ ครั้ง - กิจกรรมทำบุญตักบาตร จำนวน ๖ ครั้ง - กิจกรรมสถาปนากรมบังคับคดี จำนวน ๑ ครั้ง (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กนย./LEPA
๙. โครงการการสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๕๐ ปี และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๕๐ ปี และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการการสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๕๐ ปี และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันแห่งการก่อตั้ง		สล.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
			ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (๓๙๗ ราย)		กรมบังคับคดี สานสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหาร บุคลากร กรมบังคับคดี ตลอดจนหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้องมี โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและรับทราบนโยบายกรม บังคับคดีในการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ ของกรมบังคับคดี มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ ของกลุ่มเป้าหมาย และมีความ พึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒		
			๒. ผู้บริหาร บุคลากรของ กรมบังคับคดี มีความพึงพอใจในการ จัดงานวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๕๐ ปี และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐			
แผนงาน ๕ การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการสื่อสารดิจิทัลและการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤติและการจัดการข้อมูลอันเป็นเท็จ							
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลและการสื่อสารใน สถานการณ์วิกฤติ	๑.๒๕๔๗	๘๘,๒๐๐	๑. ผู้เข้ารับการอบรม	ไม่น้อย กว่า ร้อย ละ ๙๐	กรมบังคับคดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลและการสื่อสารใน สถานการณ์วิกฤติ เพื่อสร้างความรับรู้ถึงความสำคัญของ การสื่อสารที่ดีในสภาวะวิกฤติ และประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์ได้ทันที ทำให้มีแนวทางการบริหารจัดการ วิกฤติ ประเมินเหตุการณ์ต่างๆ แล้วกำหนดกลยุทธ์ในการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤตคลี่คลายได้ด้วย ตัวเอง จำนวน ๔ รุ่น โดยดำเนินการจัดโครงการสำเร็จ จำนวน ๑ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ : ส่วนกลาง (วันที่ ๓ - ๕ มี.ค. ๖๘) มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน และมี แผนการจัด จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๒ : Sandbox ๑ - ๓ (วันที่ ๒ - ๔ เม.ย. ๖๘) รุ่นที่ ๓ : Sandbox ๔ - ๖ (วันที่ ๑๔ - ๑๖ พ.ค. ๖๘) รุ่นที่ ๔ : Sandbox ๗ - ๙ (วันที่ ๑๑ - ๑๓ มิ.ย. ๖๘) (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สส.
			๒. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ ประเมิน	ร้อยละ ๘๐			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
แผนงาน ๖ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารและการให้บริการ							
๑๑. โครงการสำรวจการรับรู้ บทบาท การกิจ และบริการของกรมบังคับคดี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ร้อยละของประชาชนรับรู้ภารกิจ ของกรมบังคับคดี	ร้อยละ ๘๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการสำรวจการรับรู้ บทบาท การกิจและบริการของกรมบังคับคดี เพื่อสำรวจ ประชาชนผู้เข้ามาติดต่อและรับบริการของ กรมบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ระหว่างคิดข้อคำถาม โดยจะใช้แบบสำรวจของ โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของ กรมบังคับคดี ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สท.
๑๒. โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี	๑.๐๐๐๐	-	๑. การสำรวจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดี	ไม่น้อยกว่า จำนวน ๒,๕๐๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดทำโครงการสำรวจความเชื่อมั่นด้าน ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี เพื่อยกระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตาม กระบวนการของกรมบังคับคดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างบริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กพร.
			๒. ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ บังคับคดี ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๖			
๑๓. โครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ในชั้นบังคับคดี และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	จำนวนการจัดกิจกรรมหาหรือ สถานการณ์หนี้ในชั้นบังคับคดี	๑ ครั้ง	กรมบังคับคดีจัดโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ในชั้น บังคับคดี และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน เพื่อบูรณาการข้อมูลและคาดการณ์สถานะหนี้ ครัวเรือนได้ครอบคลุมมากขึ้น และพิจารณาหา แนวทางในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม ปัจจุบันมีการจัด ประชุม ครั้งที่๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗		กนย./สท.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					และรายงานความคืบหน้าให้อธิบดีกรมบังคับคดีทราบ เรียบร้อยแล้ว		
แผนงาน ๗ การพัฒนาช่องทางและเครือข่ายการสื่อสาร							
๑๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. จำนวนสื่อที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒. จำนวนข่าวที่ได้รับการลง ตีพิมพ์	๖ ๔	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาเครือข่าย สื่อสารมวลชน โดยการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ที่กรมบังคับคดีจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดีให้ม ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาการกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ เชิงชี้แจงข้อเท็จจริงในข่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ป้องกันความเข้าใจผิดที่กระทบต่อภาพลักษณ์ ของกรมบังคับคดี ดังนี้ ๑. จำนวนสื่อที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม - กรมบังคับคดี พบสื่อมวลชน Open House เป็ นนวัตกรรมการให้บริการด้านการบังคับคดีทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ๒. จำนวนข่าวที่ได้รับการลงตีพิมพ์ จำนวน ๗ ข่าว - สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวออนไลน์ กรมบังคับคดี พบสื่อมวลชน Open House เป็คนวัตกรรมการ ให้บริการด้านการบังคับคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สส.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๕. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และ การบูรณาการร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. จำนวนประชาชนหรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมหรือมี การใช้งานระบบสารสนเทศของ กรมบังคับคดีเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนหน้า	กรมบังคับคดีจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการบูรณาการร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ เข้าใจกฎหมายด้านการบังคับคดีและนวัตกรรมการ ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี ให้กับประชาชนได้รับทราบ และดำเนินการสำรวจการ สร้างการรับรู้และการบูรณาการร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดังนี้ ๑) จำนวนประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า ร่วมกิจกรรมหรือมีการใช้งานระบบสารสนเทศของ กรมบังคับคดีเพิ่มขึ้น (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีผู้ติดตาม YouTube จำนวน ๗,๘๓๐ ราย) - ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีผู้ติดตาม YouTube จำนวน ๘,๔๔๐ ราย ๒) ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับรู้การ ดำเนินงานของกรมบังคับคดี และมีความพึงพอใจใน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบังคับคดีเพิ่มขึ้น (ปี ๖๗ จำนวน ๑๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๙) - ปัจจุบันดำเนินการเก็บแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๖๒ ราย อยู่ระหว่างรวบรวมผล เพื่อตอบ ตัวชี้วัดที่ ๒ และ ๓ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สส.
			๒. ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีการรับรู้การดำเนินงานของ กรมบังคับคดี และมีความพึงพอใจ ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบังคับ คดีเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนหน้า			
			๓. ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี (๔ จาก ๕)	ระดับ ๔			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๖. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริม ภารกิจด้านการบังคับคดี	๐.๒๙๗๔	-	ร้อยละของความสำเร็จในการผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกรมบังคับคดีและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ คดี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริม ภารกิจด้านการบังคับคดี เพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ กฎหมายด้านการบังคับคดี ช่องทางและนวัตกรรมการ ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี และ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่น ของผู้รับบริการต่อกรมบังคับคดี ซึ่งอยู่ระหว่างกลุ่ม งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สท.
๑๗. โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo)	๘.๖๖๔๐	-	๑. จำนวนประชาชนทั่วไปผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ที่เข้าเยี่ยมชมการจัด แสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจ ของกรมบังคับคดี ในงานมหกรรม การเงิน ประจำปี ๒๕๖๘	ไม่น้อย กว่า ๑,๗๐๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) เพื่อประชาสัมพันธ์และการให้บริการงาน ด้านดิจิทัลของกรมบังคับคดี ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขต ToR (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สท.
			๒. ผู้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ใน งานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๘ : มีความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๕			
๑๘. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมบังคับคดี	๐.๓๐๐๐	-	ร้อยละของการดำเนินการจัด กิจกรรมในโครงการส่งเสริม ภาพลักษณ์กรมบังคับคดี	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรม บังคับคดี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อกรมบังคับคดี ซึ่งอยู่ระหว่างซึ่งอยู่ระหว่างอนุมัติแหล่งเงิน (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		สท.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
◆ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๓ ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร							
แผนงาน ๑ การวางแผนและจัดการอัตรากำลังอย่างมีความเหมาะสมกับงาน							
๑. โครงการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังที่เหมาะสม	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑. ตัวต้นแบบในการประเมิน อัตรากำลังแล้วเสร็จ ๒. รายงานการทบทวน วิเคราะห์ และสรุปผลการนำตัวต้นแบบมาใช้	๓ กระบวนงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการขอข้อมูล กระบวนล้มละลาย จำนวน ๑ กระบวนงาน และได้ ประสานขอข้อมูลกระบวนงานการบังคับคดีแพ่ง จาก ๓ ขนาดสำนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์โครงสร้าง อัตรากำลังโดยใช้ค่าสถิติ สร้างตัวแบบการประมาณ งานจากตัวบ่งชี้เพื่อให้ใกล้เคียงกับปริมาณงานใน ปัจจุบัน (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กบท.
๒. โครงการสอบทานประเภทงานและพัฒนา รูปแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการ ดำเนินงานในอนาคตและพร้อมในยุคดิจิทัล (Workload)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จของการ ทบทวนภาระงานให้สอดคล้องกับ ค่ามาตรฐานจากลักษณะงานของ กลุ่มขนาดงาน	ร้อยละ ๖๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการสอบทานประเภทงานและ พัฒนารูปแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการ ดำเนินงานในอนาคตและพร้อมในยุคดิจิทัล (Workload) โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้นำ กระบวนงานการสอบสวนกิจการและทรัพย์สิน กอง บังคับคดีล้มละลาย นำมาทบทวนภาระงานให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อรองรับการดำเนินงานใน อนาคต (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กบท.
แผนงาน ๒ การวางแผนการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ							
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดเพื่อรองรับ ตำแหน่งที่สำคัญในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	มีอัตราส่วนของบุคลากรที่มี คุณภาพต่อตำแหน่งที่สำคัญ อย่าง	๒ ต่อ ๑	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดเพื่อ รองรับตำแหน่งที่สำคัญในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ	★	กบท.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
			น้อย ๒ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่งที่ สำคัญ		กลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ ระดับต้น จำนวน ๙ ราย ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น แล้ว ๙ ราย และเนื่องจากบัญชีรายชื่อผู้อำนวยการระดับต้น แต่งตั้งหมดบัญชี และบัญชีรายชื่อผู้อำนวยการ ระดับสูง จะหมดอายุ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘ จึงต้อง ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อีกครั้ง ซึ่งอยู่ ระหว่างเสนออธิบดีเพื่อนำเรื่องเข้า สำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดเพื่อ ขับเคลื่อนพันธกิจหลักของกรมบังคับคดี	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ร้อยละบุคลากรที่มีคุณภาพสูง โดยวัดผลจากเกณฑ์ประเมิน ประจำปี (ร้อยละต่อบุคลากร ทั้งหมด)	ร้อยละ ๗	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดเพื่อ ขับเคลื่อนพันธกิจหลักของกรมบังคับคดี เพื่อพัฒนา บุคลากรที่มีคุณภาพสูงโดยวัดจากการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการที่ได้ระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๔ ซึ่งเกินค่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๗		กบท.
แผนงาน ๓ การเตรียมตัวและจัดการผู้รับงานต่อสำหรับผู้เกษียณ							
๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ร้อยละของผลคะแนนการ ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติ ของบุคลากรที่สอดคล้องตาม ค่านิยมองค์กร	ร้อยละ ๗๕	กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างความรับรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรม องค์กร และค่านิยมของกรมบังคับคดี ให้กับบุคลากร ของกรมบังคับคดี และประกาศใช้แผนเสริมสร้าง ค่านิยมฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบข้อความ		กบท.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					เพื่อใช้ประเมินการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่ สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๖. โครงการจัดทำแผนเกษียณล่วงหน้า	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑. จำนวนครั้งของการทบทวน อัตรากำลังตามแผนเกษียณ	๑ ครั้ง	กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแผนเกษียณล่วงหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแผนเกษียณล่วงหน้า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล อัตรากำลังตามการเลื่อนระดับ โยกย้าย โอน และ ลาออก ให้เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน เพื่อเตรียมความ พร้อมทดแทนอัตรากำลังได้อย่างครบถ้วนต่อไป และมีการทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) ครบถ้วน (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กบท.
			๒. ร้อยละของการทดแทน อัตรากำลังตามแผนเกษียณได้ ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐			
แผนงาน ๔ แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ							
๗. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ ดิจิทัลของกรมบังคับคดี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ทักษะดิจิทัลของกรมบังคับคดี และการอบรมหลักสูตรความรู้และ ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของ บุคลากร	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีจัดทำแผนการจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของกรมบังคับคดี โดยมีแผน เพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑. กิจกรรมกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร (Data Governance Framework for Executive) จัดวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. กิจกรรมหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหารภาครัฐ (The Principle of		กบท.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					PDPA for Government executive) กำหนดจัดวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. กิจกรรมการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (Essential Digital tools for Workplace) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๔. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Government Digital Transformation) รุ่นที่ ๒ กำหนดจัดวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๕. กิจกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cyber Security for Technologist) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๓ - ๕, ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๖. กิจกรรมการจัดการข้อมูลเปิดภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ (Open Government Data and Data Exchange Management) รุ่นที่ ๒ กำหนดจัดวันที่ ๑ - ๒, ๘, ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ๗. กิจกรรมการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร (IT Service Management) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๓ - ๔, ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ๘. กิจกรรมการบริหารโครงการดิจิทัล (Digital Project Management) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๑ - ๒, ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					๙. กิจกรรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics techniques) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๖ - ๘, ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๑๐. กิจกรรมการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Enterprise Architecture for Digital Government Transformation) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๑๖ - ๑๘, ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๑๑. กิจกรรมผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๑, ๗, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๑๒. กิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (Digital Security for Government Executive) กำหนดจัดวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๑๓. กิจกรรมความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๑๔. กิจกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (Software Development for Digital Government Services) รุ่นที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๔ - ๕, ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการเข้าร่วมอบรมสำเร็จจำนวน ๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของความสำเร็จของการ		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของ กรมบังคับคดี และการอบรมหลักสูตรความรู้และ ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของบุคลากร		
๘. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการ สนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	๐.๑๙๗๔	๒๖๘,๔๐๐	ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินของ หลักสูตร	ร้อยละ ๘๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กองบริหาร ทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอด องค์ความรู้กระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดำเนินการจัดโครงการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้า อบรมรวม จำนวน ๙๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้		กบท.
๙. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย (๑) โครงการหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรม บังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รูปแบบออนไลน์) รุ่น ๑ - ๒ (๒) โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี (๓) หลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและ ล้มละลายระดับต้น (รูปแบบออนไลน์) (๔) หลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและ ล้มละลายระดับกลาง	๐.๖๔๒๐	๒๖๗,๔๕๐	ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินของ หลักสูตร	ร้อยละ ๘๐	กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดี ให้มีศักยภาพและความสามารถในการ ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พัฒนาให้บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตาม หน้าที่กรมบังคับคดีกำหนดไว้ พร้อมทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหน้าที่ และเพื่อให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง ต่อเนื่อง จำนวน ๔ หลักสูตร และดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๔ หลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน ๓๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ได้แก่		กบท./LEPA

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับกลาง มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๓๔ ราย ๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับต้น (รูปแบบออนไลน์) มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๔๙ ราย ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๙๕ ราย ๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน ๒ รุ่น จำนวนทั้งหมด ๑๔๒ ราย ได้แก่ รุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๗๗ ราย และรุ่นที่ ๒ มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๖๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้		
๑๐. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	๐.๒๘๘๙	๑๕๖,๙๐๐	๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	๒๘ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๔ หลักสูตร และดำเนินการเข้าร่วมอบรมสำเร็จจำนวน ๕ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรม		กบท.
			๒. ร้อยละของผู้อบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ ๑๐๐			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					รวมจำนวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมการจัดการข้อมูลเปิดภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ (Open Government Data and Data Exchange Management) มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒ ราย ๒. กิจกรรมหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (The Principle of PDPA for Government executive) มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๓ ราย ๓. กิจกรรมการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (Essential Digital tools for Workplace) รุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๔ ราย ๔. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Government Digital Transformation) มีผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๒ ราย ๕. กิจกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cyber Security for Technologist) ผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๑ ราย (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๑๑. โครงการการอบรมทางวิชาการด้านการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่าง กรมบังคับคดี (LED) กับ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่าง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. จำนวนเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๘๐ ราย	กรมบังคับคดีจัดโครงการการอบรมทางวิชาการด้านการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่าง กรมบังคับคดี (LED) กับ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ		พบ./กบท.



แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
ประเทศ (UIHJ) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส			๒. เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมได้รับคะแนนประเมิน ความรู้ (Post-test)	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	(UIHJ) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบังคับคดีกับ สินทรัพย์ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ เดินทางไปฝึกอบรมทางวิชาการด้านการบังคับ คดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่าง กรมบังคับคดี (LED) กับ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยดำเนินการจัด โครงการสำเร็จจำนวน ๒ รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม จำนวน ๖๓ ราย และมีแผนการจัดรุ่นที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๖ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
			๓. เจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมแบ่งกลุ่มจัดทำเอกสาร วิชาการ กลุ่มละ ๑ ฉบับ จำนวน ๙ กลุ่ม	เอกสาร วิชาการ ๙ ฉบับ			
แผนงาน ๕ ส่งเสริมต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ							
๑๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม	๔๖,๒๐๐	-	บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด	ร้อยละ ๘๑	กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้ องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างอนุมัติแหล่งเงิน (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	กลุ่มงาน จริยธรรม
๑๓. โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกรมบังคับคดี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดกิจกรรมสนทนาธรรมสร้างสุข	จำนวน ๑ ครั้ง	กรมบังคับคดีจัดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกรมบังคับคดี เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการ	★	กลุ่มงาน จริยธรรม

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					อบรมปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และสามารถนำหลัก คุณธรรม จริยธรรม ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ระหว่าง อนุมัติแหล่งเงิน (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๑๔. โครงการสำนักงานบังคับคดีไสยะอาด และ บุคคลต้นแบบ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับ คดีทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ	จำนวน ๑๓๕ หน่วยงาน	กรมบังคับคดีดำเนินการจัดโครงการสำนักงานบังคับคดีไส ยะอาดเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตระหนักใน เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม รวมถึงส่งเสริม เผยแพร่ ผลงาน ให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคเป็นสำนักงานบังคับคดีไสยะอาด ซึ่งอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงาน บังคับคดีไสยะอาดและการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กลุ่มงาน จริยธรรม
			๒. หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับ คดีผ่านเกณฑ์ การประเมิน สำนักงานบังคับคดีไสยะอาด	ร้อยละ ๘๒			
๑๕. โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	คะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	กรมบังคับคดีจัดโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันทุจริตในภาครัฐ และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมีแนวทางการประเมินฯ และมี แนวทางการประเมินฯ จากการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้		กพร.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					๑) แบบวัด IIT ๒) แบบวัด EIT ๓) แบบวัด OIT ซึ่งอยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลแบบ วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดเก็บ ข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
แผนงาน ๖ การจัดระบบเอกสารและจัดการพื้นที่ในสำนักงาน							
๑๖. โครงการยกระดับศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	จำนวนหน่วยงานที่สามารถผ่านการ รับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒ หน่วยงาน	กรมบังคับคดีจัดโครงการยกระดับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อดำเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยมีกำหนดระยะเวลา ตามที่สำนักงานปลัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี กำหนด ปัจจุบันได้ดำเนินการยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๖๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และมี แผน การ จัด จำนวน ๖ สำนักงาน และให้สำนักงานบังคับคดียื่นใบสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อย แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กพร.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
แผนงาน ๗ การพัฒนาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน							
๑๗. โครงการจัดหาพลังงานทดแทนจากพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (เฉพาะส่วนกลาง)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีจัดทำโครงการจัดหาพลังงานทดแทนจากพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (เฉพาะส่วนกลาง) เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อมีส่วนช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการฯ ของ กฟน. และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอต่อกรมบังคับคดีเพื่อพิจารณา มอบอำนาจให้ กฟน. ยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กค.
แผนงาน ๘ การเพิ่มศักยภาพและความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่อาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน							
๑๘. โครงการจัดการพื้นที่โล่งอาคารให้เป็น Co - Working Space	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงพื้นที่	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีจัดทำโครงการจัดการพื้นที่โล่งอาคารให้เป็น Co -Working Space เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการของกรมบังคับคดีสามารถมีพื้นที่การทำงาน และพื้นที่ใช้งานตามพันธกิจที่เหมาะสม โดยการจัดสรรพื้นที่ว่างของอาคารเพื่อจัดทำเป็น Co - Working Space เพื่อแบ่งปันการใช้พื้นที่ร่วมกัน บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี และชั้น ๒ อาคาร กรมบังคับคดี ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่		กค.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					บริเวณโรงพักคอยประชาชน ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี ให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ Co-Working Space (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
◆ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๔ บูรณาการดิจิทัลกับระบบงานและการเชื่อมต่อข้อมูล							
แผนงาน ๑ แผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน							
๑. โครงการวิเคราะห์ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบังคับคดี (Re-engineering Process/ Lean Process)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑. มีการคัดเลือกกระบวนการทำงานที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ๒. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	จำนวน ๕ กระบวนการ ทำงาน	กรมบังคับคดีดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการจากการรับฟังความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการทำงานให้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) พัฒนาระบบยื่นคำร้องให้ความยินยอม กยศ. ๒) ThaiD ระบบ Debtor ๓) ThaiD ระบบ e-Filing บังคับคดีแพ่ง ๔) ThaiD ระบบ Backoffice บังคับคดีแพ่ง ๕) Dashboard บังคับคดีล้มละลาย / บังคับคดีแพ่ง Machine Learning ความเป็นไปได้ ทริพย์สามารถขายทอดตลาดได้		พบ.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ปัจจุบันได้คัดเลือกจัดทำกระบวนการทำงานที่มีอยู่ (As-is) และกระบวนการทำงานที่คาดหวัง (To-be) ของหน่วยงานแล้ว และอยู่ระหว่างคัดเลือกกระบวนการงานเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานพิจารณา (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
แผนงาน ๒ แผนงานออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)							
๒. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ได้สถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (As-is EA) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนของ Data , Application และ Technology Architecture	๑ ระบบ	กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ EA ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)	★	ศทส.
แผนงาน ๓ ปรับปรุงระบบบริการและพัฒนาระบบงานอัตโนมัติ							
๓. โครงการเชื่อมโยงงานบริการที่เป็น e-Service กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๒ ระบบงาน	ร้อยละ ๑๐๐	กรมบังคับคดีได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) นำส่งตัวทดสอบระบบทางรัฐเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal) จำนวน ๒ ระบบงานบริการ ได้แก่ ๑. ระบบค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด ๒. ระบบจองคิวซื้อทรัพย์สินล่วงหน้า	★	ศทส./กพร
๔. โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัญชีรับ - จ่ายอัตโนมัติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ได้ระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัญชีรับ - จ่ายอัตโนมัติจำนวน	๑ ระบบ	โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัญชีรับ - จ่ายอัตโนมัติเพื่อให้กรมบังคับคดีมีระบบงานบังคับคดีแพ่งด้านการทำบัญชีและการ	★	ศทส.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					คำนวณหนี้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องและแม่นยำ โดยกรมบังคับคดีได้ว่าจ้าง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัดเป็นผู้จัดทำระบบงานบังคับคดีแพ่งฯ เลขที่สัญญา ๑๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๕ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างวางแผนและส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานขั้นต้นทั้งหมด งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูลความต้องการระบบและส่งมอบความต้องการของการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการจัดทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ (Software Requirement Specification) เอกสารแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานขั้นต้นทั้งหมด งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างออกแบบระบบและจัดส่งมอบเอกสารออกแบบระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการจัดทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ (Softwave Design Specification - SDS) งวดที่ ๔ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) - ส่งมอบ Source Code ระบบงานทั้งหมดของโครงการ		

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					- ติดตั้งระบบเพื่อทดสอบและส่งมอบเอกสารการติดตั้งระบบงานทั้งหมดในโครงการ - ติดตั้งและส่งมอบเอกสารการติดตั้งระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน - เอกสารการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน User Acceptance Test : UAT ของระบบงานทั้งหมดในโครงการ งวดที่ ๕ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน - คู่มือผู้ใช้งาน (User Manual) สำหรับผู้ใช้งานระบบงาน - คู่มือผู้ดูแลระบบ (User Admin) และ System Manual สำหรับระบบงาน ระบบฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบ (วัดผลสำเร็จโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		
๕. โครงการพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ได้ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน อัตโนมัติ	๑ ระบบ	กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาระบบกรมบังคับคดีดำเนินการพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างประสานงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธ.) เพื่อทดสอบระบบและนำขึ้นระบบเพื่อใช้งานต่อไป		ศทส.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
แผนงาน ๔ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขับเคลื่อนองค์กรและการตัดสินใจ							
๖. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของกรมบังคับคดี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑. แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรม บังคับคดี (ฉบับทบทวน)	๑ ฉบับ	กรมบังคับคดีจัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของกรมบังคับคดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ ด้านการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับที่ ๑ และ แผนระดับที่ ๒ และเป็นกรอบแนวทางในการ ดำเนินงานให้บุคลากรกรมบังคับคดีมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างอนุมัติแหล่งเงิน (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กนย.
			๒. ร้อยละความสำเร็จในการนำ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมบังคับคดี (ฉบับ ทบทวน) ไปสู่การปฏิบัติ	ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐			
๗. โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของกรมบังคับคดี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ไม่น้อยกว่า	กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (Data Governance) ของกรมบังคับคดี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) และสามารถนำกรอบ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) ไปประยุกต์ใช้อันนำไปสู่การดำเนินการ ภายในหน่วยงานตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแผนการจัดโครงการฯช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		กนย./ หน่วยงานใน สังกัดทั่ว ประเทศ
			๒. แผนการดำเนินงานธรรมา ภิบาลข้อมูลของกรมบังคับคดี	๑ ฉบับ			

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สีสถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ของกรมบังคับคดี	๐.๑๘๗๖	-	๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับคะแนน ประเมินความรู้	ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ของกรมบังคับคดี เพื่อให้ บุคลากรกรมบังคับคดีมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุมัติโครงการอบรม ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance ซึ่งมีแผนการจัดโครงการฯ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๘ (วัดผลสำเร็จโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		พบ.
แผนงาน ๕ แผนงานยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์							
๙. โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และอุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน	๒๑.๔๘๙๓	-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน การดำเนินการโครงการ	๑ โครงการ	กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย ทดแทน และอุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน เพื่อให้หน่วยงานทั้งหมดของกรมบังคับคดีสามารถใช้ ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ดำเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเชิญประชุมเพื่ออธิบาย รายละเอียดระบบนำส่งเงินอาัยัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานแล้ว		ศทส.
๑๐. โครงการจ้างประเมินห้องควบคุมระบบ คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑	๐.๙๓๑๒	-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน การดำเนินการโครงการ	๑ โครงการ	กรมบังคับคดีจัดโครงการจ้างประเมินห้องควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ เพื่อดำเนินการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วัดผลสำเร็จโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		ศทส.

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๑. โครงการจัดซื้อระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Performance Monitor)	๕,๒๐๐๐	-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการ	๑ โครงการ	กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดซื้อระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Performance Monitor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังอุปกรณ์เครือข่ายและแม่ข่ายจากระบบศูนย์กลางซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินดอกเบี้ยย (วัดผลสำเร็จโครงการฯเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ)		ศทส.

ส่วนที่ ๔

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และ แนวทางการติดตามและประเมินผล



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า หน่วยงานในสังกัด กรมบังคับคดี ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ และมีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและ ดำเนินการสำเร็จตามโครงการฯ ในบางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแผนงาน / โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและการบรรลุผล สมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

แนวทางการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของส่วนราชการ และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรับทราบข้อมูลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการนำข้อมูลรายงานผลมาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผล ความสำเร็จของการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่า ต่อภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้ มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง

การดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ กรมบังคับคดีได้กำหนดแนวทางในการ ติดตามและประเมินผลประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงาน ในสังกัดกรมบังคับคดี เพื่อประเมินผลสำเร็จผลกระทบของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาภาพรวมพร้อมทั้งกำหนด กรอบเวลาในการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานส่งให้กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ แผน รายไตรมาส ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของกรมบังคับคดี เป็นแบบรายงานที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวม รายละเอียดข้อมูลโครงการและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ส่วนที่ ๕

คำย่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี



คำย่อหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี

ลำดับ	คำเต็ม	คำย่อ
๑	กองบริหารการคลัง	กค.
๒	กองเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายและประเมินราคาทรัพย์	กฉ.
๓	กองนโยบายและแผน	กนย.
๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กบท.
๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กพร.
๖	กองพัฒนาระบบการบังคับคดี	พบ.
๗	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	พน.
๘	กองบังคับคดีล้มละลาย	ล.
๙	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	สบก.
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขา	สบจ./สาขา
๑๑	สำนักงานเลขานุการกรม	สล.
๑๒	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	ศก.
๑๓	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศทส.
๑๔	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	LEPA



กรมบังคับคดี

"บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำใน
ระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณค่า"