

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ฉบับแก้ไข)
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคชสาร ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี และผ่านระบบ VDO Conference

ผู้มาประชุม (ณ ห้องประชุมคชสาร ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี)

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นางเพ็ญวิ มาแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนรมน ศตะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกาญจนา หัสดี
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔. นางสาวชุตติกาญจน์ กวยรักษา
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ แทนเลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๕. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๖. นางสาวสุวิมล นาครอด
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๗. นายปรีชา คำหล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๘. นางสาววิมลวรรณ นาคสระเกษ
หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | กรรมการ |
| ๙. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวรัศม์วรรณวลัย เอี่ยมศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นายจิรวัฒน์ เจียพลอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาประชุม (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล อีกหน้าที่หนึ่ง | กรรมการ |
|--|---------|

- | | |
|---|---------|
| ๒. นายวิวัฒน์ ศรีไพร | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| ๓. นางเบญจพร วิจิตรพรกุล | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบังคับคดี | |
| ๔. นายประเวทย์ กุฑาพันธ์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง | |

ผู้เข้าร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมคชสาร ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ปี)

- | | |
|---|--|
| ๑. นางสาวณฐนันท์ แดงยิ้ม | |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | |
| ๒. นางสาวสุนธรา กนิษฐานพงศ์ | |
| เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มประชาสัมพันธ์ | |
| ๓. นายโรจน์ศักดิ์ ชาญณรงค์ | |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | |
| ๔. นางสาวปริญญา เรือนอินทร์ | |
| นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี | |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ | ติตราชการ |
| ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี | |
| ๒. นางสาวเกวลี อีระปัทมภ์ | ติตราชการ |
| นักจัดการงานทั่วไป กองนโยบายและแผน | |
| ๓. นางสาวสุมาลี พุทโธ | ติตราชการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบ จำนวน ๑ วาระ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ วาระ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ขอปรับแก้ไขแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งที่ประชุมผ่านระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีไตรมาสที่ ๑

๓.๑.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ และรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน ๑,๐๑๖,๗๘๙,๒๐๐.๐๐ บาท โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ดังนี้

- ภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๘๐,๘๕๖,๕๕๕.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๒ ของวงเงินงบประมาณตามพ.ร.บ. และมีผลการใช้จ่ายรวมจำนวน ๒๙๐,๔๘๐,๗๒๕.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของวงเงินงบประมาณตามพ.ร.บ.

- รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๗๙,๑๔๔,๐๕๒.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๒ ของวงเงินรายจ่ายประจำ และมีผลการใช้จ่ายรวมจำนวน ๒๘๑,๔๕๒,๐๖๘.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๕ ของวงเงินรายจ่ายประจำ

- รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๑,๗๑๒,๕๔๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายรัฐบาลไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ประเภท	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ภาพรวม	๒๗%	๒๔.๔๕%
รายจ่ายประจำ	๓๕%	๒๔.๖๑%
รายจ่ายลงทุน	๑๗%	๗.๖๕%

ผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทรายจ่ายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ประเภท	ผลการดำเนินงาน
งบบุคลากร	๒๕.๐๒%
งบดำเนินงาน	๒๔.๗๖%
งบลงทุน	ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบเงินอุดหนุน	ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายอื่น	๑.๕๕%

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เมื่อจัดโครงการ/ตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้วให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ประกอบกับเมื่อมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม จะมีการแสดงลำดับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ในกระทรวงยุติธรรม หากอยู่ในลำดับท้ายๆ อาจจะหมายถึงว่ากรมบังคับคดีไม่มีการขับเคลื่อนงาน การดำเนินงานทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าหรือล่าช้า

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ รายการ รวมวงเงิน ๘,๒๗๔,๙๙๕.๘๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินการเสร็จ ๕ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๔๒,๙๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๙%

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	ผลิตหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๖	๒๑๓,๔๖๕.๐๐	๒๑๓,๔๖๕.๐๐
๒.	ผลิตวิดีโอคลิป	๑๓๘,๐๓๐.๐๐	๑๓๘,๐๓๐.๐๐
๓.	โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ครั้งที่ ๒	๖๑๑,๐๐๐.๐๐	๖๑๑,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๖๐ เครื่อง	๑,๔๓๒,๖๒๐.๐๐	๑,๔๓๒,๖๒๐.๐๐
๕.	พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งจ่ายคดีแพ่ง	๒,๐๔๗,๘๐๐	๒,๐๔๗,๘๐๐.๐๐

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line official Account	๑๙,๓๗๐.๐๐	๙,๘๖๕.๔๐
๒.	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	๕,๓๕๐	ยังไม่เบิกจ่าย
๓.	พิมพ์แฟ้มเจาะคดีดำ - แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓,๗๘๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐

ประธานฯ รายการบริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕,๓๕๐ บาท ติดปัญหาในส่วนใดจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร

นายประเวทย์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง เนื่องจากมีการขอเงินงบประมาณ และเงินค่าธรรมเนียมพร้อมกันจึงทำให้มีการลง PO ชำซ้อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขยกเลิกรายการซ้ำ

ประธานฯ มอบหมายกลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดข้างต้นส่งให้กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ ขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๖๐ เครื่อง จากเดิมเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็นเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๔๓๒,๖๒๐ บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเบิกจ่ายครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยยืมจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ กรมบังคับคดีได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน ดอกเบี้ยฯ รวมจำนวน ๑๕๗,๘๔๘,๔๔๔ บาท จำนวน ๙๓๒ อัตรา ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๓๖,๖๔๔,๓๔๖.๒๘ บาท จำนวน ๙๐๗ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๑ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้รับอนุมัติจำนวน ๑๑๘,๐๒๖,๔๔๔ บาท จำนวน ๖๓๕ อัตรา เบิกจ่ายรวมจำนวน ๒๘,๕๔๒,๑๓๔.๔๒ บาท จำนวน ๖๑๙ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๘ ของวงเงินที่ได้รับ จัดสรร

- ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับอนุมัติจำนวน ๓๙,๘๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๙๗ อัตรา เบิกจ่ายรวมจำนวน ๘,๑๐๒,๒๑๑.๘๖ บาท จำนวน ๒๘๘ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๔ ของวงเงินที่ได้รับ จัดสรร

๓.๑.๓ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติเงินค่าธรรมเนียมเสริม
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ มีรายการอนุมัติจำนวน ๓๐ รายการ ดำเนินการเสร็จ
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖๒,๘๐๐ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ รายการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนผลงาน/โครงการของ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ ความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่
หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

รายการ/หน่วยงาน	พรบ. ๖๘ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานเลขานุการกรม) ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้ ๑. ผลิตหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ๒. อุปกรณ์ออกบูธ ๓. ผลิตป้ายไวเนล ๔. ผลิตโปสเตอร์ ๕ เรื่อง	๒๙๗,๔๐๐ Q๑ = ๑,๕๐๐ Q๒ = ๒๙๕,๙๐๐	-	๒๙๗,๔๐๐	กำหนดกิจกรรมหลัก โดยมี รายการป้ายโรลอัพ แบ็คดรอป และ ผลิตป้ายไวเนล อยู่ระหว่างแก้ไขใบเสนอ ราคา เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทำให้ วงเงินเหลือหลังจากนั้นจึงจะ ส่งขออนุมัติโครงการต่อไป โดยมีแผนดำเนินการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๒
๒. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ ฝึกอบรม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)	๘๓๙,๔๐๐ Q๑ = ๑๔๓,๕๐๐ Q๒ = ๖๙๕,๙๐๐	-	๘๓๙,๔๐๐	จากแผนที่กำหนดไว้รวม ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ การบังคับคดีแพ่งและ ล้มละลายระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับ การอบรมจำนวน ๓๔ คน จากเป้าหมาย ๔๐ คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่าย และอีกจำนวน ๔ โครงการ

รายการ/หน่วยงาน	พรบ. ๖๘ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
				อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๒
๓. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (กองบริหารการคลัง)	๔,๐๔๓,๑๐๐ Q๑ = ๔,๐๔๓,๑๐๐	๓,๘๒๓,๕๓๒.๗๐	๒๑๙,๕๖๗.๓๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๑๑ รายการ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๓,๘๒๓,๕๓๒.๗๐ บาท วงเงินคงเหลือจำนวน ๒๑๙,๕๖๗.๓๐ บาท กองบริหารการคลังจะนำไปใช้ดำเนินการเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ สัญญา ปัจจุบันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๑
๔. รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๖ คัน (กองบริหารการคลัง)	๕,๖๘๙,๕๐๐ Q๓ = ๕,๑๖๕,๐๐๐	-	๕,๖๘๙,๕๐๐	ปัจจุบันบริษัทฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างติดตั้งหลังคาแคโรบอย คาดว่าจะสามารถแจ้งให้คณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจสอบที่โชว์รูมในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๓
๕. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของ ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) (กองพัฒนาระบบการบังคับคดี)	๔๐๐,๐๐๐ Q๓ = ๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	มีแผนการจัดช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๓๘๐ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดหัวข้อการประชุม โดยมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๓
๖. โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กองนโยบายและแผน)	๑,๘๘๐,๐๐๐ Q๒ = ๑,๘๘๐,๐๐๐	-	๑,๘๘๐,๐๐๐	กำหนดจัดมหกรรมขายทอดตลาดฯ จำนวน ๙ ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘ ได้แก่ ส่วนกลาง จำนวน ๑ ครั้ง ในงานมหกรรมทางการเงิน “Money Expo ๒๐๒๕” ส่วนภูมิภาค จำนวน ๘ ครั้ง

รายการ/หน่วยงาน	พรบ. ๖๘ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
				ได้แก่ สบจ. เชียงใหม่ พิษณุโลก สุรินทร์ ขอนแก่น นครปฐม นครศรีธรรมราช พัทลุง และระยอง โดยมี แผนดำเนินการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๒
๗. ส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)	๓,๘๕๓,๒๐๐ Q๒ = ๒,๒๐๑,๗๐๐ Q๓ = ๑,๖๕๑,๕๐๐	-	๓,๘๕๓,๒๐๐	จัดกิจกรรมที่ ๑ จำนวน ๑๑ จังหวัด (จังหวัดละ ๒๕๐ คน) รวมทั้งสิ้น ๒,๗๕๐ คน จัดกิจกรรมที่ ๒ จำนวน ๑๑ จังหวัด (จังหวัดละ ๒๐๑ คน) จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ คน จำนวนกลุ่มเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายใน พื้นที่เป้าหมายของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด ๑๑ จังหวัด มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ เครือข่าย กำหนดจัดในช่วง เดือนมกราคม - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกอง บริหารการคลังดำเนินการ โอนเงินในโครงการให้ ๑๑ สำนักงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีแผนดำเนินการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๓
๘. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น บังคับคดี (ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ)	๑๕,๗๕๐,๔๐๐ Q๑ = ๖,๑๖๕,๓๐๐ Q๒ = ๖,๑๖๕,๔๐๐ Q๓ = ๒,๐๕๑,๗๐๐ Q๔ = ๑,๓๖๘,๐๐๐	๙๙๐,๘๓๙.๗๐	๑๔,๗๕๙,๕๖๐.๓๐	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีเรื่องเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๕,๓๐๖ เรื่อง ท ร พ ย ๑,๘๘๕,๐๘๘,๖๐๔.๘๒ บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๕,๑๓๗ เรื่อง ท ร พ ย ๑,๘๑๖,๙๕๗,๔๘๔.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑ ของเรื่องเข้าสู่กระบวนการ

รายการ/หน่วยงาน	พรบ. ๖๘ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
				ใกล้เคียงสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้จำนวน ๖๗,๓๕๑,๒๒๔.๕๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๙. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)	๒,๐๕๖,๐๐๐ Q๑ = ๑,๕๔๒,๐๐๐ Q๒ = ๕๑๔,๐๐๐	-	๒,๐๕๖,๐๐๐	กำหนดจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และต่างจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จำนวน ๑๐ รุ่น แบ่งเป็น ส่วนกลาง ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน ส่วนภูมิภาค ๘ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐๐ คน และอยู่ระหว่างประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันประชุม
๑๐. โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกธุรกรรม ด้านการบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองนโยบายและแผน)	๓๙๓,๐๐๐ Q๒ = ๓๙๓,๐๐๐	-	๓๙๓,๐๐๐	กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๔ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกองบริหารการคลัง ได้จัดสรรงบประมาณ รอบที่ ๑ จำนวน ๒๙๔,๗๐๐ บาท และจะดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกธุรกรรมของกรมบังคับคดี ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดหัวข้อการประชุม โดยมีแผนดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในไตรมาสที่ ๒
๑๑.โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	๒๘๘,๙๐๐ Q๒ = ๒๘๘,๙๐๐	๗๕,๗๐๐	๒๑๓,๒๐๐	กรมบังคับคดีมีแผนการจัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อ

รายการ/หน่วยงาน	พรบ. ๖๘ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
				การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑๔ หลักสูตร รวม จำนวน ๒๘ คน ระหว่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดย ดำเนินการจัดโครงการ สำเร็จจำนวน ๓ หลักสูตร มี ผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวน ๙ ราย

ประธาน โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
และมอบหมาย ดังนี้

๑. มอบหมายฝ่ายเลขานุฯ จัดทำข้อมูลให้เป็นช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการฯ
ไม่สับสนในการรับทราบข้อมูล

๒. มอบหมายศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี วิเคราะห์ความคุ้มค่าการบริหาร
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

นางรุ่งนทีฯ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จากแนวทางการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ซึ่งตามแบบรายงานที่ สสว. กำหนดส่วนข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการที่จะมีชื่อและนามสกุล, SME ONE ID, เลขบัตร
ประจำตัวประชาชน, เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยในส่วนของกรมบังคับคดี
จัดอบรมให้ความรู้โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ด้านการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลบัตรประชาชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่
ระหว่างหารือ เนื่องจากจะขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้ง ในปี พ.ศ.
๒๕๖๘ สสว. ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นไปที่กำหนดหรือไม่ หากไม่สามารถใช้ข้อมูลจากบัตร
ประชาชนได้ ขอให้ใช้เลขที่เคยมลงทะเบียนกับ สสว. แทน

ประธาน ขอให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประสานกับกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
และประสานกับสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้นได้มีการประสานหารือกับกองฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ว่าจะมีการจัดระบบเพื่อให้สะดวกในการใช้งานดังกล่าวขึ้น และควรทราบก่อนว่า สสว. ต้องการ
ข้อมูลแบบใด และให้กองฟื้นฟูฯ ประสานหน่วยงานที่จัดโครงการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล

มติที่ประชุม : รับทราบ และดำเนินการ

**๔.๒ เงินค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ**

นางสาวสุปราณีฯ กรรมการและเลขานุการ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายการที่
ได้รับอนุมัติค่าธรรมเนียม มีรายละเอียด ดังนี้

- ปี ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๔ รายการ มีขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓ รายการ และขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด ดังนี้

ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓ รายการ

- โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน อยู่ระหว่างทดสอบระบบ
- โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ยกเลิกสัญญา (อยู่ระหว่างพัสดุดำเนินการ)
- โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีหน่วยงานภายในภายนอก ผู้รับจ้างส่งแผนปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว

ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

- จ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตรวจสอบและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ปี ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒ รายการ ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Offering Auction ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งแผนฯ และทดสอบระบบฯ

- ปี ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓ รายการ ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ และขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด ดังนี้

ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ

- โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแห่งให้รองรับการจัดทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ ๔ กำหนดส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- โครงการจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จจึงดำเนินการปี ๒๕๖๖ ต่อไป

ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ

- โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี
- ปี ๒๕๖๗ รวม จำนวน ๗ รายการ
- โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ ๑๐ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

- โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ รอกกรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยระบบงานบังคับคดีแห่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแห่ง รอกกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน ๒๒๔ เครื่อง เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ รอกกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลา และส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

- โครงการจัดซื้อหน่วยความจำหลักเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รอกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลา และส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ประกอบด้วย ตู้เย็น ขนาด ๗.๔ คิว จำนวน ๒ ตู้ และโทรทัศน์ แบบ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง รอกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลา และส่ง เอกสารขออนุมัติเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- ปี ๒๕๖๘ มีการอนุมัติให้ใช้จ่ายฯ รวม จำนวน ๓๐ รายการ โดยมี โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการใช้จ่าย จำนวน ๒๙ รายการ ดังนี้

- โครงการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดจ้างบุคลากร จำนวน ๑ คน เรียบร้อยแล้ว

- โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการ บังคับคดีให้กับประชาชนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับ คดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กองนโยบายและแผน ได้จัดสรรเงินปฏิบัติงานนอกเวลาฯ ให้หน่วยงานในสังกัด กรมบังคับคดี จำนวน ๘๖ หน่วยงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ จำนวน ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

- โครงการการสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ ๕๐ ปี และขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ จัดโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดเพื่อรองรับตำแหน่งที่สำคัญในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดหลักสูตรจำนวน ๔ หลักสูตร ๒ โครงการ ประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหาร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.),หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๑๑ (e-GCEO#๑๑),หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๔ (e-GEP#๑๔),หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๖ (DTP#๖),โครงการ ยกระดับคุณภาพตรวจสอบภายในและสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทน อยู่ระหว่างขึ้นประกาศร่าง TOR ครบกำหนด ๓๐/๑/๒๕๖๘ และจะดำเนินการประกาศเชิญชวนต่อไป

- จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะจัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อ เครื่องนับธนบัตรฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย

- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับเจ้าหน้าที่ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑๘ ตัว และจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน ทดแทนของเดิม จำนวน ๑๖ ตัว จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ และ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๒,๘๐๐ บาท

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วม โดยมีกำหนดอบรมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (ส่วนกลาง) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘ (กลุ่มจังหวัด Sandbox ๑ - ๓) รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (กลุ่มจังหวัด Sandbox ๔ - ๖) รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ (กลุ่มจังหวัด Sandbox ๗ - ๙)

- โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR
- โครงการจัดจ้างบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรและแผนงาน จัดจ้างบุคลากร จำนวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว
- โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดจ้างบุคลากร จำนวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว
- โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทนและอุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR
- โครงการจ้างประเมินห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR
- งบดำเนินงาน ประกอบด้วยค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
- จัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) พร้อมเดินระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงาน ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท ซี.ดับเบิลยู.แอนด์.เอ.โปรดักส์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- จัดจ้างงานขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าบ้านพักข้าราชการ ดำเนินการส่งหนังสือยืนยันราคาไปยังผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างหนังสือตอบกลับ
- โครงการการอบรมทางวิชาการด้านการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกรมบังคับคดี (LED) กับ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) (Academic Training on Digital Asset Enforcement between Legal Execution Department (LED) and International Union of Judicial Officers (UIHJ)) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเดินทางไป
- โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ” ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม” ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป
- โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กฎหมายในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางการเงิน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป

- จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง คณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป

- จัดซื้อชิ้นวางเอกสาร จัดซื้อใหม่ จำนวน ๑๕ ตัว คณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป

- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จัดซื้อใหม่และทดแทนของเดิม จำนวน ๔ หน่วยงาน คณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป

- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อใหม่และทดแทนของเดิม จำนวน ๓ รายการ คณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป

- การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ งาน และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง คณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป

- การปรับปรุงที่บริเวณห้องโถง และที่พักคอยของประชาชน และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ บริเวณ ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี จัดซื้อใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง คณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองนโยบายและแผนสรุปผลการอนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและกองบริหารการคลังเพื่อจัดสรรเงินต่อไป

และมีรายการที่ดำเนินเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ คือ..

ประธาน รายการโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด

นายประเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือยกเลิก พร้อมทั้งพิจารณาหลักประสัญญา ค่าปรับ และความเสียหายจากการยกเลิก

ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลประกอบการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดฯ เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้รายงานความคืบหน้าภายหลังจากได้รับเงินอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของรายการนั้นๆ

มติที่ประชุม : รับทราบ และดำเนินการ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวกมลวรรณ เต๋อเอม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวรัศม์วรรณวลัย เอี่ยมศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ